




Выпускная квалификационная работа по теме «Жилой дом №9 в 3 мкр. 
«Покровский» г. Красноярска» содержит  ___ страницы текстового документа, 
4 приложения, 57 использованных источников, 12 листов графического 
материала. 
 СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, ТЕХНИКО–
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАИ, 
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, СЕТЕВОЙ ГРАФИК, 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
Объектом дипломного проектирования  является 14-ти этажный жилой 
дом №9 по адресу: г. Красноярск, 3 микрорайон «Покровский» 
Целью выполнения ВКР является формирование и развитие навыков по                   
разработке архитектурно-строительных и конструктивных решений, 
составление пакета проектно-сметной документации и ее анализ. 
В результате дипломного проектирования: 
 разработаны архитектурно – планировочные решения; 
 выполнены расчеты плиты перекрытия типового этажа и 
наиболее нагруженной стеновой панели; 
 выполнены расчет свайного фундамента и сравнение двух 
видов свай; 
 разработана тех.карта на возведение надземной части здания, 
стройгенплан на возведение надземной части жилого дома, и сетевой 
график; 
 составлены и проведены анализ локального сметного расчета 
на общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный 
сметный расчет в ценах 1 кв. 2017 года;  
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Красноярск – один из крупнейших городов России, с развитой 
инфраструктурой, городской экономикой, имеющий значительные возможности 
для развития человеческого и экономического потенциала. 
Площадь территории Красноярского края составляет — 2 366 797 км² 
Численность населения г. Красноярск на 2016 г. составляет 1 083 865 
человека. 
Жилье является одной из главных потребностей, обеспечивающих 
гражданам благоприятные условия жизнедеятельности, а также ощущение 
экономической стабильности и безопасности, стимулирующих к эффективному 
и производительному труду. 
Рынок жилой недвижимости города постоянно развивается. В 
эксплуатацию вводятся новые микрорайоны. В связи с этим возникает 
необходимость развития соответствующей как внешней, так и внутренней 
инфраструктуры микрорайонов, в частности строительство объектов 
коммерческой недвижимости. 
В современных условиях экономического развития России меняется 
стратегия и тактика гражданского строительства, ведутся работы по 
наращиванию темпов возведения застроек, увеличиваются этажность и 
плотность застройки.  
Целью дипломного проекта является составление пакета проектно-сметной 
документации, и ее анализ. 
Для достижения цели в ходе выполнениям ВКР были поставлены 
следующие задачи: 
 обосновать социально – экономическую необходимость 
строительства 14-ти этажного жилого дома №9 по адресу: г. Красноярск, 3 
микрорайон «Покровский» 
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 разработать архитектурно – планировочные решения; 
 выполнить теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
(стены, покрытия и окна); 
 выполнить расчет свайного фундамента и сравнить два вида свай; 
 разработать тех.карту на возведение надземной части здания, а также 
стройгенплан на основной период строительства и сетевой график; 
 составить и провести анализ локального сметного расчета на 
общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет 
в ценах 1 кв. 2017 года; обозначить проблемы ввода в эксплуатацию жилых 
многоквартирных домов; 
 собрать основные технико-экономические показатели строительства 
жилого дома; 
 разработать решения различных вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами правилами; 
 выполнить расчет временного искусственного освещения для 
выполнения штукатурных работ. 
 В качестве объекта исследования выбран 14-ти этажный жилой дом №9 по 
адресу: г. Красноярск, 3 микрорайон «Покровский» 
Предметом дипломного проекта является проектно-сметная документация 
объекта.  
При выполнении дипломного проекта были использованы основные 
нормативные документы по проектированию – СНиП, СП, ГОСТ, РД, ЕНиР, 
УНиР, ГЭСН, МДС, НЦС, тематические справочные пособия. Разработка 
графической части выполнена в программе AutoCAD. Для составления сметной 
документации использован специализированный программный комплекс 
ГРАНД-Смета. 
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1 Социально-экономическое обоснование выбора темы дипломного 
проекта 
 
Тема дипломного проекта: «Жилой дом №9 в 3 мкр. «Покровский» г. 
Красноярска». 
В 2016 году в России введено в эксплуатацию 1156,5 тыс. квартир общей 
площадью 79,8 млн. кв. метров, что составило 93,5% к соответствующему 
периоду предыдущего года (в 2015 году было введено 85,3 млн. кв. метров 
жилья, 101,4% к 2014 году) по данным Росстата. То есть снижение составило 
6,5%. 
На рисунке 1.1 представлены данные о субъектах РФ с наибольшими 
объемами жилищного строительства по состоянию на 2016 г (в % от общего 
количества введенного жилья). 
 
 
Рисунок 1.1 - Данные о субъектах РФ с наибольшими объемами 















Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2017 ПЗ 
Из рисунка 1.1 видно, что Красноярского края нет в списке регионов с 
наибольшим количеством введенного жилья. 
В таблице 1.1 представлены сведения о количестве введенного жилья в 
Сибирском федеральном округе в 2016 г. 
 
Таблица 1.1 - Сведения о количестве введенного жилья в Сибирском 
федеральном округе в 2016 г. 
Наименование субъекта РФ Введено тыс. кв. м. общей 
площади 
Введено кв. м. на  
1 жителя 
Новосибирская область 2 209,8 0,800 
Республика Алтай 124,6 2,579 
Красноярский край 1 373,8 0,472 
Томская область 470,2 0,437 
Кемеровская область 1 090,5 0,401 
Омская область 760,3 0,384 
Иркутская область 881,5 0,365 
Республика Хакасия 185,9 0,346 
Республика Бурятия 334,5 0,341 
Республика Тыва 104,6 0,332 
Алтайский край 745,7 0,314 
Забайкальский край 146,3 0,135 
 
Таким образом, из таблицы 1.1 видно, что Красноярский край находится на 
втором месте после Новосибирской области по количеству введенного жилья 
(тыс. кв. м.), разрыв составил порядка 40%, при этом по количеству введенного 
жилья на 1 жителя Красноярский край аналогично занимает второе место, 
уступив Республике Алтай. 
На рисунке 1.2 представлено общее количество введенной  в действие 
общей площади жилых домов в Красноярском крае за период 2005 – 2016 гг. 
Из рисунка 1.2 видно, с каждым годом количество введенного жилья в 
Красноярском крае увеличивается. 
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Рисунок 1.2 - Общее количество введенной  в действие общей  
   площади жилых домов в Красноярском крае за период 2005 – 2016 гг. 
 (тыс. кв. м.) 
 
На рисунке 1.3 представлено число построенных квартир в Красноярском 
крае за период 2005 – 2016 гг., единиц. 
 
 
Рисунок 1.3 - Число построенных квартир в Красноярском крае за период 
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На рисунке 1.4 представлен средний размер построенных квартир в 
Красноярском крае за период 2005 – 2016 гг., кв. м. общей площади. 
 
 
Рисунок 1.4 - Средний размер построенных квартир в Красноярском крае 
за период 2005 – 2016 гг., кв. м. общей площади 
 
На рисунке 1.5 представлено распределение построенных квартир по числу 
комнат, в процентах от общего ввода. 
 
 
Рисунок 1.5 - Распределение построенных квартир по числу комнат, в 
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Из рисунков 1.3, 1.4 и 1.5 видно, что количество построенных квартир в 
Красноярском крае аналогично динамике ввода жилья увеличивается, однако 
средний размер построенных квартир уменьшается, что можно связать с 
изменением экономической ситуации в РФ, стагнацией рынка недвижимости и 
изменением покупательского спроса в пользу малогабаритного жилья. 
В таблице 1.2 представлены сведения о вводе в действие (эксплуатацию) 
зданий по видам за период январь – март 2017 г. в Красноярском крае. 
 
Таблица 1.2 - Сведения о вводе в действие (эксплуатацию) зданий по видам за 







зданий, тыс. куб. м. 
Общая площадь 




334 1 455,8 322,0 
в том числе 
жилого назначения 
246 875,6 238,1 
 
Из таблицы 1.2 видно, что удельный вес жилых зданий в общем объеме 
введенных в эксплуатацию зданий составляет 74%. 
В таблице 1.3 представлены сведения о средней фактической стоимости 
строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов (по данным 
Красноярскстата). 
 
Таблица 1.3 - Сведения о средней фактической стоимости строительства 1 кв.м. 
общей площади жилых домов (по данным Красноярскстата) 




1 кв. 2016 г. 48594 51340 48535 
2 кв. 2016 г. 45783 25210 46350 
3 кв. 2016 г. 45350 38863 45919 
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Окончание таблицы 1.3 
4 кв. 2016 г. 43327 47595 43066 
1 кв. 2017 г. 50160 41185 50182 
 
Из таблицы 1.3 видно, что средняя фактическая стоимость строительства 
квадратного метра жилья выросла в 1 кв. 2017 года на 3,22% относительно 
аналогичного периода прошлого года. 
В 2016 году в Красноярске было построено 909,2 тыс. кв. метров жилья, из 
них 887 тыс. кв. метров приходятся на многоквартирные жилые дома (в общей 
сложности их было построено 87 на 18 280 квартир). Остальные площади - это 
индивидуальное строительство. 
По данным пресс-службы мэрии Красноярска, с такими показателями 
прогнозный план по строительству за 2016 год выполнен на 142,3 %. В таких 
объемах жилье в городе не строилось с советского времени. А показатели 
постсоветских лет в этом году были превышены в разы. Например, в 2000 году в 
Красноярске было введено 161,3 тыс. кв. м жилья, в 2005 году – 570,2 тыс. кв. м, 
в 2010 году – 616,1 тыс. кв. м, в 2015-м -  705,7 тыс. кв. м жилья (96,2 % от 
прогнозного показателя).  
Такие показатели связаны не только с высокой активностью строительных 
компаний непосредственно в этом году, но и с тем, что были завершили 
проекты, начатые в 2014-2015 годах, когда кризис особенно сильно повлиял на 
деятельность застройщиков. 
В таблице 1.4 представлены сведения о введенных объектах жилого 
назначения в г. Красноярск по районам в 2016 г. 
Из таблицы 1.4 видно, что Центральный район находится на четвертом 
месте по количеству введенного жилья в городе. 
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Таблица 1.4 - Сведения о введенных объектах жилого назначения в 
г. Красноярск по районам в 2016 г. 








Октябрьский  13 27 253 703 
Свердловский 10 18 202 920 
Центральный 6 15 183 040 
Советский 11 17 173 687 
Кировский 2 3 38 725 
Ленинский 2 2 15 367 
Железнодорожный 1 1 7 501 
 
На рисунке 1.6 представлена структура спроса на первичном рынке города 
Красноярска за 2016 год по данным АН «Аревера Недвижимость». 
 
 
Рисунок 1.6 - Структура спроса на первичном рынке города Красноярска за 
2016 год по данным АН «Аревера Недвижимость» 
 
На рисунке 1.7 представлена структура спроса на квартиры в зависимости 
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Рисунок 1.7 - Структура спроса на квартиры в зависимости от их площади 
в Красноярске за 2016 год по данным АН «Аревера Недвижимость» 
 
Из рисунков 1.6 и 1.7 видно, что спрос на рынке жилой недвижимости 
преимущественно на 1 – и 2- комнатные квартиры, крупногабаритное жилье не 
является востребованным. 
За 2016г. Службой строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края выданы заключений по 15 многоквартирным жилым домам, 
общей площадью 183 040 м2 в Центральном районе г. Красноярска (район, в 
котором предполагается строительство проектируемого объекта). 
В данном районе строительство многоквартирных жилых домов 
осуществляли 10 застройщиков: 
В данном районе строительство многоквартирных жилых домов 
осуществляли 6 застройщиков: 
ООО УСК «Сибиряк» введено 6 домов: жилые дома №2, №7, №8, №8а, №13 
и №15 в 3 мкр. жилого района Покровский. 
ООО ФСК «Монолитинвест» введено 3 дома: жилой дом №6, жилой дом 
№7 и 1 этап – блок 4.1 жилого дома №4 мкрн. Яблони  во 2 микрорайоне жилого 
района Покровский. 
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ООО ТПК «Партнер» строение 1 и 2 жилого дома № 4 и жилой дом №3  по 
ул. Шахтеров, 71, строение 1,2,3,4. 
ООО ЖСК «Гранд» введена 1-я очередь строительства жилого дома №6 по 
ул. Караульная. 
ООО ГСК «Арбан» введены б/с 1-4 жилого дома №2 в жилом районе 
Покровский IIIа. 
ЖСК «ЖСК-1» введен 2-й этап  жилого дома № 1 (б/с1-2) по ул. 
Водянникова – ул. Линейная. 
Таким образом, представленные сведения свидетельствуют о развитии 
Центрального района. 
Микрорайон, в котором расположен проектируемый объект, является одним 
из самых популярных жилых микрорайонов в г. Красноярск. 
Учитывая все вышеперечисленное, строительство жилого дома №9 в 3 мкр. 
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2 Характеристика инвестиционно - строительного проекта 
 
2.1 Общая информация об инвестиционно - строительном проекте 
 
Объект капитального строительства: Жилой дом №9 в 3 мкр. 
«Покровский» г. Красноярска. 
На рисунке 2.1 представлен ситуационный план расположения 
проектируемого жилого дома. 
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2.2 Характеристика условий производства строительно-монтажных 
работ  
 
В таблице 2.1 представлены природно-климатические условия района 
строительства. 
 
Таблица 2.1 - Природно-климатические условия района строительства 
Природно-климатические условия Значение 
Минимальная абсолютная температура воздуха - 53 ºC 
Максимальная абсолютная температура воздуха 36 ºС 
Средняя годовая скорость ветра 2,8 м/с 
Преобладающее направление ветра Ю-З. 
Средняя годовая относительная влажность воздуха 67% 
Среднее число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более 38 
Сумма атмосферных осадков за год 454 мм 
Максимальное суточное количество осадков 97 мм 
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2. XI 
Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 6. IV 
Число дней в  году с устойчивым снежным покровом 169 
Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму 35 см 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 40 ºC 
Расчетное значение веса снегового покрова 180 кгс/ м² 
Нормативное значение ветрового давления 38 кгс/ м² 
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) - 16,5С 
Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль)  +  24,4С 
 
Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология 
(Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) территория г. Красноярска 
относится к климатическому району I, подрайон IВ. 
Снежный покров в Красноярске появляется 16 октября, самая ранняя дата 
появления  4 сентября, самая поздняя  9 ноября. Средняя многолетняя дата 
образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. Число дней со снежным 
покровом  169. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 4 
апреля, дата схода снежного покрова 1 мая. 
Наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного 
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района составляет 5% (U) -  6.7м/с. 
 
2.3 Характеристика местоположения участка застройки  
 
В пределах изученной толщи грунтов к специфическим грунтам относятся 
техногенные грунты и делювиальные просадочные суглинки четвертичного 
возраста, а также элювиальные образования верхнепавловской подсвиты 
среднего девона. Среди элювиальных грунтов основную долю составляют глины 
твердые – продукт выветривания глинистого мергеля, обладающие 
набухающими свойствами при водонасыщении. 
Набухающие грунты имеют следующие параметры набухания: по 
величине свободного набухания грунты ИГЭ – 4 относятся к сильнонабухающим 
(согласно таблицеБ.15 ГОСТ 25100-956); давление набухания составляет 0.65 
МПа;влажность грунта после свободного набухания – 0.25 д.е., под нагрузкой– 
0.18 д.е.; величина усадки по высоте (относительная линейная усадка) составила 
0.066. 
Грунтовые условия по просадочности I и II типа. Просадка грунта от 
собственного веса при замачивании составила 8 см в скважине № 1103, а в 
остальных скважинах не превысила 1 см (см. графическое приложение К). 
Среднее значение начального просадочного давления для суглинка ИГЭ–2 
составило 0.8 кгс/см2, при минимальном значении равном 0.36 кгс/см2. 
Сейсмичность района равна 6 баллам. 
 
2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения  
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Таблица 2.2 – Характеристика основных конструкций здания 
Конструкции Характеристика 
Фундаменты Свайные буронабивные диам.320мм, объединенные монолитным 
железобетонным ростверком 
Наружные стены Многослойные панели. Материал наружного и внутреннего слоев- 
керамзитобетон, толщина наружного слоя 40мм, внутреннего- 
140мм, наружный декоративный слой 20мм. Наружная отделка 
фасадов- облицовка наружных стеновых панелей в заводских 
условиях керамической плиткой и покрытие составом «Декор-П». 
Внутренние стены 1-8 этажей панели из тяжелого бетона В25 с конструктивным 
армированием сварными пространственными каркасами, 9-16 этажей- 
панели из тяжелого бетона В15 с конструктивным армированием 
сварными пространственными каркасами.Стены внутренние надземной 
части здания – несущие, железобетонные панели, толщиной 160 мм. 
Перегородки Перегородки внутренние – железобетонные панели, толщиной 80 мм. В 
мусоросборной камере и тамбурах на 1 этаже: кирпичные толщиной 
120мм и кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на цементно- 
песчаном растворе М50. В кухнях и жилых комнатах- гипсокартонные по 
металлическому каркасу. Санузлы и ванные комнаты- железобетонные 
сантехкабины и гипсокартонные по металлическому каркасу. 
Перекрытия Перекрытия – плоские железобетонные плиты, толщиной 160 мм. 
Лифтовые шахты Шахты лифтов – самонесущие железобетонные тюбинги.  
Лестничные марши Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. 
Кровля Проф.настил Н75-750-0,8 (ГОСТ 24045-94) по металлическому 
каркасу 
 
В жилом доме № 9 на первом этаже располагаются офисные помещения, 
со 2-го по 14-ый этаж располагаются 1-но, и 3-х комнатные квартиры. Высота 
этажа - 2,8 м. 
Размеры квартир по числу комнат и их площади приняты согласно 
требованиям СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные 
(Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003). В квартирах предусмотрены 
жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухни, передние, ванные комнаты и 
уборные. В квартирах предусмотрены балконы, а так же лоджии. Габариты 
жилых и подсобных помещений квартиры определены в зависимости от 
необходимого набора предметов мебели и оборудования, размещаемых с 
учётом требований эргономики. 
На 1-м этаже в жилом доме располагаются помещения электрощитовых и 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2017 ПЗ 
кладовых уборочного инвентаря. 
Жилой дом оснащен 2-мя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 
1000 кг и 400 кг. 
Подъезд оборудован мусоропроводом и мусоросборной камерой, 
расположенной на отметке -1,000. 
Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых), 
оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями, 
соответствующими требованиям НПБ 66. 
Под всем зданием имеется технический подвал с высотой этажа 2,6 м, в 
нем располагаются технические помещения (тепловые пункты, узел ввода), 
предусмотрено устройство системы ОЗДС. 
В здании на отм. + 44,800 запроектирован технический этаж высотой 2,6 
м, в нём располагаются помещения электрощитовой и венткамер. 
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3 Архитектурно-строительный раздел 
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Объект строительства – Жилой дом №9 в 3 мкр. «Покровский» г. 
Красноярска. 
Многоэтажный жилой дом представляет собой одноподъездную секцию 
сложной в плане формы с габаритными размерами в осях 15,30х39,38тм. 
Жилой дом состоит из 2-х объемов: подземной части, представляющей собой 
подвальный этаж с фундаментами и надземной части, состоящей из нежилого 
первого этажа и 13-ти жилых этажей (с 2-го по 14-й).  
Высота подвального этажа - 2,6м. Высота 1-го этажа - 2,8м. Высота 
этажей со 2-го по 14-й включительно - 2,8м. Высота технического этажа - 2,8м. 
В подземной части здания предусматривается технический этаж, где 
также располагаются помещения инженерного обеспечения здания. 
Конструктивная схема здания - стеновая. Основными несущими 
элементами являются несущие крупнопанельные стены, с продольным и 
поперечным расположением в плане.  
Фундаменты – свайный фундамент из забивных свай с монолитным 
ростверком. 
Перекрытие - сборные железобетонные пустотные плиты, плоские 
плиты. 
Для более равномерного распределения усилий в стенах, в проекте 
принято устройство монолитных керамзитобетонных поясов. 
Основные объемно - пространственные решения приняты в проекте c 
учетом градостроительной ситуации на отведенном участке, а также  в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
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Проектируемое здание в соответствии с ФЗ № 123 относится к классу 
функциональной пожарной опасности Ф 1.3. Общая площадь квартир на этаже 
не превышает 500 м2. Это позволяет проектировать один эвакуационный 
выход с этажа. 
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки или 
выхода наружу не превышает 25 м. 
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки или 
выхода наружу не превышает нормативных значений. Ширина внеквартирных 
коридоров не менее 1.4 м.  
Высота проектируемого здания превышает 28 м, но не более 50 м. 
Эвакуационный выход с каждого этажа предусматривается на лестничную 
клетку типа Н1. Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа 
Н1 запроектирован через лифтовой холл, при этом ограждающие конструкции 
лифтовых шахт соответствуют требованиям, предъявляемым к 
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел 
огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным 
отделением лифта не нормируется. Предел огнестойкости дверей лифтовых 
шахт должен быть не ниже ЕI 45. 
Согласно заданию на проектирование, здание оборудуется 
мусоропроводом. Ствол мусоропровода выполняется из негорючих 
материалов. Люки мусоропроводов располагаются на каждом этаже в 
специальном помещении. Крышки загрузочных клапанов имеют плотный 
притвор, снабженный резиновыми прокладками. Вход в мусороприемную 
камеру изолирован от входа в здание и другие помещения. Входная дверь 
имеет уплотненный притвор. 
Согласно требованиям СП 54.13330.2011 проектируемое здание 
оснащено двумя лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 кг. 
Выход на технический чердак запроектирован по незадымляемой 
лестничной клетки через воздушную зону. По этой же лестнице предусмотрен 
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выход на кровлю, так же через незадымляемую зону. Выходы в технический 
чердак и на кровлю оборудованы тамбурами и огнестойкими дверями 2-го 
типа. 
Для выхода из нижнего технического этажа запроектированы 2 
рассредоточенных выхода. В эксплуатируемых инженерно - технических 
помещениях техподполья и техчердака предусмотрена установка огнестойких 
дверей.  
Входы в административные помещения запроектированы со стороны 
уличных фасадов. Принятая компоновка здания  обеспечивает возможность 
независимого функционирования планировочных элементов объекта. 
Квартиры жилого дома запроектированы одноуровневыми. В каждой 
квартире предусмотрено устройство лоджии. На типовом этаже, начиная со 
второго и до конца, расположены:  
3-комнатная квартира - 2 шт. 
1-комнатная квартира - 4 шт. 
Типология квартир обусловлена заданием на проектирование с учетом 
существующей градостроительных условий и с учетом ранее 
запроектированной застройки. 
Входная группа и минимально необходимый состав помещений при ней 
принят в зависимости от региональных особенностей района строительства lВ 
и уровня комфорта проживания, определяемых заданием на проектирование. В 
нее входят: двойной тамбур, лифтовый холл, коридор. 
Планировочными решениями обеспечиваются функционально 
обоснованные связи между отдельными помещениями каждой квартиры. В 
составе квартир имеются кухня, жилые комнаты, ванная комната и уборная. 
Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. 
Имеется возможность сквозного или углового проветривания помещений 
квартир за счет оконных проемов. 
Водосток внутренний организованный.  
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Уровень ответственности – нормальный, по ГОСТ Р 54257-2010 ; 
Степень огнестойкости ниже отм 0,000 – I [3]; 
Степень огнестойкости выше отм 0,000 – I [3]; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С.0 [4]; 
Класс функциональной пожарной опасности для жилой части – Ф1.3 [4]; 
Класс функциональной пожарной опасности офисов – Ф4.3  [4]; 
Класс функциональной пожарной опасности магазинов – Ф3.1  [4]; 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта. 
Проектом предусмотрены оптимальные режимы проживания в жилых 
помещениях: 
 в жилых комнатах – 20 - 22˚С;  
 в  кухнях – 19 - 21˚С; 
 в  туалетах – 19 - 21˚С; 
 в ванных комнатах – 24 - 26˚С; 
 относительная влажность воздуха – 40 - 60%;  
 скорость движения воздуха – 0,15 м/сек. 
Внутренняя расчетная температура  воздуха в офисах принята  –  21˚С. 
 
3.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
архитектурно-планировочных решений, в том числе в части  соблюдения 
предельных параметров разрешенного объекта капитального 
строительства 
 
Участок, отведенный под строительство 14-ти этажного жилого дома, 
находится между ул. Чернышевкого, ул. Караульная, ул. Дмитрия Мартынова 
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и ул. Линейная в микрорайоне «Покровский» г. Красноярска. Большое 
количество свободного пространства даёт широкий простор для организации 
подъездных путей, складирования материалов, размещения техники и 
временных зданий.  Дом находится в пяти минутах езды от центра города 
Красноярска. В настоящее время ведется комплексное освоение территории 
микрорайона. На первых этажах жилого дома будут располагаться аптека, 
парикмахерская, магазины и другие элементы инфраструктуры. Дворы 
оборудуются детскими игровыми площадками и гостевыми автопарковками, 
проводится озеленение территории. Расположение вблизи автобусной 
остановки, наличие социально значимых объектов в проекте микрорайона 
делает это место максимально привлекательным для потенциальных 
покупателей. 
 
Рисунок 3.1 – Ситуационный план строительного участка 
Проектируемый объект 
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3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
 
Фасад жилого здания сформирован сложной конфигурацией плана и 
различными по форме балконами, благодаря чему фасад имеет ярко 
выраженный пластический характер. Пластика фасада поддержана цветовым 
решением, в основе которого выделение элементов здания на фоне 
облицовочной кирпичной кладки. Применен сдержанный подход к цветовой 
палитре стеновых элементов и профилям балконных блоков и витражей, таким 
образом, архитекторы попытались подчеркнуть пластику фасада, создав 
запоминающийся элегантный фасад дома. 
Наружная отделка фасадов: облицовка панелей наружных стен 
глазурованной керамической плиткой и покрытие составом "Декор-П" (ООО 
"Акродекор-К"), в соответствии с концепцией цветового решения III 
микрорайона жилого района "Покровский". 
Обрамление откосов оконных и дверных проемов, парапетов – 
металлические, оцинкованные короба, отливы, окрашиваются в цвет 
прилегающих фасадных плит. 
Окна – ПВХ со стеклопакетом белого цвета по ГОСТ 30674-99. 
Отделка интерьеров квартир и офисов – традиционная с использованием 
современных отделочных материалов. 
 
3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Нежилые помещения. 
Потолки окрашены ПВА.  Стены и перегородки – ГКЛ с матовой 
окраской  ВД-ВА  светлых тонов.  
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Лестничные клетки, тамбуры, вестибюли, коридоры.  Потолки – окраска 
ВД-КЧ светлых тонов. Стены – штукатурка затирка, с последующей окраской  
ВД-ВА светлых тонов. Перегородки – окраска ВД- ВА светлых тонов. 
Подсобные помещения: комната уборочного инвентаря, санузел, камера 
мусоропровода. Потолки – окраска ВД – ВА  белого цвета. Стены, 
перегородки  – керамическая плитка на всю высоту помещений. 
Электрощитовые, венткамеры, тепловые узлы, водомерные узлы, 
техпомещения. Потолки – клеевая побелка. Стены – клеевая побелка; 
Жилые помещения. 
Жилые помещения. Потолки – окраска ВД–ВЧ светлых тонов. Стены  и 
перегородки ГКЛ  матовая окраска ВД-ВА светлых тонов,  
Лестничные клетки, тамбуры, вестибюли, коридоры. Потолки – окраска 
ВД- ВА светлых тонов. Стены – окраска  ВД-ВА светлых тонов. Перегородки 
– окраска ВД-ВА светлых тонов. 
Подсобные помещения: ванные комнаты, санитарные узлы. Потолки – 
окраска ВД-ВА белого цвета. Стены и перегородки – керамическая плитка  на 
всю высоту помещений. 
 
3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Обеспечение в проектируемом жилом доме нормируемой инсоляции по 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, 
санитарные правила и нормы» осуществляется за счет: 
 оптимальной постановки объема жилого здания при обеспечении 
нормируемых расстояний между взаимозатеняющими фасадами; 
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 оптимального размещение лестнично-лифтового узла (со стороны 
самой затененной части здания) для максимального использования периметра 
наружных стен для светового фронта квартир; 
 размещения помещений общественного назначения в первом этаже, 
попадающего в тень; 
 оптимальное планировочное решение квартир; 
 размещение в затеняемых зонах дома нежилых помещений, не 
требующих инсоляции. 
 сочетание в плане выступающих и заглубленных элементов зданий  с 
учетом нормируемой инсоляции жилых комнат. 
 
3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещения от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
Источниками шума в здании жилого дома являются:  
1. Ударный шум из вышерасположенных помещений, 
распространяющийся по плите перекрытия;  
2. Воздушный шум, проникающий из коридоров через дверные проѐмы, 
а также через стены и перегородки с соседними помещениями;  
3. Воздушный шум от работы инженерно-технологического 
оборудования (насосы, вентиляторы, электрощитовые, лифтовые лебёдки) 
проникающий через ограждающие конструкции в смежные помещения;  
4. Структурный шум от инженерно-технологического оборудования 
здания;  
5. Высокочастотная вибрация электрощитовой, распространяющаяся по 
несущим конструкциям здания;  
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6. Среднечастотная вибрация насосного оборудования, 
распространяющаяся по несущим конструкциям здания;  
7. Низкочастотная вибрация вентиляционного оборудования, а также 
среднечастотная вибрация вентиляционных коробов и воздуховодов 
распространяющаяся по несущим конструкциям здания;  
8. Структурный шум от работы лифтового оборудования. 
При проектировании объекта снижение шума и вибрации на пути 
распространения достигается комплексом строительно-акустических 
мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.  
 
3.7 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 
 
3.7.1 Теплотехнический расчет стены 
 
В таблице 3.4 приведены основные природно-климатические 
характеристики района строительства. 
 
 
Таблица 3.4 - Природно-климатические условия района строительства.  
Наименование характеристики Характеристика Источник 
Место строительства (город) г. Красноясрк Исходные данные 
Климатический район строительства 1В СП 131.13330.2012 
Зона влажности района сухая СП 131.13330.2012 
Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 
-36 СП 131.13330.2012 
Нормативная глубина промерзания 
грунта, м 
2,2 СП 25.13330.2012 
Нормативное ветровое давление, кПа 0,38 СП 20.13330.2011 
Вес снегового покрова, кПа 2,4 СП 20.13330.2011 
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Средняя температура наружного 






























Упругость водяных паров наружного 
воздуха, гПа, по месяцам: 
987 СП 131.13330.2012 
Продолжительность периода со 
среднесуточными температурами 
воздуха ниже 0 0С, сут 
175 (-10.6 0С) СП 131.13330.2012 
Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой 
воздуха ниже 8 0С, сут 
232 СП 131.13330.2012 
Средняя температура периода со 
среднесуточной температурой 
воздуха ниже или равной 80С. 
-7,0 СП 131.13330.2012 
Наличие вечномерзлого грунта нет  
 
Согласно данным таблицы 3.5 произведем теплотехнический расчет 
наружных ограждающих конструкций. 
Определим градусо-сутки отопительного периода: 
 
ГСОП = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) · 𝑧ℎ𝑡 (16 + 7,1) · 234 = 6946 °C сут                        (3.1)  
 
Сопротивление теплопередаче для жилых зданий определяется по формуле 
2.2: 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏 = 0,00035 · 6946 + 1,4 = 3,67 м
2 оС/Вт              (3.2) 
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где 𝑎 = 0,00035; 
       𝑏 = 1,4  
 
Теплотехнический расчет наружной стены заключается в выборе толщины 
утеплителя и обеспечения требуемого уровня комфортности.  
Состав наружной стены представлен на рисунке 3.2. Теплофизические 
характеристики материалов представлены в таблице 3.5.  
 
Рисунок 3.2 – Наружная ограждающая конструкция 
 









Кирпичная облицовка 0,12 1800 0,70 
Минераловатные плиты URSA П-
15 
140 14,5 0,042 








≥ 𝑅𝑟𝑒𝑞 ,                                                                           (3.3) 
где  αint = 8,7 (по таблице 6, СП 50.13330.2012) 
αext = 23 (по п.9.1.2 б, СП 23-101-2004) 
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= 0,17 м2 оС/Вт  
 





= 3,33 м2 оС/Вт   
 





= 0,91 м2 оС/Вт   
 
𝑅𝑜 = 0,115 + (0,17 + 3,33 + 0,91) + 0,043 = 4,57 м
2 оС/Вт  
 
𝑅𝑜 = 4,57 м
2 оС/Вт > 𝑅тр = 3,67 м
2 оС/Вт 
Полученное из расчета фактическое сопротивление теплопередаче больше  
нормируемого  значения  сопротивления теплопередаче. 
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 
равен 4,0°С(таблица 5, СП 50.13330.2012).  




𝑛 · (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)
𝑅0 · 𝛼𝑖𝑛𝑡
                                                                                               (3.4) 
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1 · (21 + 36)
4,57 · 8,7
= 1,43 ℃ < 4,0 ℃ 
 
Условие выполняется. Следовательно стеновая ограждающая конструкция 
удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
 
3.7.2 Теплотехнический расчет покрытия 
 
Конструкция покрытия представлена в таблице 3.7 
 
Рисунок 3.3 – Конструкция покрытия над техническим этажом 
 
Таблица 3.7 - Таблица исходных теплотехнических характеристик слоев 
кровельного ковра 








Пароизоляция* - - 
Железобетонная плита 220 2500 
Прим. Позиции обозначенные (*) в расчет не принимаются.  
 
Расчет градусосуток отопительного периода (ГСОП): 
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ГСОП =  (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) · 𝑧ℎ𝑡 (14 + 7,1) · 234 = 4937 °𝐶 сут                          (3.5) 
 
По таблице 3, СП 50.13330.2011 определяем 𝑅0,тр по линейной 
интерполяции. 
Для покрытий: 
4000 - 3,2; 
4937 - 𝑅0,тр
1 ; 






) + 3,2 = 3,57 м²С/Вт 
 















) · 𝜆𝑦 
 
где r –коэффициент теплотехнической однородности. 
 
На первом шаге интеграции коэффициент теплотехнической однородности 














) · 0,032 = 0,106 м 
 
Для получившейся толщины теплоизоляционного слоя примем 
коэффициент теплотехнической однородности конструкции = 0,9. 
Второй шаг интеграции: 
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) · 0,032 = 0,119 м 
 
По результатам расчета толщину утеплителя принимаем  160  мм. 
Определим фактическое сопротивление теплопередаче: 
 























) = 4,96 м²С/Вт 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче конструкции: 
 
𝑅𝑐
𝑟 = 4,96 · 0,9 = 4,46 м²С/Вт  
  
Расчетный температурный перепад определяем по формуле 3.6, 
50.13330.2012: 
𝛥𝑡0 =
𝑛 · (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)
𝑅0 · 𝛼𝑖𝑛𝑡
                                                                                               (3.6) 
 
𝛥𝑡0 =
1 · (21 + 36)
4,46 · 8,7
= 1,47 ℃ < 4,0 ℃ 
 
Условие выполняется. Следовательно, ограждающая конструкция 
удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
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3.7.3  Определение вида заполнения оконных проемов 
 
Конструкция окна: 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей ГОСТ 30674-99. 
Принятая  конструкция: оконный  блок из поливинилхлоридных профилей,  
с двухкамерным  стеклопакетом,  стекла  обычные,  толщиной  4  мм (4М1-12Ar-
4М1-12Ar-4М1). 
Градусо-сутки отопительного периода:  
ГСОП = 6496 °C сут (определено выше) 
Сопротивление теплопередаче для жилых зданий определяется по 
формуле: 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏                                                                                                  (3.7) 
 
где 𝑎 = 0,00005 ; 
𝑏 = 0,3. 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,00005 · 6496 + 0,3 = 0,624 м
2 оС/Вт.    
 










Следовательно, конструкция  двухкамерного стеклопакета  4М1-12Ar-4М1-
12Ar-4М1 , т. е.  3 стекла  по  4 мм, пространством  между  ними  по  12 мм,   
заполненным аргоном, удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
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3.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (ОДИ, МГН) 
выполнен на основании: 
- задания заказчика на проектирование; 
- материалов выполненного проекта; 
- положений СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения» и в соответствии положениями «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ. 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту. 
1. Вертикальная планировка территории вокруг проектируемого здания 
обеспечивает беспрепятственный въезд инвалидов с поверхности земли на 1-й 
этаж здания. 
2. На путях передвижения инвалидов по территории в местах пересечения 
тротуаров с проездами устанавливается пониженный бортовой камень (с 
перепадом 2,5 – 4,0 см). 
3. Уклоны тротуаров не превышают нормативно допустимые. 
4. Для обеспечения доступа инвалидов на 1 этаж здания предусмотрены 
пандусы с уклоном не более 8%. 
5. Ширина пандусов, принятая проектом, не менее 1,0 м. 
6. Покрытие пандусов и тротуаров – плиточное, не допускающее 
скольжения. 
Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных 
технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а 
также их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия. 
1. В проекте предусмотрен доступ в здание людей на инвалидных колясках 
в качестве посетителей только на 1-ый этаж. 
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2. Для обеспечения передвижения инвалидов на 1-ом этаже предусмотрены 
следующие мероприятия: 
- ширина входных дверей в здание принята более 0,9 м (ширина проемов 
не менее 1,40 м); 
- ширина коридоров принята не менее 1,80 м; 
- на путях движения инвалидов по зданию нет ступеней или перепадов в 
уровне пола; 
- все помещения оборудованы автономными пожарными извещателями. 
3. При возникновении пожара эвакуация осуществляется по 
эвакуационным путям непосредственно наружу самостоятельно или при помощи 
персонала школы. 
Пути эвакуации соответствуют требованиям Федерального закона № 123-
ФЗ и СП 1.13130.2009. 
 
3.9 Технико-экономические показатели 
 
Таблица 3.8 - Технико-экономические показатели 
Показатели Ед. изм. Кол-во 
Строительный объем здания м3 32 051,88 
Площадь застройки м2 468,59 
Общая площадь нежилых помещений м2 438,47 
Количество квартир в здании шт. 78 
В том числе   
1-комнатных квартир шт. 52 
3-комнатных квартир шт. 26 
Жилая площадь квартир м2 1275,12 
Общая площадь квартир м2 4080,38 
Этажность здания шт. 14 
Жилых этажей шт. 13 
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4 Расчетно-конструктивный раздел 
 
4.1 Исходные данные 
 
Настоящий проект 14-тиэтажного жилого дома, расположенного в г. 
Красноярске, разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
- постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 12.11.2016, 
с изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» [3]; 
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» [12]; 
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [6], 
а также иных нормативных документов, инструкций, рекомендаций, 
регламентирующих или отражающих требования экологической, санитарно-
гигиенической и противопожарной безопасности, на основании задания на 
проектирование в рамках дипломного проекта. 
Пояснительная записка данного проекта и чертежи по разделам 
оформлены согласно требованиям [1], [2] и [3]. 
 
4.1.1 Климатические условия строительства 
 
Район строительства располагается на юго-западе Восточной Сибири, в 
южной части Красноярского края. На основании совокупности всех 
метеорологических данных климат г. Красноярска характеризуется как резко 
континентальный с жарким летом, суровой зимой и резкими суточными 
колебаниями абсолютной влажности и температуры воздуха. Могут 
наблюдаться значительные амплитуды температур, как сезонные, так и 
суточные. 
Климатические условия площадки строительства по СП «Строительная 
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А) средняя температура наиболее холодных суток: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 48˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 44˚С; 
Б) средняя температура наиболее холодной пятидневки: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 40˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 37˚С; 
В) средняя температура за отопительный период – минус 6,7˚С; 
Г) продолжительность отопительного сезона – 233 суток. 
Зона влажности района строительства по [10] – сухая. Климатический 
район для строительства – IВ. 
Атмосферные нагрузки по [11]: 
- расчетный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли составляет 1,8 кПа (III снеговой район); 
- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой 
район). 
Сейсмичность района строительства по данным [12] по карте ОСР-97-А – 
для средних грунтовых условий в баллах шкалы MSK-64 составляет 6 баллов. 
 
4.1.2 Конструктивные решения 
 
Блок-секция разработана из конструкций серии 97, характеризующейся 
несущими поперечными и продольными стенами, при шаге поперечных стен 3.0 
и 4.5 м., с опиранием перекрытия на стены по контуру. Прочность и 
устойчивость конструкций обеспечивается работой коробки блок-секции, как 
пространственной неизменяемой системы, образуемой жесткими 
вертикальными и горизонтальными диафрагмами, расположенными в трёх 
взаимно перпендикулярных направлениях и соединяемыми между собой в 
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Здание запроектировано из следующих конструкций: 
Фундаменты – свайный фундамент из забивных свай с монолитным 
ростверком. 
Ростверк – ленточный монолитный железобетонный. 
Наружные цокольные панели – железобетонные, толщиной 350 мм. 
Внутренние цокольные панели – железобетонные, толщиной 160 мм. 
Перекрытия – сборные железобетонные плиты толщиной 160 мм. 
Стены наружные: многослойные панели. Материал наружного и 
внутреннего слоев - керамзитобетон. Утеплитель - пеноплекс, выпускаемый в 
соответствии с ТУ 5767-006-56925804-2007. 
Стены внутренние:  
- панели для стен 1-5 этажей из тяжелого бетона класса В30, для стен 6-14 
этажей из тяжелого бетона класса В15 с конструктивным армированием 
сварными пространственными каркасами; 
- перегородки в кухнях - гипсокартонные по металлическому каркасу δ=80 
мм; 
- перегородки в комнатах - сборные железобетонные δ=80 мм; 
- санузлы и ванные комнаты - железобетонные сантехкабины. 
Лестницы из сборного железобетона. 
Шахты лифтов – самонесущие железобетонные тюбинги. 
Вентблок и санкабины – из объемных железобетонных блоков заводского 
изготовления. 
 
4.2 Сбор и определение расчетных нагрузок 
 
Для подбора арматуры плиты перекрытия типового этажа необходимо 
выполнить сбор нагрузок от внешних воздействий.  
При сборе распределенной нагрузки на перекрытие этажа, необходимо 
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себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на перекрытие от 
собственного веса людей и оборудования) и длительные (собственный вес 
перегородок). К постоянным нагрузкам относится собственный вес перекрытия, 
а также собственный вес конструкции пола.  
Согласно таблице 8.3 [18], полное нормативное значение полезной 
нагрузки на перекрытие квартир жилых зданий составляет 1,5 кПа. 
Коэффициенты надежности по нагрузке 𝛾𝑓 для равномерно распределенных 
нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 
кПа. Результаты расчетов сведем в таблицу 4.1. 
 











      Пол: 
-Линолеум на теплозвукоизоляционной 
основе δ=5мм; 
-Подложка "Термоком" НПЭ-100 
δ=2мм, γ=1,8кг/м3; 
-Универсальная самовыравнивающая 




















Итого 0,188  0,236 
Временные нагрузки 
Полезная нагрузка 1,5 1,3 1,95 
Итого: 1,688  2,186 
 
Для подбора арматуры в стеновой панели необходимо выполнить сбор 
нагрузок от всех вышележащих конструкций и приложенных к ним сил. 
Поскольку наиболее нагруженной панелью является стеновая панель 
подвальных помещений, при сборе нагрузок необходимо учитывать внешние 
силы и собственный вес вышележащих стеновых панелей, а также плит 
перекрытий и покрытия в пределах грузовой площади. Для этого нам 
понадобится произвести сбор нагрузок на плиту покрытия. Результаты расчетов 
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 Кровельный пирог: 
- Пароизоляция -Техноэласт ЭПП 
"ТехноНиколь" δ=2мм, γ=1,8кг/м3; 
-Утеплитель ПСБ-С25 «Стиролопласт» 
δ=180мм γ=20кг/м3;; 
- Цементно-песчаная стяжка 
армированная сеткой  5Ср1 ячейкой 





















Итого 0,823  1,058 
Временные нагрузки 
Снеговая нагрузка 0,914 1,4 1,305 
Итого: 1,737  2,363 
 
Снеговая нагрузка. 
Расчет выполнен по нормам проектирования [20].  
Расчет произведен в программе ВЕСТ. 
Результаты расчета сведены в таблицу 4.3. 
 
Таблица 4.3 – Определение снеговой нагрузки 






B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые препятствиями 
высотой более 10 м 
 
Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 
Средняя температура января -20 °C 
Здание 
 
Высота здания H 46,45 м 
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Параметр Значение Единицы измерения 
h 0 м 
α 0 град 
L 15,8 м 








Рисунок 4.1 – Нормативное и расчетное значение снеговой нагрузки, 
кН/м2 
 
После вычисления нагрузки на плиту покрытия определим грузовую 
площадь стеновой панели графическим методом. Таким образом грузовая 
площадь стеновой панели подвального помещения равна 9 м2. Это значит, что 
панель будет воспринимать нагрузку на данную площадь от всех вышележащих 
конструкций. Сбор нагрузок приведен в таблице 4.4 с учетом грузовой площади. 
На рисунке 4.2 представлена грузовая площадь наиболее нагруженной 
панели. 
Нагрузка, собранная в таблице 4.4 является погонной и будет 
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Рисунок 4.2 – Грузовая площадь стеновой панели 
 












1. Собственный вес стеновых 
панелей 
2. Собственный вес перекрытий 
3. Собственный вес покрытия 
4. Вес кровельного пирога 




















1. Снеговая нагрузка 
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4.3 Расчет сборной железобетонной плиты перекрытия 
 
Статический расчет плиты перекрытия был произведен в учебной версии 
программного комплекса SCAD Office 21.1.  
В расчетной модели отражены геометрические характеристики и 
материалы. 
Модель плиты состоит из конечных элементов – прямоугольных пластин 
размером 0,24 х 0,36м.  
Связи заданы по контуру плиты по оси z. Дополнительно в углах плиты от 
горизонтального смещения установлены связи по направлениям x и y. По 
скольку плиты перекрытия крепятся сварными соединениями с помощью 
анкеров и закладных деталей, ограничение по повороту мы не вводим. 
 
 
Рисунок 4.3 – Расчетная схема плиты перекрытия 
 
Прямоугольные пластины назначены толщиной 160мм из тяжелого бетона 
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Выполним расчет армирования элементов плиты перекрытия типового 
этажа. Для этого нагрузим схему следующими загружениями: 
Загружение 1: Собственный вес 
Задаем с помощью функций ПК SCAD, устанавливая коэффициент 
надежности по нагрузки  γf = 1,1. Расчетная нагрузка от собственного веса 
монолитной железобетонной плиты перекрытия равна 4,4 кПа. Визуальная 
картина загружения представлена на рисунке 4.4. 
 
 
Рисунок 4.4 – Визуализация загружения - «Собственный вес» 
 
Загружение 2: Вес пола  
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 
плиты перекрытия. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна 0,236 
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Рисунок 4.5 – Визуализация загружения - «Вес пола» 
 
Загружение 3: Полезная нагрузка 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 
плиты перекрытия. Расчетная временная нагрузка равна 1,95 кПа. Визуальная 
картина загружения представлена на рисунке 4.6 
 






  .  
 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
      
 
ДП-270102.65–2017 ПЗ 
При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 
нагрузок равный 1, так как комбинация включает в себя одну временную 
нагрузку. 
 
4.4 Армирование сборной плиты перекрытия 
 
В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры, верхних и 
нижних сеток перекрытия. 
 
 
Рисунок 4.7 – Нижняя арматура по оси Х 
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Рисунок 4.9 – Верхняя арматура по оси Х 
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Рисунок 4.11 – Изополя перемещений по оси Z 
 
Максимальные перемещения в плите перекрытия 0,18 мм 
Согласно табл. Е1 [18], максимально допустимый вертикальный прогиб 
для плит перекрытия пролетом до 6 м составляет fu =l/200 = 3600/200 = 18 мм. 
Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 
должен быть меньше максимального:  
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Рисунок 4.12 – Экспертиза плиты с подобранным армированием 
Сборные железобетонные плиты перекрытия толщиной 160 мм армируется 
верхними и нижними сетками. 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 
верхнюю часть плиты армируем 4 сетками ø6мм при шаге стержней 200мм, и 
располагаем их по контуру. Нижнюю часть плиты армируем двумя сетками ø6мм 
при шаге стержней 200мм, одна из которых на всю величину плиты, а другая в 
средней части. 
 
4.5 Расчет сборной железобетонной стеновой панели 
 
Статический расчет стеновой панели был произведен в учебной версии 
программного комплекса SCAD Office 21.1.  
В расчетной модели отражены геометрические характеристики и 
материалы. 
Модель плиты состоит из конечных элементов – прямоугольных пластин 
размером 0,28 х 0,6м.  
Связи заданы по трем сторонам плиты по оси z. Дополнительно в углах 
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Поскольку плиты перекрытия крепятся сварными соединениями с помощью 
анкеров и закладных деталей, ограничение по повороту мы не вводим. 
 
 
Рисунок 4.13 – Расчетная схема стеновой панели 
 
Прямоугольные пластины назначены толщиной 160мм из тяжелого бетона 
марки В30.  
Выполним расчет армирования элементов плиты перекрытия типового 
этажа. Для этого нагрузим схему следующими загружениями: 
Загружение 1: Собственный вес 
Задаем с помощью функций ПК SCAD, устанавливая коэффициент 
надежности по нагрузки  γf = 1,1. Расчетная нагрузка от собственного веса 
монолитной железобетонной плиты перекрытия равна 4,4 кПа. Визуальная 
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Рисунок 4.14 – Визуализация загружения - «Собственный вес» 
 
Загружение 2: Вес вышележащих конструкций  
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на верхние 
элементы стеновой панели. Расчетная нагрузка от собственного веса 
вышележащих конструкций равна 254 кН/м. Визуальная картина загружения 
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Рисунок 4.15 – Визуализация загружения - «Вес пола» 
 
Загружение 3: Полезная нагрузка вышележащих конструкций 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на верхние 
элементы стеновой панели. Расчетная временная нагрузка, приложенная на 
вышележащие конструкции равна 42,6 кН/м. Визуальная картина загружения 
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Рисунок 4.16 – Визуализация загружения - «Полезная нагрузка» 
 
При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 
нагрузок равный 1, так как комбинация включает в себя одну временную 
нагрузку. 
 
4.6 Армирование сборной стеновой панели 
 
В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры сетки 
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Рисунок 4.17 – Армирование сетки по оси Х 
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Рисунок 4.19 – Экспертиза панели с подобранным армированием 
Сборные железобетонные стеновые панели толщиной 160 мм армируется 
двумя сетками. 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 
стеновая панель армируется двумя сетками ø6мм с шагом 200мм  с 
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5 Расчет оснований и фундаментов 
 
5.1 Общие сведения 
 
Оценка грунтовых условий: 
 Нормативная глубина промерзания грунта 3,1 м; 
 Климатический район резко континентальный; 
 Минимальная абсолютная температура воздуха минус 53 °С, 
максимальная абсолютная температура воздуха 36 °С; 
 Водоносный горизонт подземных вод природно-техногенного 
генезиса до разведанной глубины 40 м не вскрыт; 
 Грунтовые условия по просадочности – II  типа; 
 Расчетная снеговая нагрузка – 200 кг/м2 (IV район по [63]); 
 Нормативная ветровая нагрузка – 38 кг/м2 (III район по [63]); 
 Грунты на площадке незасоленные, обладают высокой степенью 
коррозионной агрессивности по отношению к стали, средней – по отношению 
к алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля, неагрессивные по отношению к 
бетону нормальной водонепроницаемости; 
 По инженерно – геологическим изысканиям грунтовые условия в 
этих скважинах показаны на рисунке 5.1.  
 
5.2 Характеристики грунта 
 






Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
















Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2017 ПЗ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Изм. Лист № докум. Подпись Дата 






























































































5.3 Анализ грунтовых условий 
 
1. С поверхности сложены просадочные грунты общей толщиной 7,9 м. 
2. Слабых подстилающих слоев не наблюдается. 
3. Расчетная глубина сезонного промерзания для супеси в г. Красноярск 
равна: df = df,n·kh = 3,1·0,7 = 2,17 м, где df,n – нормативная глубина сезонного 
промерзания грунта: для г. Красноярск – 217 см для супеси, kh = 0,7 – 
коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения. 
 
5.4 Сбор нагрузок 
 
Таблица 5.2 - Сбор нагрузок на стену по наиболее загруженной оси № 9/Б-Г 








 Постоянные нагрузки 
I Нагрузка от конструкции покрытия 
1 
Стяжка из бетона 
В10, армированная 
– 80 мм 
0,05 1,1 0,7425 0,05 
2 
Керамзитовый 
гравий – 20-200 мм 
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3 РуфбаттсВ – 40 мм 0,0007 1,2 0,01134 0,0007 
4 
РуфбаттсН – 120 
мм 
0,003 1,2 0,0486 0,003 
5 Ж/б плита 160 мм 1,8 1,1 26,73 1,8 
 Итого    27,58 
II Нагрузка от конструкций 1го-16го этажа 
1 Стена ж/б (L=4,5 м) 1,27 1,1 6,2865 
2 
Плита перекрытия, 
ж/б, 160 мм 
13,5 1,8 1,1 26,73 
3 Конструкция пола 13,5 0,01 1,2 0,162 
 
Итого на 16 
этажей 
   477,28 
III Нагрузка от конструкций подвального этажа 
 Стена, ж/б (L=4,5 м) 1,27 1,1 6,2865 
 
Плита перекрытия, 
ж/б 160 мм 
13,5 1,8 1,1 26,73 
 Конструкция пола 13,5 0,01 1,2 0,162 
 
Итого на от 
подвала 
   2,59 
I
V 
Временные нагрузки на перекрытия 1-16 этаж и покрытия 





13,5 0,2 1,4 3,402 
 Итого    583,27 
 
Нагрузка на м.п. стены составляет: 
𝟓𝟖𝟑,𝟑
4,5
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 5.5 Расчет забивной сваи 
 
Глубину заложения ростверка dp принимаем минимальной из 
конструктивных требований. Высота ростверка должна быть кратной 300мм, 
следовательно, принимаем  hp = 0,6 м, dp= -3,360 м.  
Отметку головы сваи принимаем – 3,310 м. 
В качестве несущего слоя принимаем грунт: песчаник, так как свая должна 
прорезать просадочные слои грунта от которых следует ожидать значительных 
деформаций при применении более коротких свай. 
Заглубление свай в песчаник должно быть не менее 0,5 м, поэтому длину 
свай принимаем 15 м. Сваю составная из двух свай: 7 и 8 м. (С70.30 и С80.30).  
Отметка нижнего конца сваи –18,310м. 
Сечение сваи принимаем 300300 мм. 
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Рисунок 5.2 – Размещение сваи в грунте 
 
Так как свая опирается на скальный грунт, она является сваей-стойкой, 
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом. 
Несущая способность сваи-стойки определяется по формуле: 
Fd =  γ𝑐 ∙ γcR ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 = 1,0 ∙ 1.0 ∙ 20000 ∙ 0,09 = 1800 кН,                     (5.1) 
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γcR  - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи-стойки, 
принимаемый 20 000 кПа, согласно табл.2 [20];  
А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 
Fd γk =  1800 1,4 = 1285,7 кН,⁄⁄  где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи по 
нагрузке. Висячие сваи ограничивают по допускаемой нагрузке в 400кН на сваю.  








= 1,1 ≈ 2 сваи                                                          (5.2) 
где N – фактическая нагрузка; 
Fd
γ⁄  – допускаемая нагрузка на сваю.  
 
Рисунок 5.3 – Схема расположения свай в рядовом фундаменте 
 
 5.5.1 Определение расстояния между осями соседних свай 
 
Для рядовых свайных фундаментов определяется шаг свай в местах 









= 1,35 м                                        (5.3) 
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 0,7 ∙ 𝑑р ∙ γср - погонная нагрузка от ростверка (0,7 м – осредненная 
ширина ростверка,  
dp- глубина заложения ростверка м;  
γср= 20 кН/м3,  
1,1- коэффициент надежности по нагрузке,  
𝑔св-масса свай, m. 
Максимальный шаг свай принимаем от 3𝑑 до 6𝑑.  
 
  5.5.2 Конструирование ростверка 
 
Ширину ростверка принимают в зависимости от ширины стен, свет 
ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. Ширина сваи 300 мм. 
Сваи расположены в 2 ряда. Расстояние между сваями в осях 900 мм. 
Принимаем ширину ростверка 1500 мм. Высота ростверка 600 мм. 
Подбор арматуры производим в программе Арбат. 
 
Рисунок 5.4 - Конструктивное решение монолитного ростверка 
Таблица 5.3 – Сечение монолитного ростверка 
 
b = 1500 мм   h = 600 мм 
a1 = 20 мм      a2 = 20 мм 
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Таблица 5.4 – Результаты подбора арматуры 












см2 см2 см2 см2 мм 
пролет 
1 
1 суммарная 9,017 12,589 0,248 12,589 0,289 4,307 100 
  трещины        
пролет 
2 
1 суммарная 8,787 12,589 0,246 12,589 0,289 3,47 100 
  трещины        
пролет 
3 
1 суммарная 8,787 12,589 0,246 12,589 0,289 3,47 100 
  трещины        
пролет 
4 
1 суммарная 9,017 12,589 0,248 12,589 0,289 4,307 100 
  трещины        
 
Рисунок 5.5 - Площадь S1 (несимметричная) - см2 
 
 
Рисунок 5.6 - Площадь S2 (несимметричная) - см2 
 
1,35 1,35 1,35 1,35
9,017 8,787 8,787 9,017
1,35 1,35 1,35 1,35






Изм. Лист № докум. Подпись Дата 




Рисунок 5.7 - % несимметричного армирования 
 
 
Рисунок 5.8 - Площадь S1 (симметричная) - см2 
 
 
Рисунок 5.9 - % симметричного армирования 
 
 




1,35 1,35 1,35 1,35
0,248 0,246 0,246 0,248
1,35 1,35 1,35 1,35
12,589 12,589 12,589 12,589
1,35 1,35 1,35 1,35
0,289 0,289 0,289 0,289
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  5.5.3 Проверка подобранной арматуры 
 
Таблица 5.5 – Заданная арматура 
 
Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 
пролет 1 1 1,35 S1 -  
S2 -  
S3 -  
Поперечная арматура вдоль оси Z 
 шаг поперечной арматуры 150 мм 
 
 
пролет 2 1 1,35 S1 -  
S2 -  
S3 -  




пролет 3 1 1,35 S1 -  
S2 -  
S3 -  
Поперечная арматура вдоль оси Z 
атуры 150 мм 
 
 
пролет 4 1 1,35 S1 -  
S2 -  
S3 -  
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Таблица 5.6 – Результаты проверки 
 
Результаты расчета 
Пролет Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СП 
пролет 1 1 0,359 Прочность по предельному моменту сечения п. 7.1.12 
  0,06 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,154 междуполосеПрочность по бетонной
лонными сеченияминак  
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,599 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 2 1 0,359 Прочность по предельному моменту сечения п. 7.1.12 
  0,06 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,136 междуполосеПрочность по бетонной
лонными сеченияминак  
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,529 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 3 1 0,359 Прочность по предельному моменту сечения п. 7.1.12 
  0,06 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,136 междуполосеПрочность по бетонной
лонными сеченияминак  
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,529 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 4 1 0,359 Прочность по предельному моменту сечения п. 7.1.12 
  0,06 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,154 междуполосеПрочность по бетонной
лонными сеченияминак  
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,599 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
 
   
 
 
5.5.4 Выбор сваебойного оборудования и назначение расчетного отказа
  Критериями контроля несущей способности свай при погружении являются 
глубина погружения и отказ.






Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2017 ПЗ 
Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно быть 
не менее 1,5 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса сваи 
m2=3,43 т, принимаем массу молота m4=6т. Расчетный отказ сваи желательно 
должен находится в пределах 0,005-0,01м. 







;                                                                                       (5.4) 
где Ed = 10 ∙ m4 ∙ Hпод = 10 ∙ 6 ∙ 1 = 60 кДж - энергия удара для подвесных 
дизелей молотов,  
m4 = 6 т – масса молота,  
Hпод= 1м – высота подъема молота;   
η - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 кН/м2;  
A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи;  
Fd = 400 кН - несущая способность сваи; 
m1 = m4 = 6 т – полная масса молота для механических молотов;  
m2 = 3,43 т - масса сваи; 
m3 = 0,2 т - масса наголовника. 
 
Sa =
60 ∙ 1500 ∙ 0,09
400(400 + 1500 ∙ 0,09)
∙
6 + 0,2(3,43 + 0,2)
6 + 3,43 + 0,2
= 0,003м = 0,3см. 
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 5.5.5 Подсчет объемов и стоимости работ 
 
Таблица 5.7 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного фундамента  






   
5.6 Расчет буронабивной сваи
  Так  как  свая  опирается  на скальный грунт,  она  является сваей-стойкой, 
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом.












































Разработка грунта 1 гр. 
бульдозером 




грунта 1 гр. 
м 3 0,8 7,48 5,98 1,25 1,00 
 Стоимость свай м 30 7,68 230,40 - - 
5-9 Забивка свай в грунт 1гр. м 3 2,74 19,6 53,70 3,31 9,07 
5-31 Срубка голов свай шт 2 1,19 2,38 0,96 1,92 








т 0,04 240 9,60 - - 
1-
255 
Обратная засыпка 1 гр. 
грунта бульдозером 
1000м 3 0,001 33,8 0,03 - - 
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Fd =  γ𝑐 ∙ γcR ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 = 1,0 ∙ 1.0 ∙ 20000 ∙ 0,09 = 1800 кН,                     (5.5) 
 
где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 
1,0;  
γcR  - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи-стойки, 
принимаемый 20 000 кПа, согласно табл.2 [2];  
А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит  
Fd γk =  1800 1,4 = 1285,7 кН,⁄⁄  
где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи по нагрузке.  
Висячие сваи ограничивают по допускаемой нагрузке в 400кН на сваю.  








= 1,1 ≈ 2 сваи                                                                 (5.6) 
где N – фактическая нагрузка; 
Fd
γ⁄  – допускаемая нагрузка на сваю.  
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 5.6.1 Определение расстояния между осями соседних свай 
 
Для рядовых свайных фундаментов определяется шаг свай в местах 









= 1,35 м                                                (5.7) 
где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 
 0,7 ∙ 𝑑р ∙ γср- погонная нагрузка от ростверка (0,7 м – осредненная ширина 
ростверка,  
dp- глубина заложения ростверка м;  
γср= 20 кН/м3,  
1,1- коэффициент надежности по нагрузке,  
𝑔св-масса свай, m.  
Минимальное расстояние в свету между буронабивными сваями – 1 м. 
Оставляем значение 1,5 м. 
 
  5.6.2 Конструирование ростверка 
 
Ширину ростверка принимают в зависимости от ширины стен, свет 
ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. Диаметр сваи 320 мм. 
Сваи расположены в 2 ряда. Расстояние между сваями в осях 1000 мм. 
Принимаем ширину ростверка 1600 мм. Высота ростверка 600 мм. 
Подбор арматуры производим в программе Арбат. 
 
 
Рисунок 5.12 - Конструктивное решение 
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Таблица 5.8 – Сечение  
 
b = 1600 мм   h = 600 мм 
a1 = 20 мм      a2 = 20 мм 
 
 
Таблица 5.9 – Результаты подбора арматуры 






AS1 AS2 % AS1 % ASw1 шаг 
см2 см2 см2 см2 мм 
пролет 1 1 суммарн
ая 
9,373 12,573 0,236 12,573 0,271 4,119 100 
  трещины        
пролет 2 1 суммарн
ая 
9,373 12,573 0,236 12,573 0,271 3,283 100 
  трещины        
пролет 3 1 суммарн
ая 
9,373 12,573 0,236 12,573 0,271 3,283 100 
  трещины        
пролет 4 1 суммарн
ая 
9,373 12,573 0,236 12,573 0,271 4,119 100 
  трещины        
 
 
Рисунок 5.13 - Площадь S1 (несимметричная) - см2 
 
1,35 1,35 1,35 1,35
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Рисунок 5.14 - Площадь S2 (несимметричная) - см2 
 
 
Рисунок 5.15 - % несимметричного армирования 
 
 




Рисунок 5.17 - % симметричного армирования 
1,35 1,35 1,35 1,35
12,573 12,573 12,573 12,573
1,35 1,35 1,35 1,35
0,236 0,236 0,236 0,236
1,35 1,35 1,35 1,35
12,573 12,573 12,573 12,573
1,35 1,35 1,35 1,35
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Рисунок 5.18 – Площадь поперечной арматуры SwY - см2 
 
 
 5.6.3 Проверка подобранной арматуры 
 
Таблица 5.10 – Заданная арматура 
Пролет Участок Длина 
(м) 
Арматура Сечение 
пролет 1 1 1,35 S1 - 816 
S2 - 816 
S3 - 210 
Поперечная арматура вдоль оси Z 610, шаг 
поперечной арматуры 150 мм 
 
 
пролет 2 1 1,35 S1 - 816 
S2 - 816 
S3 - 210 
Поперечная арматура вдоль оси Z 610, шаг 
поперечной арматуры 150 мм 
 
 
пролет 3 1 1,35 S1 - 816 
S2 - 816 
S3 - 210 
Поперечная арматура вдоль оси Z 610, шаг 
поперечной арматуры 150 мм 
 
 
пролет 4 1 1,35 S1 - 816 
S2 - 816 
S3 - 210 
Поперечная арматура вдоль оси Z 610, шаг 
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Таблица 5.11 – Результаты проверки 
Результаты расчета 
Пролет Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СНиП 
пролет 1 1 0,358 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,058 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,144 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,581 Прочность по наклонному 
сечению 
пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 2 1 0,358 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,058 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,127 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,513 Прочность по наклонному 
сечению 
пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 3 1 0,358 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,058 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,127 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,513 Прочность по наклонному 
сечению 
пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 4 1 0,358 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,058 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,144 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,581 Прочность по наклонному 
сечению 
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 5.6.4 Подсчет объемов и стоимости работ 
 





















1000м 3 0,002 33,8 0,07 - - 
1-230 Бурение скважин пог. м 30 2,53 75,90 - - 




пог. м 30 85,16 2554,8 26,02 780,6 




бетона В 3,5 





м 3 0,96 40,94 39,30 5,17 4,96 
 Стоимость 
арматуры 





грунта 1 гр. 
1000м 3 0,01 14,9 0,15 - - 
Итого: 2737,45  792,29 
 
В результате сравнения устройства 1 п.м. фундамента на забивных сваях и 
буронабивных предпочтение отдаем забивным по причине большой экономии. 
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6. Технология строительного производства 
 
6.1 Технологическая карта на возведение надземной части здания 
 
6.1.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на монтаж конструкций надземной 
части крупнопанельного жилого дома №9 в мкр. «Покровский» г. Красноярска.  
В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
- монтаж панелей перекрытия; 
- монтаж балконных плит; 
- монтаж плит покрытия; 
- монтаж панелей внутренних и наружных несущих стен; 
- монтаж панелей перегородок; 
- сварка соединений элементов; 
- замоноличивание всех швов соединения конструкций. 
 Технологическая карта предназначена для составления проектов 
производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 
работников с правилами производства работ. 
 
6.1.2 Общие положения 
 
Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 
- МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты» [25]; 
- СП 48. 13330.2011 «Организация строительства» [37]; 
- СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [30]; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования» [41]; 
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- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство» [42]; 
-   ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» 
[47]; 
- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация» [46].  
 
6.1.3 Организация и технология выполнения работ 
 
6.1.3.1 При монтаже плит перекрытия и покрытия 
 
До начала монтажа плит перекрытия должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с [30]. 
Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: 
- смонтированы и закреплены по проекту все конструкции в пределах 
этажа, расположенные ниже уровня монтируемого перекрытия; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь 
и приспособления; 
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным 
методам труда. 
Монтаж плит перекрытия производим башенным краном КБ-504.1. 
Расположение башенного крана и расстояние подкрановых путей от здания 
устанавливаются при привязке карты в зависимости от объемно-планировочного 
решения здания и марки крана. Максимальное расстояние от оси движения крана 
до стены определяется его технической характеристикой, минимальное - 
условиями безопасности работ в соответствии с [41], [42]. Схема расположения 
монтажного крана приведена в графической части на листе 7. 
Транспортирование плит перекрытия шириной до 3,2 м осуществляется в 
вертикальном или слегка наклонном (не более 12° к вертикали) положении. 
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Плиты перекрытий шириной свыше 3,2 м перевозятся на специально 
оборудованном автотранспорте в наклонном положении. 
При погрузке плит перекрытия на панелевозы между ними должны быть 
установлены прокладки для обеспечения возможности установки захватов, 
необходимых при их разгрузке и монтаже. 
Плиты перекрытия доставляют на стройплощадку с комплектом 
металлических соединительных связей и накладок, которые транспортируются в 
закрытых контейнерах. 
Раствор готовят централизованно и доставляют на объект при помощи 
автотранспортных средств: авторастворовозов и автосамосвалов. 
Хранение растворных смесей на строительной площадке может 
производиться в ящиках-контейнерах, в поворотных бадьях, в бункерах, в узлах 
и установках приема, перемешивания и выдачи смесей. 
Монтаж плит перекрытия производят с транспортных средств. 
Монтировать плиты начинают от лестничной клетки. Строповку производят за 
шесть захватов, закрепляемых в технологических отверстиях. 
С помощью универсального грузозахватного устройства с кантователем 
плита в воздухе переводится в горизонтальное положение и подается на место 
монтажа в проектном положении. 
Монтаж плит перекрытия осуществляют по захваткам (за захватку принят 
один этаж). 
Перед началом монтажа опорную поверхность очищают от наплывов 
раствора, грязи, наледи, снега, а летом смачивают водой. Плиты перекрытий 
укладывают на растворную постель толщиной не более 20 мм, расстилаемую по 
верху стеновых панелей. Укладка плит перекрытия разрешается только после 
постоянного или временного закрепления конструкций, на которые они 
опираются. При этом крепление должно обеспечивать восприятие монтажных 
нагрузок. 
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Положение в плане установленных плит перекрытий проверяют по 
разметке, определяющей их положение на опорах, при этом следят за 
совмещением закладных деталей. Незначительные отклонения устраняют, 
рихтуя плиту монтажными ломами. Горизонтальность контролируют, укладывая 
в двух взаимно перпендикулярных плоскостях строительный уровень. 
При наличии уклона плиту поднимают и укладывают заново, изменив 
толщину растворной постели. 
После окончательной выверки плиты перекрытия соединяют между собой 
П-образными скобами, вставляемыми в анкерные петли плит перекрытия в углах 
сверху, после чего плиты расстроповывают и далее выполняют электродуговую 
сварку подъёмных петель с выпусками и закладными деталями смежных плит 
перекрытия. 
Сварка металлических соединений в стыках плит перекрытий должна 
выполняться в соответствии с указаниями СП 70. 13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции». 
Закладные и соединительные детали перед сваркой очищают до чистого 
металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, жиров, 
краски, грязи, влаги. 
Воду, снег и лед с поверхности закладных и соединительных деталей 
удаляют путем нагревания их пламенем газовой горелки до температуры не 
более 100 °С. 
Соединение плит перекрытий между собой выполняют ручной 
электродуговой сваркой. 
Длина монтажных сварных швов с каждой стороны должна быть не менее 
указанной в проекте, а высота h шва = 6 мм. Марка электрода должна 
соответствовать проекту. 
Во избежание нарушения сцепления закладных деталей с бетоном сварку 
рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев этих деталей 
продолжался не более 5 мин. 
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Производство сварочных работ организуется таким образом, чтобы к 
концу каждой смены заканчивалась сварка всех узлов примыкания плит 
перекрытий, смонтированных за смену. 
После окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо 
очистить от шлака и брызг металла. 
После проектного закрепления на плиту перекрытия устанавливается 
инвентарное защитное ограждение. 
В качестве утеплителя в стыки между плитами перекрытия и зубом 
наружной стеновой панели устанавливают теплоизоляционные вкладыши из 
пенополистирола марки ПСБ толщиной 40 мм. Вкладыши могут быть наборные 
(по длине), состоящие из отдельных брусков. 
Плиты пенополистирола в соответствии с картами раскроя на базе УПТК 
нарезают на бруски и доставляют на стройплощадку в закрытых контейнерах, 
рассортированными по размерам. Хранить вкладыши на стройплощадке следует 
в контейнерах в закрытых проветриваемых складах или под навесами с 
соблюдением мер противопожарной безопасности. Подачу контейнеров на 
перекрытие выполняет монтажный кран. 
Теплоизоляционный вкладыш укладывают встык насухо. Уложенный 
вкладыш должен плотно прилегать к поверхности стыка. В местах стыкования 
вкладышей не должно быть зазоров. При устранении зазоров между вкладышами 
они должны быть заполнены материалом той же объемной массы. 
Заполнение стыков между плитами перекрытий производят цементно-
песчаным раствором марки М 100. Подвижность растворной смеси в момент 
укладки должна составлять 5 - 7 см. 
Технологические отверстия в плитах перекрытия тщательно заделывают 
заранее заготовленными бетонными или гипсобетонными пробками, которые 
устанавливают на цементном растворе. 
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В журнале производства работ должны фиксироваться температура 
наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, 
отражающие влияние на процесс твердения растворов. 
 
6.1.3.2 При монтаже наружных стеновых панелей 
 
До начала монтажа наружных стеновых панелей должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с [37]. 
Кроме того, должны быть, выполнены следующие работы: 
- закончены все монтажные и сопутствующие работа на предыдущем этаже 
и оформлен акт приемки выполненных работ в соответствии со СП 70. 
13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
- замоноличены швы в панелях перекрытия; 
- определен монтажный горизонт; 
- вынесены разбивочные оси и установочные риски; 
- смонтирован блок шахты лифта; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь 
и приспособления; 
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным 
методам труда. 
Монтаж наружных стеновых панелей выполняем башенным краном КБ-
504.1 
Расположение башенного крана и расстояние подкрановых путей от здания 
устанавливаются при привязке карты в зависимости от объемно-планировочного 
решения здания и марки крана. Максимальное расстояние от оси движения крана 
до стены определяется его технической характеристикой, минимальное - 
условиями безопасности работ в соответствии со [41], [42].  
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Транспортирование наружных стеновых панелей осуществляют 
полуприцепами-панелевозами в вертикальном или слегка наклонном положении 
(под углом не более 12° к вертикали). 
Размещают панели на панелевозах в соответствии с погрузочными 
карточками, которые составляют на заводах-изготовителях согласно графику 
монтажа объектов. 
Автотранспорт должен иметь необходимые приспособления, 
обеспечивающие устойчивое положение наружных стеновых панелей при 
транспортировании и предохранять их от повреждения. 
Под тросы, крепящие панели, следует подкладывать мягкие прокладки во 
избежание повреждений кромок и поверхностей. 
Для сохранения кромок паза и гребней в нижней части панели, наружные 
стеновые панели нужно обязательно устанавливать на продольные деревянные 
подкладки (рисунок 6.1). 
 
Рисунок 6.1 - Схема установки панелей наружных стен на панелевозе 
Наружные стеновые панели доставляют на строительную площадку с 
комплектом металлических соединительных деталей и накладок, которые 
транспортируют в закрытых контейнерах. 
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Монтаж наружных стеновых панелей производят с транспортных средств. 
Строповку панелей осуществляют траверсой балочной универсальной или 
траверсой универсальной четырехветвевой, при условии, что угол наклона строп 
к вертикали не должен превышать 15° (рисунок 4.2). 
 
 
1 - монтируемая наружная стеновая панель; 
2 - траверса балочная универсальная; 
3 - траверса универсальная самобалансирная 
 
Рисунок 6.2 - Строповка панелей 
 
Монтаж наружных стеновых панелей осуществляют по захваткам (за 
захватку принят один этаж) и производят в определенной технологической 
последовательности. Монтаж наружных стеновых панелей следует выполнять по 
принципу работы "на кран", при котором раньше устанавливаются наиболее 
удаленные от крана панели.  
При монтаже наружных стеновых панелей необходимо соблюдать 
следующий порядок выполнения работ: 
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- установка панелей наружных стен; 
- устройство оклеечной воздухоизоляции; 
- установка теплоизоляционного вкладыша; 
- устройство проектных закреплений стеновых панелей (после установки 
внутренних стеновых панелей); 
- замоноличивание вертикальных стыков наружных стеновых панелей 
(после укладки плит перекрытия монтируемого этажа). 
До монтажа наружных стеновых панелей опорную поверхность 
выравнивают маяками-подкладками, верх маяков устанавливают в соответствии 
с монтажным горизонтом, маяки-подкладки из древесины твердых пород или из 
цементного раствора укладывают под каждую панель - по два маяка - на 
расстоянии 0,2 - 0,3 м от торцов панели. Отклонения отметок маяков 
относительно монтажного горизонта не должны превышать ±5 мм. 
Стеновые панели устанавливают на слой цементного раствора, который 
расстилают выше уровня маяков на 5 мм. Марка раствора указана в проекте. 
Установку панелей наружных стен производят следующим образом: 
- поданную краном на высоту 0,3 - 0,4 м от перекрытия панель принимают 
монтажники; 
- производят выверку ее положения как в поперечном, так и в продольном 
направлении; 
- панель устанавливают на приготовленную для нее растворную постель. 
После установки панели не допускается передвижка (рихтовка) ее по 
раствору. 
При отклонении от проектного положения панель должна быть 
приподнята краном, низ ее очищен от раствора, после чего она снова 
устанавливается на свежий раствор. 
Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также 
восстановление его пластичности путем добавления воды не допускается. 
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Выверку наружных стеновых панелей производят в соответствии с 
указаниями СП 48. 13330.2011 следующим образом: 
- в плоскости стены - совмещая осевую риску панели в уровне низа с 
ориентирной риской на перекрытии, вынесенной от разбивочной оси. При 
наличии в стыках панелей зон - компенсации накопленных погрешностей (при 
стыковании панелей внахлест в местах устройства лоджий и других 
выступающих или западающих частей здания) выверку можно производить по 
шаблонам, фиксирующим проектный размер шва между панелями; 
- из плоскости стены - совмещая нижнюю грань панели с установочными 
рисками на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей; 
- в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю грань панели 
относительно вертикали. 
Схемы выверки наружных стеновых панелей приведены на рисуноке 6.3. 
 
 
1 - наружная стеновая панель; 
2 - шаблон для установки низа стеновых панелей; 
3 - рейка-отвес 
 
Рисунок 6.3 - Схемы выверки наружных стеновых панелей 
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Временное крепление наружных стеновых панелей достигается 
применением укороченных или базовых подкосов, из расчета по два подноса на 
одну панель. 
Нижний конец подкоса крепят за анкерное устройство, установленное в 
технологическое отверстие плиты перекрытия, верхний - за анкерную (рисунок 
6.4,а) или подъемную (рисунок 6.4,б) петлю наружной стеновой панели. 
 
а) укороченными подкосами  
б) базовыми подкосами  
 
Рисунок 6.4 - Схема временного крепления наружных стеновых панелей 
 
Наружную стеновую панель лестничной клетки крепят подкосами к 
анкерным устройствам, установленным в технологических отверстиях стеновых 
панелей лестничной клетки нижележащего этажа (рисунок 6.5, 6.6). 
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Рисунок 6.5 – Временное крепление наружной стеновой панели, 
ограждающей лестничную клетку 
 
 
Рисунок 6.6 – Крепление подкоса к конструкциям, имеющим 
технологические отверстия 
 
Расстроповку наружных стеновых панелей можно производить только 
после их окончательной выверки и временного закрепления. 
Проектное крепление наружных стеновых панелей осуществляют после 
установки внутренних стеновых панелей при помощи соединительных скоб, 
вставляемых в анкерные петли 2-х наружных и одной внутренней панели, а 
также при помощи электродуговой сварки. 
Освобождение наружных стеновых панелей от временных креплений 
разрешается производить после их постоянного крепления, предусмотренного 
проектом. 
  
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 




Замоноличивание вертикальных стыков наружных стен следует выполнять 
после укладки плит перекрытия в процессе монтажа одного горизонтального 
ряда. 
Замоноличивание вертикальных стыков наружных стеновых панелей по 
проекту должно выполняться тяжелым бетоном на мелком заполнителе класса 
В15 (М200). 
Заполнение стыков бетоном производят с помощью вибробункера, 
уплотнение бетона выполняют глубинным вибратором. 
Опалубка для замоноличивания вертикальных стыков должна отвечать 
требованиям ГОСТ 23478-79. Непосредственно перед замоноличиванием стыков 
необходимо проверить правильность и надежность установки опалубки, 
очистить стыкуемые поверхности от загрязнения и наплывов бетона, в летний 
период смочить стыкуемые поверхности водой. 
Заполнение стыка бетоном производят следующим образом: 
- наполненный бетонной смесью вибробункер доставляют к стыку и 
размещают так, чтобы его выходное отверстие располагалось над полостью 
стыка; 
- глубинный вибратор перед заполнением стыка бетонной смесью 
опускают внутрь стыка на всю его глубину. Затем включают вибратор, 
прикрепленный к задней стенке вибробункера, обеспечивая поступление смеси 
в полость стыка. По мере заполнения стыка бетонной смесью глубинный 
вибратор постепенно поднимают. Скорость подъема вибратора по стыку должна 
назначаться с учетом подвижности бетона и составлять примерно 3 минуты на 
0,20 м. 
Опалубку снимают после достижения бетоном в стыке распалубочной 
прочности указанной в проекте, а при отсутствии такого указания при 
достижении бетоном прочности - не менее 50% проектной. 
Фактическую прочность уложенного бетона следует контролировать 
испытанием серии образцов, изготовленных на месте замоноличивания. Для 
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проверки прочности следует изготовлять не менее трех образцов на группу 
стыков, бетонируемых в течение данной смены. 
После снятия опалубки бетонная поверхность замоноличенного стыка 
должна иметь гладкую, не требующую дополнительной затирки поверхность. 
В журнале производства работ должны фиксироваться температура 
наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, 
отражающие влияние на процесс твердения растворов и бетонов. 
 
6.13.3 При монтаже панелей перегородок 
 
До начала монтажа панелей перегородок должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СП 48. 
13330.2011 «Организация строительства». 
Кроме того должны быть выполнены следующие работы: 
- смонтированы и закреплены по проекту панели наружных и внутренних 
стен, сантехкабины и вентблоки; 
- установлены маяки для панелей перегородок; 
- нанесены установочные риски; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь 
и приспособления; 
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным 
методам труда. 
Транспортирование панелей перегородок осуществляется полуприцепами-
панелевозами в вертикальном или слегка наклонном положении (под углом не 
более 12° к вертикали). 
Размещают панели на панелевозах в соответствии с погрузочными 
карточками, которые составляются на заводах-изготовителях согласно графику 
монтажа объектов. 
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Панели, транспортируемые в вертикальном положении, должны 
укладываться на деревянные прокладки. 
Под тросы, крепящие панели, следует подкладывать мягкие прокладки во 
избежание повреждений кромок и поверхностей. 
Панели перегородок доставляются на стройплощадку предприятием-
изготовителем с комплектом металлических соединительных связей и накладок, 
которые транспортируются в закрытых контейнерах. 
Раствор готовят централизованно и доставляют на объект при помощи 
автотранспортных средств: авторастворовозов и автосамосвалов. 
Хранение растворных смесей на строительной площадке может 
производиться в ящиках-контейнерах, в узлах и установках приёма, 
перемешивания и выдачи смесей. 
Монтаж панелей перегородок производится с транспортных средств. 
Строповку панелей перегородок осуществляют траверсой универсальной 
четырёхветвевой (рисунок 6.8). Угол наклона строп к вертикали допускается не 
более 15°. 
 
1 - четырехветвевая самобалансирная траверса; 2 - панель перегородки 
Рисунок 6.8 – Схема строповки панели перегородки 
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Монтаж панелей перегородок осуществляют по захваткам (за захватку 
принят один этаж). Очередность монтажа панелей перегородок на захватке 
определяют транспортно-монтажными картами, разработанными в составе 
проекта производства работ. 
Перед началом монтажа опорную поверхность очищают от наплывов 
раствора, грязи, наледи, снега, а летом смачивают водой. 
Панели перегородки устанавливают на цементном растворе по маякам. 
Выверку панелей перегородок в плане осуществляют путём совмещения 
нижних граней боковых поверхностей с установочными рисками на перекрытии, 
вынесенными от разбивочных осей. 
Контроль правильности установки панели перегородки в плане производят 
при помощи шаблона (рисунок 6.9). 
 
 
1 - стеновая панель; 2 - устанавливаемая панель перегородки; 3 - плита перекрытия; 4 
- шаблон для установки низа панелей 
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Вертикальность положения панелей перегородок проверяют рейкой-
отвесом (рисунок 6.10). 
 
1 - установочная плоскость панели перегородки; 2 - плита перекрытия; 3 - рейка-отвес 
 
Рисунок 6.10 – Схема контроля монтажа панелей перегородок с помощью 
рейки-отвеса 
 
Зачеканку стыков между панелями перегородок, наружными или 
внутренними стеновыми панелями производят растворной смесью марки М100 
вручную после укладки плит перекрытия на захватке. Применяют раствор 
подвижностью 5 - 7 см. Чтобы предотвратить вытекание раствора из полости 
стыка с одной стороны устанавливают деревянные рейки. Их снимают после 
набора раствором распалубочной прочности. Одновременно с зачеканкой 
производится заделка раствором отдельных выбоин на кромках панелей стен и 
перегородок. 
В журнале производства работ должны фиксироваться температура 
наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, 
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6.1.3.4 При монтаже лестничных площадок и маршей 
 
До начала монтажа лестничных площадок и маршей должен быть 
выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии 
со СП 48. 13330.2011 «Организация строительства». 
Кроме того должны быть выполнены следующие работы: 
- смонтированы наружные, внутренние стеновые панели и плиты 
перекрытий; 
- на опорных поверхностях установлены маяки и нанесены установочные 
риски; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь 
и приспособления; 
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным 
методам труда. 
Монтаж лестничных площадок и маршей выполняется башенным краном 
КБ-504.1. 
Транспортирование лестничных маршей и площадок осуществляют 
бортовыми автомобилями в соответствии с транспортно-монтажными картами с 
выгрузкой на приобъектный склад. Транспортировать и хранить марши и 
площадки следует в штабелях в горизонтальном положении на подкладках и 
прокладках, при этом лестничные марши следует располагать ступенями вверх. 
Подкладки и прокладки между рядами маршей и площадок должны быть 
толщиной не менее 30 мм и установлены в местах расположения строповочных 
отверстий или монтажных петель. Высота штабеля при хранении маршей и 
площадок не должна превышать 2,5 м (рисунок 6.12, 6.13). 
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Рисунок 6.13 – Складирование лестничных площадок 
 
Раствор и бетон готовят централизованно и доставляют на объект при 
помощи автотранспортных средств: авторастворовозов, автобетоновозов и 
автобетоносмесителей. 
Хранение бетонных и растворных смесей на строительной площадке 
может производиться в ящиках-контейнерах, в поворотных бадьях, в бункерах, 
в узлах и установках приема, перемешивания и выдачи смесей. 
Междуэтажные лестничные площадки подают к месту установки в 
наклонном положении четырехветвевой универсальной траверсой с 
подстропниками и устанавливают с опиранием выступов площадки на опорные 
ниши внутренних стеновых панелей. Положение площадки рихтуют при помощи 
стальных пластинок, устанавливаемых под опорные выступы площадки. 
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Закрепляют междуэтажные лестничные площадки электродуговой сваркой 
закладных деталей лестничных площадок к закладным деталям внутренних 
стеновых панелей. 
Этажные лестничные площадки к месту укладки подают в горизонтальном 
положении и устанавливают на слой цементно-песчаного раствора толщиной не 
более 20 мм по ранее установленным маякам и рискам. Правильность установки 
площадки проверяют специальным шаблоном, имеющим форму продольного 
сечения лестничного марша. Проверку выполняют в двух точках. 
Правильность установки площадки по высоте контролируют нивелиром, а 
горизонтальность - рейкой с уровнем в 2-х взаимно перпендикулярных 
направлениях. 
После выверки положения производят крепление лестничных площадок с 
помощью скоб и накладок электродуговой сваркой к плитам перекрытия. 
Швы примыканий лестничной площадки к стенам и плитам перекрытия 
заполняют раствором. 
Заделку ниш опирания междуэтажных лестничных площадок выполняют 
бетоном на мелком заполнителе марки М200. Подвижность бетонной смеси в 
момент укладки должна быть равна 5 - 8 см осадки конуса. 
Укладку бетонной смеси в нишу выполняют вручную. 
После выверки и полного закрепления лестничных площадок 
устанавливают лестничный марш на постель из раствора. К месту установки 
марш подают в положении, близком к проектному с небольшим (до 100 мм) 
превышением верхнего конца марша, обеспечивая этим сначала опирание 
нижнего конца марша, а затем верхнего. 
Во время укладки марша монтажники находятся на ранее смонтированных 
лестничных площадках. 
Сразу же по окончании монтажа верхнего (в пределах монтируемого 
этажа) марша на верхней площадке и лестничных маршах устанавливают 
временные ограждения. 
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6.1.4 Требования к качеству работ 
 
6.1.4.1 При монтаже плит перекрытия и покрытия 
 
Производство и приёмку работ по монтажу плит перекрытия следует 
выполнять согласно требований СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции». Контроль качества монтажа плит перекрытия включает: 
- входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 
- операционный контроль качества выполняемых работ; 
- приёмочный контроль выполненных работ. 
Входной контроль конструкций на строительной площадке следует 
производить инженерно-техническими работниками монтирующей 
организации. Плиты перекрытия должны иметь паспорт, хорошо видимую 
маркировку и штамп ОТК завода с датой изготовления. Проверяют соответствие 
паспортных данных проектным и осуществляют внешний осмотр и обмер 
конструкций. 
Плиты перекрытия, поступающие на строительную площадку, должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 12767-80* и рабочих чертежей. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приведены в таблице 6.1. 
Приёмочный контроль смонтированных плит перекрытия производят в 
процессе поэтажной приёмки смонтированных конструкций на захватке. При 
приёмке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных работ, заделки 
стыков, документы лабораторных анализов и испытаний при сварке и 
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Мастер Отклонение размеров по 
ГОСТ 12767-80*: 
по длине и ширине при их 
размерах до 4000 мм ± 5 
мм; 
св. 4000 мм ± 8 мм 
по толщине ± 5 мм; 
расположение закладных 












Мастер Толщина растворной 
постели не должна 











Разность отметок лицевых 
поверхностей двух 
смежных плит в стыке при 
длине плит, м: 
до 4 - 8 мм; 





глубины опирания концов 
элемента) при установке 
плит перекрытий в 
направлении 
перекрываемого пролёта 
при длине элемента, м: 
до 4 - 5 м 







То же Мастер Не менее указанной в 
проекте 
















элементов конструкций до 
чистого металла в обе 
стороны от кромок 20 мм 






Два раза в 
смену, не 
менее 3-х 
" Приёмка по ГОСТ 10922-
75: 
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" Допускаемые отклонения: 
по длине св. 1000 до 2000 
мм включ. ± 7,5 мм; 
свыше 2000 мм ± 10 мм; 
по ширине до 1000 мм 
включ. ± 5 мм; 











Визуально В процессе 
укладки 
вкладыша 










  Перед 
заливкой 
швов 









То же Лаборант Раствор марки М 100. 
Подвижность раствора 5 - 
























6.1.4.2 При монтаже наружных стеновых панелей 
 
Производство и приемку работ по монтажу наружных стеновых панелей 
следует выполнять согласно требованиям СП 70. 13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции». Контроль качества монтажа наружных стеновых 
панелей включает: 
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- входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 
- операционный контроль качества, выполняемых работ; 
- приемочный контроль выполненных работ. 
Входной контроль конструкций на строительной площадке производят 
инженерно-технические работники монтирующей организации. Наружные 
стеновые панели должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп 
ОТК-завода с датой изготовления. Проверяют соответствие паспортных данных 
проектным и осуществляют внешний осмотр и обмер конструкций. 
Наружные стеновые панели, поступающие на строительную площадку, 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 11024-84* и рабочим чертежам. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приведены в таблице 6.2. 
Приемочный контроль смонтированных наружных стеновых панелей 
производят в процессе поэтажной приемки смонтированных конструкций на 
захватке. При приемке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных 
работ, замоноличивания вертикальных стыков, документы лабораторных 
анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков, акты 
освидетельствования скрытых работ (сварочных, изоляционных). 
 















Технические критерии оценки 
качества 














Мастер Допускаемые отклонения 
размеров по ГОСТ 11024-84*, 
мм: 
длина и высота панели 
св. 1000 до 1600 ±3,0; 
св. 1600 до 2500 ±4,0; 
св. 2500 до 4000 ±5,0; 
св. 4000 до 8000 ±6,0. 
Толщина: 
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св. 250 до 500 ±5,0 
Разность длин диагоналей 
лицевых поверхностей панели 
при наибольшем размере (длине 
или высоте), мм: 
до 4000 - 8,0 
св. 4000 до 8000 - 10,0 
Внешний вид 
конструкции 
Визуально То же " На лицевой поверхности не 
должно быть повреждений. 
Участки верхней и боковых 
торцевых граней, 
предназначенные для 
образования зон водо- и 
воздухоизоляции стыков между 
















Мастер Отклонение отметок маяков 
относительно монтажного 
горизонта ±5мм. Фактические 
отклонения на обоих маяках 









То же " Подвижность раствора -5-7 см 
по глубине погружения 
стандартного конуса. 
Толщина укладываемого слоя 
раствора по всей площади 
опирания панели на 5 мм 








Мастер Установка временных 
креплений должна 
производиться до освобождения 
панелей от строп крана. 
Временные крепления должны 
обеспечивать их устойчивость и 
неизменяемость положения до 
выполнения постоянного 







Визуально То же " Выверка панелей наружных стен 
должна производиться 
совмещением осевой риски 
панели в уровне низа с 
ориентирной риской на 
перекрытии, вынесенной от 
разбивочных осей; совмещением 
нижней грани панели с 
установочными рисками на 
перекрытии, вынесенными от 
разбивочных осей; 
выверкой внутренней грани 
панели относительно вертикали 
из плоскости 
стены 


















Мастер Отклонение от совмещения 
ориентиров (рисок 
геометрических осей, граней) в 
нижнем сечении установленных 
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элементов с установочными 
ориентирами (рисками 
геометрических осей или 
гранями нижележащих 
элементов, рисками 
разбивочных осей) 8 мм. 
Разность отметок верха 
стеновых панелей выверяемого 
участка при установке по 
маякам 10 мм. Отклонение от 
вертикали верха плоскости 








Визуально То же " Постоянное закрепление 

















Мастер Отсутствие дефектов закладных 
и соединительных деталей. 
Очистка свариваемых элементов 
конструкций до чистого металла 


















" Приемка по ГОСТ 10922-75: 
линейные размеры сварных 
соединений должны 
соответствовать проектным; 
отсутствие наружных дефектов 
наплавленного металла. 
Допускаемые подрезы 


















" Поверхности панелей, 
образующие стыки, должны 
быть огрунтованы. Грунтовка 
должна образовывать оплошную 
пленку. 
Поверхностные повреждения 
панелей в местах устройства 
стыков (трещины, раковины, 
сколы) должны быть 
отремонтированы. Нарушенный 
грунтовочный слой должен быть 
восстановлен. Поверхности 
стыков должны быть очищены 
















Мастер Воздухозащитные ленты 
должны закрепляться на клеях 
или применяться 
самоклеящиеся. 
Соединение лент по длине 
должно выполняться внахлест с 
длиной участка нахлеста 100 - 
120 мм. Места соединения лент 
должны располагаться на 
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расстоянии не менее 0,3 м от 
пересечения вертикальных и 
горизонтальных стыков. 
Конец нижерасположенной 
ленты следует наклеивать 
поверх ленты, устанавливаемой 








Мастер Прилегание наклеенной ленты 
должно быть плотным, без 












" При использовании 
самоклеящейся 
воздухозащитной ленты Герлен 
Д в стыки между панелями 













" Прокладки должны быть 
установлены насухо. 
Соединение прокладок no длине 
должно быть выполнено "на ус" 











Мастер Правильность установки 
опалубки. Сухие поверхности 






То же " Для замоноличивания 
используют бетон класса B15 
(М200) (по проекту). 










" Прочность бетона в стыке во 
времени распалубки должна 
быть не менее указанной в 
проекте. 
Структура бетона должна быть 
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6.1.4.3 При монтаже панелей перегородок 
 
Производство и приёмку работ по монтажу панелей перегородок следует 
выполнять согласно требованиям СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции». Контроль качества монтажа перегородок включает: 
- входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 
- операционный контроль качества выполняемых работ; 
- приёмочный контроль выполненных работ. 
Входной контроль конструкций на строительной площадке производится 
инженерно-техническими работниками монтирующей организации. Изделия 
должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп ОТК завода с 
датой изготовления. Проверяется соответствие паспортных данных проектным и 
осуществляется внешний осмотр и обмер конструкций. 
Панели перегородок, поступающие на строительную площадку, должны 
соответствовать ГОСТ 12504-80 и рабочим чертежам. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приводятся в таблице 6.3. 
Приёмочный контроль смонтированных панелей перегородок 
производится в процессе поэтажной приёмки смонтированных конструкций на 
захватке. При приёмке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных 
работ, документы лабораторных анализов и испытаний при сварке и зачеканке 
стыков, акты освидетельствования скрытых работ. 
 
















Технические критерии оценки 
качества 
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Мастер Отклонение размеров по ГОСТ 
12504-80* по длине для 
перегородок длиной св. 2,5 до 4 
м ±8 мм, по высоте ±5 мм, по 











« Отклонения отметок маяков 
относительно монтажного 
горизонта не должны превышать 
±5 мм. Фактические отклонения 
на обоих маяках должны иметь 
один знак 






То же « Толщина укладываемого слоя 
раствора по всей площади 
опирания конструкции на 5 мм 
должна превышать высоту маяка 







Мастер Установка временных 
креплений должна 
производиться до освобождения 
от строп крана. Временные 
крепления должны обеспечивать 
их устойчивость и 













То же « Отклонение от совмещения 
ориентиров (рисок, 
геометрических осей граней) в 
нижнем сечении установленных 
элементов с установочными 
рисками 8 мм 
  Выверка по 
вертикали 
Рейка-отвес « « Отклонение от вертикали верха 
плоскостей 10 мм 
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« Отсутствие дефектов закладных 
и соединительных деталей. 
Очистка свариваемых элементов 
конструкций до чистого металла 
в обе стороны от кромок на 20 
мм 








, лупа с 5-
кратным 
увеличением 





Мастер Приёмка по ГОСТ 10922-75; 
линейные размеры сварных 
соединений должны 
соответствовать проектным; 
отсутствие наружных дефектов 
наплавленного металла. 
Допускаемые подрезы 
























Раствор марки М100, 
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6.1.4.4 При монтаже лестничных площадок и маршей 
 
Производство и приемку работ по монтажу лестничных площадок и 
маршей следует выполнять согласно требованиям СП 70. 13330.2012 «Несущие 
и ограждающие конструкции». Контроль качества монтажа лестничных 
площадок и маршей включает: 
- входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 
- операционный контроль качества выполняемых работ; 
- приемочный контроль выполненных работ. 
Входной контроль конструкций на строительной площадке производится 
инженерно-техническими работниками монтирующей организации. Изделия 
должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп ОТК завода с 
датой изготовления. Проверяется соответствие паспортных данных проектным и 
осуществляется внешний осмотр и обмер конструкций. 
Лестничные площадки и марши, поступающие на строительную площадку, 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 9818-85* и рабочих чертежей. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приводятся в таблице 6.4. 
Приемочный контроль смонтированных лестничных площадок и маршей 
производят в процессе поэтажной приемки смонтированных конструкций на 
захватке. При приемке работ предъявляют журналы монтажных, сварочных 
работ и заделки стыков, документы лабораторных анализов и испытаний при 
сварке и заделке ниш бетоном, акты освидетельствования скрытых работ. 
 
Таблица 6.4 - Операционный контроль качества работ при монтаже 















Технические критерии оценки 
качества 
1 2 3 4 5 6 
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Мастер Отклонения размеров по ГОСТ 
9818-85* по длине до 400 м ±5 
мм; 
по ширине ±5 мм; по толщине 
±3. 
Размеры ребер, полок, выступов, 
отверстий, каналов ±5 мм. 
Положение выступов, выемок, 
отверстий ±5 мм. Положение 
закладных изделий: в плоскости 
поверхности закладных изделий 
до 100 мм - 5 мм, свыше 100 мм 
10 мм, из плоскости 


























Мастер Предельные отклонения отметки 
верха лестничной площадки 8 
мм. Отклонение от 
симметричности (половина 
разности глубины опирания 









То же   Опирание должно 
осуществляться на всю длину 
прилива площадки с зазором не 













  Отсутствие дефектов закладных 
и соединительных деталей. 
Очистка свариваемых элементов 
конструкций до чистого металла 
в обе стороны от кромок на 20 
мм 
















Мастер Приемка по ГОСТ 10922-
75линейные размеры сварных 
соединений должна 
соответствовать проектным; 
отсутствие наружных дефектов 
наплавленного металла. 
Допускаемые подрезы 



























То же     Марка -раствора - М100, 
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6.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
6.1.5.1Подбор и привязка крана для возведения здания. Определение 
величины опасных зон при организации строительной площадки 
 




Рисунок 6.16 – Схема монтажа конструкций башенным краном 
 
По паспорту на здание наибольшая масса монтажного элемента (панель 
перекрытия) – 7,13 т. Грузозахватное устройство – строп грузовой канатный 
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Монтажная масса:  
 
25,7116,013,7  ГЭM МMM т.                                                             (6.1) 
 
Монтажная высота подъема крюка: 
 
54,52616,05,088,450  ГЭЗК hhhhH м.                                                    (6.2) 
где   h0 - высота монтажа элемента (принимаем наивысшую точку для монтажа 
конструкций = 44,64 м); 
hз - запас по высоте = 0,5 м; 
hэ - высота элемента (плиты) = 160 мм; 
hг - высота грузозахватного устройства = 6 м. 
Выбираем башенный кран КБ-504.1 с горизонтальной стрелой – 35 м со 
следующими техническими характеристиками: 
- вылет крюка наименьший – 7,5 м, наибольший – 35 м; 
- грузоподъемность при наименьшем вылете – 10,0 тонн, при наибольшем 
– 8 тонн; 
- высота подъема крюка при наименьшем и наибольшем вылете – 60,0 м. 





к м.       (6.3) 
Найдем размер b из условия: 7,02/ 
Н
гrва  
45,22/5,77,05,52/7,0  аrв Нг м.      (6.4) 
Также должно выполняться условие: 5,02/ 
В
гrва  
мм 07,55,02,68,545,22/5,7  - условие выполняется, следовательно, 
принимаем окончательно кран КБ-504.1 с горизонтальной стрелой 35 м. 
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Башенные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 
зданием и краном. Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси 
рельсовых путей до наиболее выступающей части здания, определяем по 
формуле 6.5. 
 
B = Rпов. + lбез. = 5,5+0,7 = 6,2 м                                                                 (6.5) 
 
где   Rпов.– радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана; 
lбез. – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания принимаемое равным 
0,7м. 
 
Продольная привязка заключается в определении длины рельсовых путей: 
 
500022.  ННL КтуптормКПП                                                   (6.6) 
    
где     𝑙𝑘 – расстояние между конечными стоянками, мм; 
𝐻– база крана, мм; 
 
ммL ПП 230005000750010500.   
 
Расчетная длина путей должна быть кратна 6,25 – длины одного полузвена 
подкрановых путей. Поэтому длину подкрановых путей принимаем 
ммхL ПП 2500056250.   
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 
действовать опасные производственные факторы. 
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К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми 
происходит перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными 
ограждениями. 
К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся участки 
территории вблизи строящегося здания и этажи зданий в одной захватке, над 
которыми происходит монтаж конструкций. Эта зона ограждается сигнальными 
ограждениями. Производство работ в этих зонах требует специальных 
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 
работающих. 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают различные зоны: монтажную, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону путей, 
зону работы подъемника, опасную зону дорог, опасную зону монтажа 
конструкций.  
Спецификации потребности в основных машинах и технологическом 
оборудовании, материалах и изделиях, представлены на 8 листе графической 
части. 
 
6.1.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
6.1.6.1 Общие правила 
 
К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего 
возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные 
администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное 
разрешение на производство работ (допуск). 
Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или 
мастером.  
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Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и 
инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте.  
На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие 
правила:  
а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками 
грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;  
б) не находиться под поднятым грузом;  
в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и 
обозначенных указателями;  
г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;  
д) не заходить за ограждения опасных зон;  
е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном 
расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты;  
ж) не смотреть на пламя электросварки, т. к. это может вызвать 
заболевание глаз;  
з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно 
оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с 
токоведущих частей оборудования;  
и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте 
электрика;  
к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и 
получения допуска;  
л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской 
помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;  
м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для 
окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о 
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6.1.6.2 Обязанности перед началом работы 
 
Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, 
убедиться в надежной установке монтажного крана.  
Подготовить к работе монтажный инструмент.  
Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и 
устойчивости.  
Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях 
(обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, контейнеров), монтажном 
инструменте или ограждениях доложить об этом мастеру и приступить к работе 
только с разрешения мастера.  
Проверить достаточность освещения рабочего места.  
Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 
рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных 
проводов, доложить об этом мастеру.  
При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали 
должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне для 
защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или 
инструмента. 
 
6.1.6.3 Требования во время работы 
 
6.1.6.3.1 При монтаже сборных ж/б конструкций 
 
Монтаж конструкций каждого последующего этажа допускается лишь 
после окончания монтажа перекрытия предыдущего этажа, а также всех работ по 
креплению, сварке и замоноличиванию узлов. Оставленные в перекрытиях 
проемы и отверстия оградить или перекрыть настилом.  
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Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана на 
данном вылете стрелы и не превышать максимальную грузоподъемность 
такелажных приспособлений (строп и т. д.).  
Подъем деталей, имеющих вес близкий к предельному, производить в два 
приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 см и в таком положении 
проверить подвеску и устойчивость крана, а затем производить подъем детали 
на полную высоту.  
Не допускать подтаскивания грузов краном путем косого натяжения 
канатов или поворота стрелы. 
Перемещение краном людей запрещено.  
Подъем мелких штучных (кирпич и др.), а также сыпучих грузов 
производить в специальных контейнерах, исключающих возможность 
выпадения груза из контейнера.  
При монтаже перегородок прочно закрепить траверсу и не допускать 
самопроизвольного ее отцепления. Внимательно следить за грузом во время его 
подъема и перемещения.  
При монтаже блоков маршевых лестниц, не имеющих инвентарных 
ограждений, установить временные ограждения и только после этого разрешать 
проход по лестницам.  
При установке блок-перемычек запрещается находиться на стене и 
монтируемом блоке и на инвентарных подмостях.  
При монтаже плит перекрытия, лестничных площадок и др. строповку 
производить за все петли и не допускать перекоса укладываемого элемента.  
Расстроповку монтируемых элементов (плит, балконов, карнизов) 
производить после их установки в проектное положение и сварки закладных 
петель монтируемого элемента с анкером.  
Монтаж крупнопанельных перегородок производить с передвижных 
подмостей-стремянок.  
  
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 




При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде, дожде 
и тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены.  
Строповку длинномерных элементов производить не менее чем двумя 
стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с расстояния 
веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам монтируемого 
элемента.  
Сварку и замоноличивание узлов установленных ж/б конструкции 
необходимо производить с перекрытий, огражденных у рабочего места, 
передвижных подмостей с огражденными площадками наверху или подвесных 
люлек. Сварщик должен иметь сумку для сбора огарков.  
Ж/б колонны и стойки рам должны быть оборудованы монтажными 
лестницами, либо подвесными люльками для последующих монтажных работ и 
освобождения стропов, а также для закрепления или сварки узлов и установки 
ригелей.  
Для перехода монтажников от одной конструкции к другой следует 
применять монтажные лестницы, переходные мостики и трапы. Передвижение 
по нижнему поясу фермы пли балки допускается только при наличии натянутого 
вдоль их каната для зацепления карабина предохранительного пояса. Канат 
должен быть натянут туго, провисание или ослабление его не допускается.  
Сборку и подъемы конструкций длиной более 6 м и весом более 3 т, 
требующих особой осторожности при их перемещении и установке, надлежит 
производить под непосредственным руководством мастера или прораба.  
Для заводки конструкций и установки их на место необходимо применять 
специальные ломики или оттяжки, причем нахождение людей под 
устанавливаемыми элементами не допускается. 
Блоки и тали, которые применяются для монтажа конструкций, должны 
устраиваться так, чтобы самопроизвольное спадение троса или цепи со шкива, а 
также заклинивание их между блоком и обоймой исключалось.  
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Ручные подъемные лебедки должны быть снабжены автоматически 
действующим тормозом или безопасными рукоятками. Во время подъема 
необходимо следить за последовательной и правильной навивкой троса на 
барабан, не допуская навивки выше боковых щек.  
При работе на высоте по клепке и сварке без подмостей необходимо 
привязываться к конструкциям.  
Разъединение поднятой конструкции с подъемным крюком или 
расчалками производить только после постановки конструкции на достаточное 
количество болтов согласно проекту производства работ.  
Постановку болтов производить сборочными ключами соответствующих 
размеров. Подкладывать прокладку между щеками ключа и гайкой, а также 
пользоваться ключами со сбитыми губами запрещено.  
36 и надежного закрепления:  
а) колонн - анкерными болтами или кондукторами и оттяжками;  
б) стропильных ферм - расчалками с последующим соединением 
прогонами и связями с ранее установленными и закрепленными фермами;  
в) подкрановых балок и подстропильных ферм - болтами в количестве не 
менее 50 проц. проектного количества;  
г) элементов, имеющих по проекту сварное прикрепление - временными 
монтажными болтами с полным заполнением всех болтовых отверстий.  
 
6.1.6.3.2 Требования после работы 
 
Сделать уборку на рабочем месте.  
Сдать весь инструмент в кладовую.  
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6.1.7 Технико-экономические показатели 
 
Объем работ: 
V = 4502,34 (м3). 
Трудоемкость определяем по калькуляции трудовых затрат: 
Q(чел.-см.) = 1212,72 (чел.-см.). 
Выработка одного рабочего в смену: 
Нвыр = 3,71 (м3). 
Продолжительность работ, количество смен и рабочих определяем по 
графику производства работ: 
Т = 86 (дн.); 
n = 2 (см.); 
N = 20 (чел./см.). 
Заработную плату рабочих в ценах 1984 года берем из калькуляции: 
Зп = 7345,44 (руб.). 
Результаты расчета технико-экономических показателей представлены в 
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7. Объектный стройгенплан на период возведения надземной части 
 
7.1 Общие данные 
 
Объект строительства  14-ти этажный крупнопанельный жилой дом. 
Жилой дом проектируется на земельном участке, расположенном в 
микрорайоне Покровский г. Красноярска. 
Многоэтажный жилой дом представляет собой одноподъездную секцию 
сложной в плане формы с габаритными размерами в осях 33,0х15,80м. Жилой 
дом состоит из 2-х объемов: подземной части, представляющей собой 
подвальный этаж с фундаментами и надземной части, состоящей из нежилого 
первого этажа и 13-ти жилых этажей (с 2-го по 14-й).  
Высота подвального этажа - 2,6м. Высота 1-го этажа - 2,8м. Высота 
этажей со 2-го по 14-й включительно - 2,8м. Высота технического этажа - 2,8м. 
На отведенной под строительство территории есть возможность 
складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажного 
крана. Транспортная связь строительной площадки осуществляется в 
соответствии со сложившейся транспортной схемой района по существующим 
автодорогам. 
Сведения общего характера, данные о природных условиях, рельефе, 
грунтах приведены в общей пояснительной записке (архитектурно-
строительный раздел). 
Обеспечение строительства рабочими кадрами, энергетическими 
ресурсами, конструкциями, полуфабрикатами и материалами производятся 
строительными организациями, участвующими в возведении жилого дома.  
Для организации строительства обеспечение конструкциями, изделиями и 
строительными материалами предусмотрено централизовано с 
транспортировкой автомобильным транспортом. На период строительства 
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далее от собственного водопровода. Временные инвентарные здания 
размещаются в пределах стройплощадки. 
Строительно-монтажные работы выполняются подрядным способом. 
Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной. 
До начала производства работ основного периода должны быть выполнены 
подготовительные работы, в том числе: 
- создать опорно-геодезическую сеть; 
- осуществить снос зданий и сооружений; 
- оградить площадку строительства забором в соответствии с ГОСТ 
23407-78; 
- построить временные здания и сооружения, площадки 
складирования и дороги; 
- устроить отвод ливневых вод с первоочередной вертикальной 
планировкой. 
После выполнения работ подготовительного периода приступить к 
возведению подземной части здания. А затем вести работы выше нулевого 
цикла, монтаж инженерного оборудования, отделочные работы. 
Возведение надземной части здания вести башенным краном КБ-504.1. 
Монтаж сборных изделий предусматривается с использованием типовой 
монтажной оснастки. Отделочные работы должны быть максимально 
механизированы. 
Специальные работы выполнить согласно проекту в увязке с 
общестроительными и отделочными работами. 
 
7.2 Выбор грузоподъемного механизма 
 
Выбор крана представлен в разделе "Технологическая карта на 
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Согласно расчетам вышеуказанного раздела принимаем кран КБ-504.1 со 
следующими основными характеристиками (Q1=10 т, Нmax= 60 м, Lmax =35 м, 
Lмин =7.5м,). 
 
7.3 Привязка крана к зданию 
 
7.3.1 Поперечная привязка крана 
 
Башенные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 
зданием и краном. Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси 
рельсовых путей до наиболее выступающей части здания , определяем по 
формуле 7.1. 
 
B = Rпов. + lбез. = 5,5+0,7 = 6,2 м                                                                 (7.1) 
 
где   Rпов.– радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана; 
lбез. – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания принимаемое 
равным 0,7м. 
 
7.3.2 Продольная привязка крана 
 
Длина рельсовых путей определяется согласно формуле 7.2: 
 
500022.  ННL КтуптормКПП                                                   (7.2) 
    
где     𝑙𝑘 – расстояние между конечными стоянками, мм; 
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ммL ПП 230005000750010500.   
 
Расчетная длина путей должна быть кратна 6,25 – длины одного 
полузвена подкрановых путей. Поэтому длину подкрановых путей принимаем 
ммхL ПП 2500056250.   
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 
 
7.4 Определение зон действия крана 
 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями. 
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 
подъемника, опасную зону дорог. 
Граница рабочей зоны определяется вылетом крюка при монтаже 
наиболее удаленного от крана монтируемого элемента и по схеме производства 
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Опасная зона определяется с учетом возможного падения груза при 
перемещении на рабочем вылете (плита перекрытия), ее радиус составляет:  
 
Rоп=Rр+b/2+lэл+lбез=26+1,2·0,5+6+6=37,6м                                           (7.3) 
 
где    b и lэл- ширина и длина наиболее удаленного элемента, 
lбез- расстояние отлета. 
Для высоты 45м величина отлета определяется интерполяцией по 
формуле 7.4 и составляет: 
 
𝑙без = 7 +
(10−7)∙(45−20)
(70−20)




Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 
груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета X принимается 
согласно РД 11-06-2007  и зависит от высоты здания; для высоты 45 м 
определяется интерполяцией табличных значений по формуле 7.5 и составляет: 
 
X = 5 +
(7−5)∙(45−20)
(70−20)
= 6м                                                                           (7.5) 
 
Тогда величина монтажной зоны по формуле 7.6 составит: 
 
M м =X+lэл=6+6 =12м                                                                                           (7.6) 
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7.5 Проектирование временных зданий, бытовых помещений 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 
определяют по формуле 7.7: 
 
Sтр = N·Sп                                                                                                     (7.7) 
 
где    Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 












Sтр = N · 0,2 = 30 · 0,2 = 6 м
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Площадь помещения для обогрева рабочих: 
 
Sтр = N · 0,1 = 30 · 0,1 = 3 м2                                                                   (7.12) 
 
Площадь помещения для отдыха и приема пищи: 
 
Sтр=N·0,6=30 · 0,6 = 18 м2                                                                          (7.13) 
 
Площади для инвентарных зданий административного назначения: 
 
Sтр =Nадм · Sн= 6 · 4 = 24 м2                                                                        (7.14) 
  
где  Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 
Nадм - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену.  
 
Потребность во временных зданиях представляем в таблице 7.1. 
 
















Душевая 0,54 16,2 
Умывальная 0,2 6 
Здание административного 
назначения 
4 24 (3x9) (27) 
ООО 
"РЗМК" 




Помещение для обогрева 
рабочих 
0,1 3 
Помещение для отдыха и 
приема пищи 
0,6 18 
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7.6 Определение потребности в основных машинах и механизмах 
 




Тип, марка, техническая 
характеристика 
Экскаватор 1 ЭО3322А 
Кран башенный  1 КБ-504.1 
Бульдозер 1 ДЗ-53 
Автогрейдер 1 ДЗ-99А 
Каток 1 ДУ-31А 
Асфальтоукладчик 1 Д-150А 
Компрессорная станция 1 ЗИФ-55 
Автомашина 1 КАМаЗ 43118 
Автосамосвал 1 КАМаЗ 5511 
Трубоукладчик 1 ТИТ-12М 
Сварочный аппарат 2 САГ-5 
Буровая установка 1 БГМ 
 
7.7 Определение потребности в электрической энергии 
 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 
 
𝑃 = 𝐿𝑥 ∙ (
ΣK1∙Pм
cos 𝐸1
+ ΣK2 ∙ Pо.в. + Σ𝐾3 ∙ Pо.в. + Σ𝐾4 ∙ Pсв)                             (7.15) 
 
где    Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
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cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К2 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К3 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
 
















шт 1 0,2 0,5/0,7 0,14 
Растворосмеситель шт 1 1,5 0,5/0,7 1,07 
Растворонасос шт 1 7,5 0,5/0,7 5,36 
Машина электрическая 
для сварки линолеума 
шт 1 1,0 0,5/0,7 0,71 
Установка для нанесения 
малярных составов 
шт 1 0,55 0,5/0,7 0,39 
Машина для затирки 
цементных стяжек 
шт 1 0,6 0,5/0,7 0,43 
Трамбовка ручная 
электрическая 
шт 1 0,6 0,5/0,7 0.43 
Кран КБ-504.1 шт 1 102 0,2/0,5 40.8 
Внутреннее освещение 
Отделочные работы м2 365,59 0,015 0,8 4,39 
Подсобные помещения м2 62,5 0,015 0,8 0,75 
Конторские бытовые 
помещения 
м2 70,8 0,015 0,8 0,85 
Душевые и уборные м2 54 0,003 0,8 0,13 
Территория 
строительства 
м2 8107 0,0002 0,9 1,46 
Проходы и проезды 
Основные км 0,125 5 0,9 0,56 
Второстепенные км 0,120 2,5 0,9 0,27 
Общая требуемая мощность 57.74 *1,05=60,63 кВт 
 
Требуемая мощность Р=60,63 кВт. 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа КТП-100-10, мощность 
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Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 








= 4,86                                                                  (7.16) 
 
где    Р – мощность; 
Е – освещенность; 
S – площадь, подлежащая освещению; 
𝑃л – мощность лампы прожектора.   
Для освещения используем 5 прожекторов ПЗС-45 мощностью 
Р=0,3Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора  Рл= 800Вт. 
Освещенность Е = 2 лк. 
Площадь, подлежащая освещению S =8107 м2. 
Принимаем для освещения строительной площадки 5 прожекторов. 
В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 
 
7.8 Определение потребности в воде 
 
Потребность в воде Qтp, определяется суммой расхода воды на 
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 
формуле: 
 
Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.,                                                                                  (7.17) 
 
где; Qпр - расхода воды на производственные нужды; 
Qxоз - расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 




  .  
 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 














                                                                                        (7.18) 
 
где  qп = 500л - расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 
Производственные потребители: 
 приготовление растворов (известковых, сложных и цементных); 
 промывка кирпича; 
 промывка гравия и щебня; 
 поливка бетона; 
 оштукатуривание обычное и при готовом растворе; 






















                                                                              (7.19) 
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Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену 30 чел; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пд); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 








Расход воды для пожаротушения на период строительства 
Qпож = 2·5=10 л/с. 
Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле, получаем 
Qтp = Qпр + Qxоз+Qпож=0,344+0,3+10=10,644 л/с. 
По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 
водопровода по формуле: 
 
𝐷 = 63,25 ∙ √
𝑄расч
𝜋∙𝑣
= 63,25 ∙ √
10,644
3,14∙0,7
= 139,18 мм                                 (7.20) 
 
По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм. 
 
7.9 Определение потребности в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле: 
 
𝑄 = 1,4 ∑ 𝑞 ∙ К0                                                                                          (7.21) 
 
где; ∑ 𝑞 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
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Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность  в сжатом 
воздухе составляет 0,1 л/мин. 
Q = 1,4∙0,1∙0,9=0,13 м3/мин. 
 
7.10 Расчет складского хозяйства 
 
Приобъектный склад строящегося здания проектируется из расчёта 





                                                                                            (7.22) 
 
где      Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 
для выполнения плана строительства на расчетный период;     
Т   - продолжительность расчетного периода, дн;     
Тн  - норма запаса материала, дн;        
К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад 
(от1,1-до1,5); 
К2 –коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода (обычно 1,3). 
Полезная площадь склада определяется по формуле: 
 
F=Pскл/q,                                                                                                   (7.23) 
 
где    q – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада.  
Расчеты сводим в таблицу 7.4. 
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Размещаем на территории строительной площадке открытый склад 
размерами в плане  9х50м  общей площадью 450м2. 
 
7.11 Мероприятия по обеспечению сохранности материалов 
 
Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе 
материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) устраивают 
закрытые склады. 
Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При 
укладке изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг 
под другом. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное со стороной 
6…8 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышестоящие сборные 
элементы не опирались на монтажные петли или выступающие части 
нижестоящих. 
При монтаже железобетонных элементов должны быть правильно 
подобраны стропы, иначе конструкции могут сломаться. 
На въезде и выезде со строительной площадки установлены ворота, 
работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, 













































































































































































36 т 208 5,78 1,1 1,3 1 1,43 8,26 2,8 23 
Лесоматер
иалы 
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На площадке предусматривается система сигнализации. 
В темное время суток строительная площадка со всех сторон освещается 
прожекторами. 
 
7.12 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
При составлении стройгенплана были учтены следующие основные 
мероприятия и требования: 
 обозначены опасные зоны, вход в которые людей, не связанных с 
данным видом работ, запрещен; 
 установлены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта; 
 временные и административно-хозяйственные здания размещены 
вне зоны действия монтажного крана; 
 бытовые и административные здания удалены от объектов, 
выделяющих пыль и вредные газы, на расстоянии более 50 м; 
 туалеты размещены так, чтобы расстояние от самого удаленного 
места не превышало 200 м; 
 расстояние от питьевых установок до рабочих мест не превышает  
75 м; 
 созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 
поражения электрическим током; 
 предусмотрено освещение строительной площадки, проходов и 
рабочих мест; 
 обозначены места размещения пожарных постов, оборудованных 
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7.13 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
Природоохранные мероприятия проводятся по следующим основным 
направлениям: 
 охрана и рациональное использование ресурсов, земли и почвы; 
 снижение уровня загрязнения воздуха;  
 борьба с шумом.  
В связи с этим предусматриваем установку границ строительной 
площадки, максимальную сохранность на территории строительства 
кустарников и деревьев, травяного покрова. Временные автомобильные дороги 
и подъездные пути устроены с учетом требований по предотвращению 
повреждений древесно – кустарниковых растительности. Исключается 
неорганизованное и беспорядочное движение строительной техники и   
автотранспорта, бетонная смесь и строительные растворы хранятся в 
специальных емкостях, устраиваются площадки для механизированной 
заправки строительных машин и автотранспорта горюче – смазочными 
материалами, организуются места, на которых устанавливаются емкости для 
сбора строительного мусора. 
 
7.14 Технико – экономические   показатели 
Площадь территории строительной площадки: 8107 м2 
Площадь под постоянными сооружениями: 527 м2 
Площадь под временными сооружениями: 134.6 м2 
Площадь складов открытых: 450 м2 
Протяженность временных автодорог: 0,115 км 
Протяженность электросетей: 510 м 
Протяженность водопроводных сетей: 170 м 
Протяженность ограждения строительной площадки: 341 м   
 
  






8 Экономика строительства 
 
8.1 Определение прогнозной стоимости проекта, анализ сметной 
документации 
 
8.1.1 Общие положения по составлению сметной документации 
 
Для определения сметной стоимости проектируемого здания составляется 
сметная документация. Сметная документация составлена на основании МДС 
81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории РФ».  
При составлении сметной документации был использован базисно-
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, а 
затем переводится в текущий уровень цен путём использования индексов 
изменения сметной стоимости, разработанных ФАУ «ФЦЦС». При составлении 
сметной документации был использован программный комплекс «Гранд Смета». 
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленного и гражданского назначения для 1 зоны г. Красноярск, 
составленные в нормах и ценах, введённых с 01.01.2001 г.  
Сметная стоимость пересчитана в текущий уровень цен I квартала 2017г. с 
помощью индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ (по 
статьям прямых затрат) для многоэтажных жилых домов панельных, для 1 зоны, 
г. Красноярск и составляют ОЗП=17,27, ЭМ=7,22, ЗПМ=17,27, МАТ=4,66 
согласно ИСМ 81-24-2017-01. 
Исходные данные для определения сметной стоимости общестроительных 
работ:  
  






- размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004;  
- размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004.  
Лимитированные затраты и прочие непредвиденные расходы в локальном 
сметном расчете не учитываются, поскольку на объект в дальнейшем составлены 
сводный сметный расчет. 
При составлении объектной сметы на строительство жилого дома №9 в 3 
мкр. «Покровский» г. Красноярска были использованы итоги локальных 
сметных расчетов по другим видам работ. 
По итогу объектного сметного расчета составлен сводный сметный расчет 
стоимости строительства.  
Прочие лимитированные затраты учтены в сводном сметном расчете 
стоимости строительства по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения - 1,2% (ГСН 81-05-01;  
- производство работ в зимнее время – 2,2% (ГСН 81-05-02.2007, табл.4, 
п.11.1);  
- непредвиденные расходы и затраты - 2% (МДС 81-35.2004, п. 4.96);  
Налог на добавленную стоимость в сметной документации принят 18%. 
Сметная документация приведена в Приложении Б, она включает локальный 
сметный расчёт, объектный сметный расчёт, сводный сметный расчёт стоимости 
строительства.  
В результате подсчётов объёмов работ и соответствующему применению 
расценок сборников ТЕР и цен на материалы сборников ТСЦ и прайс-листов, 
применения лимитированных затрат и НДС, определена полная стоимость 
строительства жилого дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска, в размере 
210 123,46 тыс. руб. (по состоянию на 1квартал 2017 года). 
 
  






8.1.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 
работы жилого дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г. Красноярска 
 
На 1 кв. текущего года стоимость общестроительных работ  составила 
120 423 414,00 руб. (см. табл. 8.1) 
В таблице 8.1 представлена структура общестроительных работ по 
разделам. 
 
Таблица 8.1 - Структура общестроительных работ по разделам 
Наименование разделов Сметная стоимость, руб. Удельный вес, % 
Земляные работы 764 786,00 0,64 
Фундаменты 18 607 685,00 15,45 
Стены 49 081 994,00 40,76 
Монолитный пояс 1 147 907,00 0,95 
Перегородки 2 252 911,00 1,87 
Полы 5 402 411,00 4,49 
Перекрытия 7 403 647,00 6,15 
Лестницы 1 119 633,00 0,93 
Вход 328 580,00 0,27 
Отделочные работы 12 124 311,00 10,07 
Двери 3 363 455,00 2,79 
Шахты лифтов 1 061 330,00 0,88 
Утепление 1 180 964,00 0,98 
Балконы 1 194 117,00 0,99 
Остекление 4 044 775,00 3,36 
Наружные отделочные работы 275 072,00 0,23 
Разные работы 1 065 324,00 0,88 
Окна 6 973 528 5,79 
Крыша, кровля 3 030 984,00 2,52 
Итого 120 423 414,00 100 
 
На рисунке 8.1 представлена структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам. 
Из рисунка 8.1 видно, что основной удельный вес при производстве 
общестроительных работ приходится на устройство стен (40,8%) и фундаменты 
(15,4%). 
  








Рисунок 8.1 - Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам 
 
В таблице 8.2 представлена структура сметной стоимости 
общестроительных работ  по составным элементам. 
 
Таблица 8.2 - Структура сметной стоимости общестроительных работ по 
составным элементам  
Наименование затрат 
Сметная стоимость 
общестроительных работ, руб. 
Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 100 764 194,00 83,67 
в том числе:  
 материалы 83 112 566,00 69,02 
 машины и механизмы 6 940 583,00 5,76 
 ОЗП 10 711 045,00 8,89 
Накладные расходы 12 541 794,00 10,41 
Сметная прибыль 7 117 426,00 5,91 



















Земляные работы Фундаменты Стены
Монолитный пояс Перегородки Полы
Перекрытия Лестницы Вход
Отделочные работы Двери Шахты лифтов
Утепление Балконы Остекление
Наружные отделочные работы Разные работы Окна
Крыша, кровля
  






На рисунке 8.2 представлена структура сметной стоимости 
общестроительных работ по составным элементам. 
 
Рисунок 8.2 – Структура сметной стоимости общестроительных работ  по 
составным элементам 
 
Как видно из рисунка 8.2, наибольшая часть удельного веса приходится на 
материалы  – 69,02 %; наименьшая – машины и механизмы (5,76%). 
 
8.1.3 Анализ объектного сметного расчета стоимости строительства 
жилого дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска 
 
На 1 кв. 2017 года стоимость строительства  по объектному сметному 
расчету составила 129 663,81 тыс. руб. (табл. 8.3). 
В таблице 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 
работам и затратам. 
 




Наименование работ и 
затрат 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 






















Окончание таблицы 8.3 
02-01-03 Выпуски канализации 38,18 0,03 






02-01-06 Сети связи 24,00 0,02 
02-01-07 




02-01-08 Пожарная сигнализация 365,88 0,28 
02-01-09 Прочие работы 830,49 0,64 
 ВСЕГО 129 663,81 100 
 
На рисунке 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 




Рисунок 8.3 - Структура объектного сметного расчета по работам и затратам 
 
Из рисунка 8.3 видно, что наибольший удельный вес приходится на 






























В таблице 8.4 представлена технологическая структура объектного 
сметного расчета. 
 
Таблица 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 
Наименование элемента Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 
Строительные работы 123 456,48 95,21 
Монтажные работы 4972,78 3,84 
Оборудование, мебель, 
инвентарь 404,6 0,31 
Прочие работы и затраты 830,49 0,64 
Всего 129 663,81 100 
 
На рисунке 8.4 представлена технологическая структура объектного 
сметного расчета. 
 
Рисунок 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 
 
Как видно из рисунка 8.4, большую часть удельного веса занимают 
строительные работы, более 95%. 
 
8.1.4 Анализ сводного сметного расчета стоимости строительства 
жилого дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска 
 
На 1 кв. 2017 года стоимость строительства объекта  по сводному 

















В таблице 8.5 представлена структура сводного сметного расчета по 
главам. 
 
Таблица 8.5 – Структура сводного сметного расчета по главам 




Удельный вес, % 
Подготовка территории 5 761,53 2,74 
Основные объекты строительства 129 663,81 61,71 
Объекты энергетического хозяйства 783,65 0,37 
Наружные сети водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения 15 955,76 7,59 
Благоустройство и озеленение территории 7 269,22 3,459 
Временные здания и сооружения 1 890,87 0,90 
Прочие работы и затраты 4 779,05 2,27 
Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль 879,38 0,42 
ПИР 7 595,87 3,61 
Непредвиденные затраты 3 491,58 1,66 
НДС 32 052,74 15,25 
Итого 210 123,46 100 
 
На рисунке 8.5 представлена структура сводного сметного расчета по 
главам. 
 














Наружные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Благоустройство и озеленение территории
Временные здания и сооружения
Прочие работы и затраты











Как видно из рисунка 8.5, большую часть удельного веса занимают 
основные объекты строительства – 62%. 
В таблице 8.6 представлена технологическая структура сводного сметного 
расчета. 
 
Таблица 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета 
Наименование элемента Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 
Строительные работы 190 410,61 90,62 
Монтажные работы 7 219,83 3,44 
Оборудование, мебель, 
инвентарь 486,33 0,23 
Прочие 12 006,69 5,71 
Итого 210 123,46 100 
 




Рисунок 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета 
 
Как видно из рисунка 8.8, большую часть удельного веса занимают 


















 8.2 Проблемы ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию 
 
После окончания строительства до регистрации права на объект 
недвижимого имущество необходимо осуществить ввод в эксплуатацию, для 
чего требуется разрешение. Согласно статье 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, разрешение на ввод в эксплуатацию – это документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка или 
в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию выдается органом, выдавшим разрешение на 
строительство данного объекта недвижимости – Департаментом 
градостроительства администрации г. Красноярска. 
Для получения ввода в эксплуатацию объекта исследования – 14-ти 
этажного жилого дома по адресу (строительному): г. Красноярск, 3 микрорайон 
«Покровский», дом 9 – к заявлению требуется приложить следующие 
документы:  
 правоустанавливающие документы на земельный участок;  
 градостроительный план земельного участка;  
 разрешение на строительство;  
 акт приемки объекта капитального строительства;  
 документ, подтверждающий соответствие построенного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство;  
 документ, подтверждающий соответствие параметров построенного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
  






требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство и застройщиком;  
 документы, подтверждающие соответствие построенного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно- технического обеспечения;  
 схема, отображающая расположение построенного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осуществляющим строительство и застройщиком;  
 заключение органа государственного строительного надзора о 
соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 
 технический план объекта капитального строительства, подготовленный 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». 
Заявление, а также документы, прилагаемые к нему, могут быть 
представлены заявителем в электронном виде через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.krskstate.ru либо через 
официальный сайт администрации города Красноярска www.admkrsk.ru. 
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию является: 
 отсутствие документов, которые должны быть приложены к заявлению; 
  






 несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка; 
 несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 
 несоответствие параметров построенного объекта капитального 
строительства проектной документации. 
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 
оспорен в судебном порядке. 
Департамент градостроительства администрации г. Красноярска, 
выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
должен обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, 
осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю ООО «УСК 
«Сибиряк» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 
постановки на государственный учет построенного объекта капитального 
строительства, то есть регистрации прав на недвижимое имущество. 
На рисунке 8.7 представлена блок-схема получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.  
Так как строительство объекта предполагается осуществлять с 
привлечением средств участников долевого строительства, целесообразно 
рассмотреть также порядок передачи квартир участникам долевого 
строительства. 
В соответствии с нормами Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости» передача объекта долевого строительства осуществляется не 
ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома.  
  








Рисунок 8.7 – Блок-схема получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 
 
После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на 
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, ООО «УСК «Сибиряк» обязано 
передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного 
договором срока.  
Процедура передачи квартир:  
1.  В соответствии с требованиями 214-ФЗ ООО «УСК «Сибиряк» 
направляет Участнику долевого строительства сообщение о завершении 
строительства (создания) многоквартирного дома и о готовности объекта 
долевого строительства к передаче.  
2.  Участник долевого строительства обращается в ООО «УСК «Сибиряк» 
с обращением о готовности осмотра квартиры и её принятия. ООО «УСК 
«Сибиряк» формирует график осмотра квартир и сообщает участнику долевого 
строительства дату и время осмотра.  
Обращение Застройщика в Администрацию города 
 с заявлением с приложенными документами 
Прием и регистрация заявления  
(1 день) 
Рассмотрение заявления и прилагаемых документов  
(7 дней) 
Наличие оснований для отказа  
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
выдача Заявителю отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (2 дня) 
выдача Заявителю разрешения на ввод 










3.  Участник долевого строительства до подписания передаточного акта 
или иного документа о передаче квартиры вправе потребовать от Застройщика 
составления документа (Смотровой лист), в котором указывается несоответствие 
квартиры (при наличии дефектов, замечаний).  
4.  Полученные замечания, отраженные в смотровом листе, оперативно 
предъявляются подрядным организациям для их устранения.  
5.  В случае отсутствия замечаний при первичном осмотре или после 
устранения замечаний Стороны подписывают передаточный акт или иной 
документ о передаче квартиры.  
6. Участник долевого строительства получает ключи от квартиры. 
Основные причины задержек при вводе многоквартирных жилых домов в 
эксплуатацию: 
 административные барьеры, в том числе длительные процессы 
согласования проектно-разрешительной документации; 
 задержки при выполнении строительно-монтажных работ; 
 приостановка строительства органами государственного строительного 
надзора; 
 нехватка финансирования; 
 внесение изменений в проект; 
 проблемы подключения к внешним инженерным сетям; 
 форс-мажорные обстоятельства. 
Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края ведется единая информационная система учёта сведений о застройщиках и 
строящихся на территории Красноярского края многоквартирных домах и иных 
объектах недвижимости, в том числе перечень проблемных многоквартирных 
домов, строительство которых приостановлено или ведется медленными 
темпами. 
  






По состоянию на 06 июня 2017 г. в реестре многоквартирных домов 
застройщиков - банкротов, имеющих неисполненные обязательства перед 
гражданами - участниками долевого строительства зарегистрировано 17 
объектов, в реестре многоквартирных домов, строительство (создание) которых 
приостановлено или осуществляется медленными темпами – 15 объектов. 
Многоквартирные жилые дома, строительство которых осуществляет ООО 
«УСК «Сибиряк», в реестре не значатся. 
  
  






9 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 
Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой площади 
(Sжил) к полезной (Sобщ), зависит от внутренней планировки помещений: чем 
рациональнее соотношение жилой и вспомогательной площади, тем 












Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 





           (9.2) 
 





Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих 
показателей приводит к увеличению размеров жилой площади за счет 
вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий проживания в таком здании. 
Общая сметная стоимость и стоимость СМР определена локальным 
сметным расчетом на общестроительные работы. 
  






Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей 
(надземных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в 
пределах внутренних поверхностей наружных стен (или осей крайних колонн, 
где нет наружных стен), тоннелей, внутренних площадок, антресолей, всех 
ярусов внутренних этажерок, рамп, галерей (горизонтальной проекции) и 
переходов в другие здания. 
В общую площадь здания не включаются площади технического подполья 
высотой менее 1,8 м до низа выступающих конструкций (в котором не 
требуются проходы для обслуживания коммуникаций), над подвесными 
потолками, а также площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов, 
конвейеров, монорельсов и светильников. 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 
(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 
Площадь застройки определяется по внешнему периметру здания на 
уровне цоколя, включая выступающие части, проезды под зданием, части здания 
без наружных ограждающих конструкций.  
Строительный объем здания определяется как сумма строительного 
объема надземной части от отметки ±0.00 и подземной части от отметки чистого 
пола до отметки ±0.00. 
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в 
пределах наружных поверхностей ограждающих конструкций, включая световые 
и аэрационные фонари, каждой из частей здания. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 кв.м жилой площади, 1 кв.м 
общей площади, 1 куб.м строительного объема) определяются путем деления 
общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь и 
строительный объем здания. 
Рыночная (возможная) стоимость 1 кв. м площади (общей) определяется на 
текущий момент времени. 
  






Сметная себестоимость общестроительных работ приходящаяся на 1 м2 





 ,           (9.3) 
 
где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 





= 19 548,99 руб. 
 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ 





× 100% ,         (9.4) 
 
СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 
расчету). 
 
               Rз =
7117426
100764194 + 12541794
× 100% = 6,28 
 
Технико-экономические показатели проекта жилого дома сводим в 
таблицу 9.1 
 
Таблица 9.1– Технико-экономические показатели проекта строительства жилого 
дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 468,59 
  






Окончание таблицы 9.1 
Количество этажей, шт. 14 
Высота этажа, м 2,8 
Строительный объем, всего, м3 32 051,88 
Общая площадь здания, м2 5796,0 
Жилая площадь квартир, м2 1275,12 
Планировочный коэффициент 0,22 
Объемный коэффициент 5,53 
Общая сметная стоимость строительства, всего, тыс. руб 210 123,46 
в том числе стоимость общестроительных работ 129 663,81 
Сметная стоимость 1 м2площади (общей) 36 253,18 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 6 555,73 
Рыночная стоимость 1 м2площади  50 000,00 
Продолжительность строительства, мес. 8 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2 
площади, руб 
19 548,99 
Сметная рентабельность производства (затрат) 
общестроительных работ, % 
6,28 
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Раздел рассмотрен в виде таблицы 10.1. 
 
Таблица 10.1 - Перечень предусмотренных проектом решений вопросов по 
пожарной профилактике, производственной санитарии и технике 
безопасности  
Решение вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные проектом 






раздел № пункта №  листа 
Период эксплуатации 14-ти этажного крупнопанельного жилого дома со 
встроенными помещениями в 3 мкр. «Покровский» г. Красноярска 
Объемно-планировочное решение объекта 
Сопоставлены с санитарными нормами 
площадь и объем помещений 
АР п.3.1  
Обоснована компоновка площадей, 
проходов и размещение входных дверей с 
точки зрения расстояния эвакуации  
АР п.3.1  
Предусмотрены проезды шириной более 
3,5м для пожарных машин, 
противопожарные разрывы между зданиями 
и сооружениями в зависимости от степени 
огнестойкости зданий, расстояния до кустов 
(3м), деревьев (5м), до пожарного гидранта 
АР п.3.1  
Санитарно-эпидемиологические мероприятия 
Проведен теплотехнический расчет 
наружной стены 
АР п.3.7  
Обосновано применение систем отопления, 
приточной вентиляции, канализации, 
системы водоснабжения, мусоропровода. 
АР п.3.1  
Обосновано применение системы 
искусственного и естественного освещения АР п.3.5  
Обосновано применение 
звукопоглощающих конструкций и 
облицовок для снижения шума 
АР п.3.6  
Обоснованы мероприятия по снижению 
шума от внешних источников шума, 
ударного, а так же шума инженерных 
систем, воздуховодов и трубопроводов 
АР п.3.6  
Пожарная профилактика 
Определена требуемая степень 
огнестойкости здания и количество этажей  
АР п.3.1  
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Определены требуемые группы 
возгораемости и пределы огнестойкости 
основных строительных конструкций  
АР п.3.1  
Обоснованы эвакуационные пути, 
незадымляемые лестничные клетки, шахты 
для удаления дыма с принудительной 
вытяжкой и клапанами из поэтажных 
коридоров, а так же обоснована подача 
наружного воздуха в шахты лифтов  
АР п.3.1  
Обосновано применение автоматических 
пожарных сигнализаций, пожарных 
извещателей 
АР п.3.1  
Предусмотрены средства наружного и 
внутреннего пожаротушения (пожарные 
гидранты, краны, автоматические 
установки пожаротушения и оповещения) 
АР п.3.1  
Обоснована защита проектируемого 
объекта от прямого удара молнии 
АР п.3.1  
Период строительства 
Мероприятия по охране труда 
При разработке ТК на возведение 
надземной части здания 
ТСП п. 6.1.6 Лист 8 
Предусмотрено обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 
ТСП п. 6.1.6 Лист 8 
Обосновано обеспечение средств 
подмащивания 
ТСП п. 6.1.6  
Приняты мероприятия по безопасности 
перемещения рабочего персонала 
ТСП п. 6.1.6  
При разработке стройгенплана определены 
площади и размещение бытовых 
помещений 
ОСП п. 6.1.6 Лист 9 
Обосновано размещение приобъектных 
складов 
ОСП п. 7.5  
Предусмотрено ограждение строительной 
площадки с указанием выездов, въездов и 
расстановка знаков, регулирующих 
движение транспорта 
ОСП п. 7.12  
Индивидуальное задание 
Рассчитано освещение рабочего места 
каменщика 
БЖД п. 10.1  
Как видно из таблицы 10.1 в ходе разработки дипломного проекта были 
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10.1 Расчет искусственного освещения при проведении 
штукатурных работ. 
Расчетная схема показана на рисунке 10.1. 
Исходные данные: 
а = 3860 мм 
в= 4340 мм 
S=16,75 м2 
 𝜌 п = 50 
 𝜌с = 30 
 𝜌 р = 10 
 
Стены и потолок не оштукатурены и не окрашены. Требуетсяопределить 
тип, вид, количество и потребный световой поток источников света, выбрать 
светильник и размещение светильников. 
Потребный световой поток лампы : 
 
Ф л = Ен Аkz / (nN)                                                                                 (10.1) 
 
 
Рисунок 10.1 – Расчетная схема освещения. 
 
В соответствии СН 81-80 Еn=50 лк, в качестве источника выбираем ЛН 
БН220-200. Для рассматриваемого случая по светораспределению и удобству 
эксплуатации подходит «Астра-12» (НСПО1Х200/Д5 3-03), имеющий 
размеры 208*315мм. 𝛾 − защитный угол = 30°. По табл. XIII. 6 выбираем 
коэффициент запаса R=1,3. Коэффициент, характеризующий 
неравномерность освещения, приближенно принимаем равным Z=1,15.  
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Для определения коэффициента использования находим индекс 
помещения: 
 
i= 4,34м* 3, 86/(2,5*(4,34+3,86)) = 0,82                                              (10.2) 
 
где h= H- h*i= 2,5 м                                                                              (10.3) 
 
по табл. XIII.8 находим    𝑛 = 38% 
Световой поток всех ламп равен 
 
Фл=50*16,75*1,3*1,15/0,76= 1647 лм                                                    (10.4) 
 
По табл. XIII.3 выбираем лампы Б 220-100, имеющие световой поток 
1350 лм. Определяем необходимое число ламп: 
Б 220-100- 2 шт. 
Выбираем контрольную точку а между двумя светильниками, 
расположенными в ряд на удалении от стены на расстоянии  
 
В/5=4,34/5=0,87м                                                                                      (10.5) 
 
Графически определяем расстояния: 
d1=1,44м, d2=3,5м. 
По графику на рис. XIII.3, а пространственных изолюкс условной 
горизонтальной освещенности определяем условные освещенности точки от 
светильников при h= 2,5 м  
e1=25 лк ; e2=4 лк 
 
ei=2e1+2e2= 50+8= 58 лк                                                                         (10.6) 
 
Фактическая освещенность равна 
Еф = Фл µ  ei /(1000k)=  1647*1,1*58 /(1000*1,3) = 81 лк  >Ен              (10.7) 
Освещение комнаты удовлетворяет допустимым нормам. 
Для обеспечения временного освещения рабочих мест при 
строительстве здания планируется использовать инвентарную стойку, 
имеющую следующие характеристики: два светильника типа «Астра-
12» (НСПО1Х200/Д5 3-03) с Г 220-150 и Б 220-100, установленных на 
дугообразных кронштейнах стойки, высота подвески h=2,5 м.  
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В результате дипломного проектирования были решены основные задачи 
проектирования и строительства 14-ти этажного жилого дома №9 по адресу: г. 
Красноярск, 3 микрорайон «Покровский» 
Обоснована социально – экономическая необходимость строительства 14-
ти этажного жилого дома №9 по адресу: г. Красноярск, микрорайон «Белые 
росы». Проведенный анализ показал, что несмотря на экономическую 
нестабильность в стране, застройщики предлагают достаточное количество 
жилья, а население, используя в том числе ипотечные займы, стремятся к 
приобретению жилой недвижимости. Вышеизложенное подтверждает, что 
строительство 14-ти этажного жилого дома №9 по адресу: г. Красноярск, 3 
микрорайон «Покровский» необходимо и целесообразно. 
Разработаны архитектурно – планировочные решения жилого дома. 
Проектируемое жилое здание представляет собой одноподъездную секцию 
сложной в плане формы с габаритными размерами в осях 15,30х39,38 и имеет 
13 жилых этажей, 1 нежилой этаж (со встроенными офисными помещениями) 
и  верхний технический этаж.  
Высота подвального этажа - 2,6м. Высота 1-го этажа - 2,8м. Высота 
этажей со 2-го по 14-й включительно - 2,8м. Высота технического этажа - 2,8м. 
В подземной части здания предусматривается технический этаж, где также 
располагаются помещения инженерного обеспечения здания 
Произведен сбор нагрузок и расчет сборной железобетонной плиты. В 
результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что верхнюю 
часть плиты армируем 4 сетками ø6мм при шаге стержней 200мм, и 
располагаем их по контуру. Нижнюю часть плиты армируем двумя сетками 
ø6мм при шаге стержней 200мм, одна из которых на всю величину плиты, а 
другая в средней части. Также произведен сбор нагрузок и расчет наиболее 
нагруженной стеновой панели. В результате расчетов программного 
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комплекса SCAD получаем, что стеновая панель армируется двумя сетками 
ø6мм с шагом 200мм с дополнительным армированием в местах опирания 
сетками ø8мм с шагом 200мм. 
Выполнены расчет свайного фундамента и сравнение два вида свай. В 
данных инженерно-геологических условиях при данных нагрузках 
целесообразнее возведение свайного фундамента из забивных свай исходя из 
того что их стоимость и трудоемкость возведения меньше чем в случае 
буронабивных свай. 
Разработана технологическая карта разработана на возведение 
надземной части здания 14-ти этажного жилого дома в 3 микрорайоне 
«Покровский» г. Красноярска. Продолжительность работ по возведению 
составила 86 дней. 
На строительном генеральном плане  запроектированы: бытовой городок, 
склады для хранения материалов, площадка для мусора, площадки для мойки 
колес, КПП, временные дороги, временные сооружения. Также показаны стоянки 
крана и определены зоны действия крана, и опасных факторов,  запроектированы 
временные и постоянные коммуникации с учетом пожаротушения и 
электроснабжения. 
Выполнен сетевой график, в результате рационального распределения 
ресурсов сокращены сроки строительства на 0,5 месяца. Плановая 
продолжительность строительства составила 10,5 месяцев 
Составлены и проведены анализ локального сметного расчета на 
общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет 
в ценах 1 кв. 2017 года.  
Общая сметная стоимость объекта в ценах 1  кв. 2017 г. составила 210 млн. 
руб. Сметная стоимость строительно-монтажных работ – 130 млн. руб. 
Стоимость строительства 1 м2 жилой площади составляет 36 тыс. 250 руб. 
Рентабельность продаж возможная порядка 30%. 
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Анализ сметной документации произведен посредством определения 
структуры затрат локального сметного расчета, объектного сметного и сводного 
сметного расчета. 
Помимо этого, были определены проблемы ввода жилых многоквартирных 
домов в эксплуатацию. Так, например, основными причинами задержек ввода 
жилых объектов в эксплуатацию являются:  
 административные барьеры,  
 задержки при выполнении строительно-монтажных работ; 
 приостановка строительства органами государственного 
строительного надзора; 
 нехватка финансирования; 
 внесение изменений в проект; 
 проблемы подключения к внешним инженерным сетям; 
 форс-мажорные обстоятельства. 
По состоянию на 06 июня 2017 г. в реестре многоквартирных домов 
застройщиков - банкротов, имеющих неисполненные обязательства перед 
гражданами - участниками долевого строительства зарегистрировано 17 
объектов, в реестре многоквартирных домов, строительство (создание) которых 
приостановлено или осуществляется медленными темпами – 15 объектов. 
Многоквартирные жилые дома, строительство которых осуществляет ООО 
«УСК «Сибиряк», в реестре не значатся. 
В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов по 
пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами правилами. Также выполнен расчет временного 
искусственного освещения для выполнения штукатурных работ. 
Цель, поставленная во введении, достигнута, задачи решены. 
Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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 Результаты подбора арматуры 
 






1. Конструктивная группа Плита перекрытия    
 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Тип элемента - Плита 
Толщина 160 мм 
 
Коэффициенты учета сейсмического воздействия 
Нормальные сечения 0 




Расстояние до ц.т. арматуры 
a1 a2 a3 a4 
мм мм мм мм 






Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Диаметр 
Продольная A400 1 40 




Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Коэффициенты условий работы бетона 
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
b2 учет характера разрушения 1 
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 





Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 





Тип Продольная арматура 
интенсивность в см2/м 
диаметры () в мм 








диаметры () в 
мм 
 
  По X  По Y    







1 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
2 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
3 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
4 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
5 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
6 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
7 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
8 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
9 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
10 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
11 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
12 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
13 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
14 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
15 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
16 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
17 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
18 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
19 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
20 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
21 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
22 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
23 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
24 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
25 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
26 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
27 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
28 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
29 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
30 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
31 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
32 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
33 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
34 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
35 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
36 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
37 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
38 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
39 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
40 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
41 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
42 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
43 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
44 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
45 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
46 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
47 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
48 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
49 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
50 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
51 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
52 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
53 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
54 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
55 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
56 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
57 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
58 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
59 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
60 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
61 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
62 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
63 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
64 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
65 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
66 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
67 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
68 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
69 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
70 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
71 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
72 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
73 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
74 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
75 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
76 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
77 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
78 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
79 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
80 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
81 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
82 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
83 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
84 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
85 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
86 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
87 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
88 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
89 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
90 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
91 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
92 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
93 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
94 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
95 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
96 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
97 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
98 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
99 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     




Чтение результатов расчета 
 
 Для групп армирования пластинчатых элементов в таблице с результатами расчета 
информация для каждого элемента (или унифицированной группы элементов) выводится в 
нескольких строках.  В столбце Тип каждой строки размещаются следующие символы, 
указывающие на тип данных, помещенных в строку: 
   — площадь арматуры на один погонный метр; 
 С — площадь арматуры на один погонный метр добавленная для обеспечения 
трещиностойкости (входит в ); 
 /S — представление подобранной площади арматуры в виде набора шагов 
армирования и диаметров. 
 Если расчет по трещиностойкости не проводится или арматура, подобранная по 
первому предельному состоянию, обеспечила требуемую трещиностойкость, то строки c типом 
C не выводятся. 
 Площадь сечения арматуры для каждого пластинчатого конечного элемента (или 
унифицированной группы конечных элементов), определяется для сечения шириной 1 м при 
заданной толщины элемента в соответствии с расчетными сочетаниями усилий. 
 В строках с типом /S результаты представлены в виде D/S, где D — диаметр одного 
стержня, S —шаг стержней в миллиметрах. Если сортамент диаметров арматуры исчерпан для 








Отчет сформирован программой SCAD++ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015 
 Результаты подбора арматуры 
 






1. Конструктивная группа Стеновая панель    
 
 
Конструктивная группа Стеновая панель 
 
Установка рабочей арматуры не требуется.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 




Конструктивная группа Стеновая панель 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Тип элемента - Балка-стенка 
Толщина 160 мм 
 
Коэффициенты учета сейсмического воздействия 
Нормальные сечения 0 






Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Диаметр 
Продольная A400 1 40 




Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Коэффициенты условий работы бетона 
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
b2 учет характера разрушения 1 
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 





Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 





Тип Продольная арматура 
интенсивность в см2/м 
диаметры () в мм 








диаметры () в 
мм 
 
  По X  По Y    







1 /S           
2 /S           
3 /S           
4 /S           
5 /S           
6 /S           
7 /S           
8 /S           
9 /S           
10 /S           
11 /S           
12 /S           
13 /S           
14 /S           
15 /S           
16 /S           
17 /S           
18 /S           
19 /S           
20 /S           
21 /S           
22 /S           
23 /S           
24 /S           
25 /S           
26 /S           
27 /S           
28 /S           
29 /S           
30 /S           
31 /S    6/200  0,044     
32 /S           
33 /S           
34 /S           
35 /S           
36 /S           
37 /S           
38 /S           
39 /S           
40 /S    6/200  0,044     
41 /S 6/200  0,044 6/200  0,044     
42 /S           
43 /S           
44 /S           
45 /S           
46 /S           
47 /S           
48 /S           
49 /S           
50 /S 6/200  0,044 6/200  0,044     
51 /S 6/200  0,044 6/200  0,044     
52 /S           
53 /S           
54 /S           
55 /S           
56 /S           
57 /S           
58 /S           
59 /S           
60 /S 6/200  0,044 6/200  0,044     
61 /S 6/200  0,044 6/200  0,051     
62 /S 6/200  0,044        
63 /S           
64 /S           
65 /S           
66 /S           
67 /S           
68 /S           
69 /S 6/200  0,044        
70 /S 6/200  0,044 6/200  0,051     
71 /S 6/200  0,069 6/200  0,059     
72 /S 6/200  0,044        
73 /S           
74 /S           
75 /S           
76 /S           
77 /S           
78 /S           
79 /S 6/200  0,044        
80 /S 6/200  0,069 6/200  0,059     
81 /S 7/200  0,099 6/200  0,079     
82 /S 6/200  0,044        
83 /S           
84 /S           
85 /S           
86 /S           
87 /S           
88 /S           
89 /S 6/200  0,044        
90 /S 7/200  0,099 6/200  0,079     
91 /S 9/200  0,159 9/200  0,177     
92 /S           
93 /S           
94 /S           
95 /S           
96 /S           
97 /S           
98 /S           
99 /S           




Чтение результатов расчета 
 
 Для групп армирования пластинчатых элементов в таблице с результатами расчета 
информация для каждого элемента (или унифицированной группы элементов) выводится в 
нескольких строках.  В столбце Тип каждой строки размещаются следующие символы, 
указывающие на тип данных, помещенных в строку: 
   — площадь арматуры на один погонный метр; 
 С — площадь арматуры на один погонный метр добавленная для обеспечения 
трещиностойкости (входит в ); 
 /S — представление подобранной площади арматуры в виде набора шагов 
армирования и диаметров. 
 Если расчет по трещиностойкости не проводится или арматура, подобранная по 
первому предельному состоянию, обеспечила требуемую трещиностойкость, то строки c типом 
C не выводятся. 
 Площадь сечения арматуры для каждого пластинчатого конечного элемента (или 
унифицированной группы конечных элементов), определяется для сечения шириной 1 м при 
заданной толщины элемента в соответствии с расчетными сочетаниями усилий. 
 В строках с типом /S результаты представлены в виде D/S, где D — диаметр одного 
стержня, S —шаг стержней в миллиметрах. Если сортамент диаметров арматуры исчерпан для 








Отчет сформирован программой SCAD++ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015 
 Результаты эспертизы железобетонных 
конструкций 
 






1. Конструктивная группа Плита перекрытия    
 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия 
 
Шаг арматуры S2 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
Шаг арматуры S4 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
Шаг арматуры S1 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
Шаг арматуры S3 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 




Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Тип элемента - Плита 
Расстояние до ц.т. арматуры 
a1 a2 a3 a4 
мм мм мм мм 






Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A400 1 




Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Коэффициенты условий работы бетона 
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
b2 учет характера разрушения 1 
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 





Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 




Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 1 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,66 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,66 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 2 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,64 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,64 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 3 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,56 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,56 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 4 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,45 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,08 
 
 
Коэффициент использования 0,45 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 5 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 2,11*10-003 
Прочность по поперечной силе Qy 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 6 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 2,11*10-003 
Прочность по поперечной силе Qy 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 7 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,45 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,08 
 
 
Коэффициент использования 0,45 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 8 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,56 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,56 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 9 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,64 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,64 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 10 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,66 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,66 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 11 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,62 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,62 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 12 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 13 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,73 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,73 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 14 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 15 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 16 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 17 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 18 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,73 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,73 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 19 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 20 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,62 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,62 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 21 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,53 
Прочность по поперечной силе Qx 0,09 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,53 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 22 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 23 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,81 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,81 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 24 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,8 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,8 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 25 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,76 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,76 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 26 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,76 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,76 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 27 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,8 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,8 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 28 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,81 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,81 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 29 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 30 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,53 
Прочность по поперечной силе Qx 0,09 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,53 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 31 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,42 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 3,01*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,42 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 32 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 33 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,79 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,79 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 34 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,85 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,85 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 35 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,87 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,87 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 36 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,87 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,87 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 37 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,85 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,85 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 38 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,79 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,79 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 39 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 40 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,42 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 3,01*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,42 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 41 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 9,54*10-004 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 42 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 2,39*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 43 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,77 
Прочность по поперечной силе Qx 0,06 
Прочность по поперечной силе Qy 3,74*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,77 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 44 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,88 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 4,71*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,88 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 45 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,92 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,92 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 46 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,92 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,92 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 47 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,88 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 4,71*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,88 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 48 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,77 
Прочность по поперечной силе Qx 0,06 
Прочность по поперечной силе Qy 3,74*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,77 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 49 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 2,39*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 50 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 9,54*10-004 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 51 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 9,54*10-004 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 52 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 2,39*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 53 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,77 
Прочность по поперечной силе Qx 0,06 
Прочность по поперечной силе Qy 3,74*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,77 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 54 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,88 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 4,71*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,88 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 55 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,92 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,92 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 56 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,92 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,92 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 57 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,88 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 4,71*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,88 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 58 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,77 
Прочность по поперечной силе Qx 0,06 
Прочность по поперечной силе Qy 3,74*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,77 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 59 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 2,39*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 60 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 9,54*10-004 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 61 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,42 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 3,01*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,42 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 62 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 63 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,79 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,79 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 64 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,85 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,85 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 65 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,87 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,87 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 66 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,87 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,87 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 67 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,85 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,85 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 68 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,79 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,79 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 69 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 70 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,42 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 3,01*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,42 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 71 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,53 
Прочность по поперечной силе Qx 0,09 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,53 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 72 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 73 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,81 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,81 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 74 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,8 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,8 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 75 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,76 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,76 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 76 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,76 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,76 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 77 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,8 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,8 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 78 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,81 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,81 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 79 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 80 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,53 
Прочность по поперечной силе Qx 0,09 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,53 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 81 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,62 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,62 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 82 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 83 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,73 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,73 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 84 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 85 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 86 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 87 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 88 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,73 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,73 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 89 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 90 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,62 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,62 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 91 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,66 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,66 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 92 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,64 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,64 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 93 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,56 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,56 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 94 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,45 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,08 
 
 
Коэффициент использования 0,45 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 95 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 2,11*10-003 
Прочность по поперечной силе Qy 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 96 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 2,11*10-003 
Прочность по поперечной силе Qy 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 97 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,45 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,08 
 
 
Коэффициент использования 0,45 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 98 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,56 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,56 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 99 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,64 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,64 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 100 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,66 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,66 - Прочность сечения пластины 
 
 
Отчет сформирован программой SCAD++ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015 
 Результаты экспертизы железобетонных 
конструкций 
 






1. Конструктивная группа Стеновая панель    
 
 
Конструктивная группа Стеновая панель 
 
Шаг арматуры S1 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
Шаг арматуры S3 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 




Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Тип элемента - Балка-стенка 
 
 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A400 1 




Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Коэффициенты условий работы бетона 
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
b2 учет характера разрушения 1 
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 





Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 




Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 1 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 2 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 3 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 4 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 5 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 6 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 7 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 8 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 9 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 10 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 11 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 12 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 13 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 14 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 15 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 16 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 17 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 18 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 19 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 20 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 21 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 22 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 23 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 24 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 25 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 26 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 27 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 28 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 29 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 30 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 31 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,04 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 32 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 33 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 34 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 35 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 36 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 37 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 38 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 39 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 40 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,04 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 41 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,11 
 
 
Коэффициент использования 0,11 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 42 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 43 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 44 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 45 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 46 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 47 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 48 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 49 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 50 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,11 
 
 
Коэффициент использования 0,11 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 51 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,18 
 
 
Коэффициент использования 0,18 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 52 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 53 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 54 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 55 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 56 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 57 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 58 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 59 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 60 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,18 
 
 
Коэффициент использования 0,18 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 61 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,25 
 
 
Коэффициент использования 0,25 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 62 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,07 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 63 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 64 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 65 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 66 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 67 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 68 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 69 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,07 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 70 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,25 
 
 
Коэффициент использования 0,25 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 71 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,41 
 
 
Коэффициент использования 0,41 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 72 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,09 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 73 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 74 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 75 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 76 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 77 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 78 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 79 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,09 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 80 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,41 
 
 
Коэффициент использования 0,41 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 81 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,59 
 
 
Коэффициент использования 0,59 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 82 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,04 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 83 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 84 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 85 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 86 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 87 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 88 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 89 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,04 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 90 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,59 
 
 
Коэффициент использования 0,59 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 91 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,95 
 
 
Коэффициент использования 0,95 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 92 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 93 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 94 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 95 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 96 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 97 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 98 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 99 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 100 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,95 
 
 
Коэффициент использования 0,95 - Прочность сечения пластины 
 
 

















         































































































































































































ковша 0,5 м3)с 
погрузкой на а/м 










базе трактора Т 
170 












1,224 0.14 0.02 0.02 100 0,5 1 1 Машинист 6р-1 1 Т-170 1 





















100 т 9,07 7,2 8,16 8 102 1,5 2 3 














100 т 9,07 6,4 7,26 7 104 1,5 2 3 















1 шт 269 1,02 34,3 34,0 101 12 1 3 












свай (бетон B25) 











1 м2 120 0.4 48 48 100 6 2 4 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 





смеси на укладку 
подготовки в 
бункер 




Подача смеси из 
бункера к месту 
укладки 
100 м3 0.32 27 1,08 1 108 0.2 2 2 
Машинист 4р-1 
Бетонщик 2р-1 




Укладка смеси в 
конструкцию 
1 м3 32,3 1.33 1.2 1 111 0.3 2 2 
Бетонщик 4р-1 
Бетонщик 2р-1 






1 м2 120 0.1 12 12 100 3 2 4 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 







1 м2 480 0.4 17 17 100 5 2 2 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
2   
         





1 м3 176,44 0,34 60 60 100 15 2 2 
Бетонщик 4р-1 
Бетонщик 2р-1 
2 -  





100 м2 2,94 5,6 2,05 2 103 2 1 1 Каменщик 3р-1 1 - - 
18  См. ТК 
Возведение 
надземной части 














100 т 0,44 27,8 1,53 1,5 102 0,3 2 3 
Машинист 6р -1 
Такелажник 2р-2 
3 КБ-504  






100 м2 5,49 0,41 0,28 0,3 93 0,1 2 2 
Кровельщик 3р-1, 
2р-1 
2   






100 м2 5,49 8,6 5,9 5 98 1,4 2 2 Кровельщик 4р-1 1   




100 м2 10,98 6,7 9,19 9 102 2,3 2 2 
Изолировщик 3р-
1, 2р-1 
   
24  Е7-14 
Устройство 
теплоизоляции 
100 м2 5,49 18 12,35 12 103 3 2 2 
Изолировщик 3р-
1, 2р-1 







100 м2 1,83 4,6 1,05 1 105 0,2 2 2 
Изолировщик 3р-
1, 2р-1 
   
26  
Е1-6 т.2 
п.16 а, в 
Подача ЦПР 1 м3 109,8 0,446 6,12 6 102 1 2 3 
Машинист 6р -1 
Такелажник 2р-2 




Устройство ЦПС 100 м2 5,49 21 14,4 14 106 3,5 2 2 
Изолировщик 3р-
1, 2р-1 
   
         





100 м2 10,98 1,8 2,5 20 125 0,5 2 3 
Кровельщик 5р-1, 
3р-2 


















100 м2 12,88 55 88,55 84 105 7 2 6 
Стекольщик 1р-2; 
2р-2; 3р-3 






досок из ПВХ 
1 м 
досок 
858,7 0.14 15,02 14 107 7 1 2 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 






100 м2 6,60 14,5 12 12 100 3 1 4 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 






100 м2 6,60 11,4 9,4 15 117 2 1 4 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 



















1 м2 1256,24 0.68 106,8 100 106 10 2 5 
Облиц, 4р-1 
Облиц, 4р-1 







1 м2 6248,26 0.23 180 180 100 18 2 5 
Облиц, 4р-1 
Облиц, 4р-1 

















1 м2 1258,5 1,1 173,04 160 108 8 2 10 
Облиц, 4р-1 
Облиц, 3р-1 
















100 м2 104,9 11 144,23 140 103 14 2 5 Маляр 4р-1 1 - - 
         
   
    2590          
41   
Внутр.теплоснаб
жение 
% 12  311 300 104 10 2 15 Сантехник    
42   
Внутр. сан. техн. 
работы 
% 10  259 240 104 8 2 15 Сантехник    
43   
Внутр. электро 
монтаж 
% 8  207 210 99 7 2 15 Электрик    
44   
Внутр. слаб. 
работы 
% 2  52 50 104 2 2 15 Электрик    
   
Основные сети и 
оборудование 
% 9  233          
45   
Наружнее 
теплосн. 
% 35  82 80 13 7 1 12 Сантехник    
46   
Нар. водопров и 
канал. 
% 35  82 80 103 7 1 12 Сантехник    
47   
Нар. слаботочные 
раб. 
% 5  12 12 100 1 1 12 Электрик    
48   
Нар. эл. 
снабжение 
% 25  59 60 99 5 1 12 Электрик    
49   
Работы по 
благоустройству 
% 2 от∑  52 50 104 5 1 12     
50   
Сдача объекта       22       
   

























Сметная стоимость 129663,81 тыс. руб.
Средства на оплату труда 12124,42 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 ЛС02-01-01 Общестроительные работы 119368,13 1055,29 120423,42 12124,42
2 ЛС02-01-02 Внутренние санитарно-технические работы 3968,35 2727,39 27,27 6723,01
3 ЛС02-01-03 Выпуски канализации 38,18 38,18
4 ЛС02-01-04 Вентиляция 77,73 77,73
5 ЛС02-01-05 Электроосвещение 199,1 25,91 225,01
6 ЛС02-01-06 Устройство связи 4,09 19,91 24
7 ЛС02-01-07 Монтаж лифтов 616,53 339,56 956,09
8 ЛС02-01-08 Пожарная сигнализация 354,56 11,32 365,88
9 ЛС02-01-09 Прочие работы 830,49 830,49
Итого "Локальные сметные расчеты" 123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42
Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"
123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42
Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42
Итого с учетом "Проектные и изыскательские 
работы"
123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42
Всего по объектной смете 123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42



















Временные здания и сооружения
Прочие работы и затраты
Проектные и изыскательские работы




" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
Жилой дом №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска
(наименование стройки)





Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР01-01-
013-14
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 






6447,61 135,27 6306,69 658,66 11077 232 10835 1132 15,08 25,91
2 ТЕР01-01-
031-02
Зачистка грунта с перемещением до 10 м 






1590,38 1590,38 174,46 154 154 17
3 ТЕР01-01-
031-10
При перемещении грунта на каждые 






1335,92 1335,92 146,55 130 130 14
4 ТЕР01-02-
057-02







1657,66 1657,66 530 530 184,8 59,14





































В том числе№ пп
Обосно-
вание









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 310-3001-1 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 1 км; нормативное время пробега 
0,263 час; класс груза 1
1 т 3231,9
1,75*1846,8
6,93 6,93 22397 22397
6 ТЕР01-01-
013-13
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 






5280,5 110,33 5165,93 539,52 8290 173 8111 847 12,3 19,31
7 310-3001-1 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 1 км; нормативное время пробега 
0,263 час; класс груза 1
1 т 2747,5
1,75*1570
6,93 6,93 19040 19040
8 ТЕР01-01-
036-01
Планировка площадей бульдозерами 











39,37 39,37 5,65 48 48 7
9 ТЕР01-01-
034-01
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 






854,47 854,47 93,73 1006 1006 110
10 ТЕР01-01-
034-07
При перемещении грунта на каждые 








1236,15 1236,15 135,6 1456 1456 160
11 ТЕР01-02-
061-01
Засыпка вручную траншей, пазух 





763,76 763,76 2998 2998 88,5 347,36
12 ТЕР01-02-
005-01
Уплотнение грунта пневматическими 







493,41 122,92 370,49 33,65 5810 1447 4363 396 12,53 147,54
13 ТЕР01-01-
016-01




445,52 26,82 415,87 51,7 699 42 653 81 2,99 4,69
73635 5422 68193 2764 603,95




Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Земляные работы
Страница 2
Гранд-СМЕТА













Устройство железобетонных буронабивных 
свай с бурением скважин вращательным 
(шнековым) способом в грунтах 2 группы 









439,2 4488,36 204,57 1170,94 90,35 1971288 89847 514277 39682 18,216 8000,47
15 ТСЦ-109-
0154
Сталь буровая шестигранная пустотелая 
марки 55С2, наружный размер 22 мм, 
внутренний диаметр 6,5 мм
кг 85 12,94 1100
16 ТСЦ-113-
9051










Трубы бесшовные обсадные под сварку 
(бурильные) утяжеленные, наружный 
диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм
т 230 328,27 75502
19 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
т 10 8955,38 89554
20 ТСЦ-401-
0011
Бетон тяжелый, класс В30 (М400) м3 50 854,46 42723
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Земляные работы
                           Раздел 2. Фундаменты
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
                           Устройство свай
                           Устройство ростверков
Страница 3
Гранд-СМЕТА















6278,71 1614,6 2206,49 267,48 1319 339 463 56 180 37,8
22 ТСЦ-401-
0004
Бетон тяжелый, класс В10 (М150) м3 21,57 678,18 14628
23 ТЕР06-01-
001-22
Устройство ленточных фундаментов 













14971,97 4545,15 4906,19 426,37 14373 4363 4710 409 446,04 428,2
24 ТСЦ-401-
0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 97,44 718,86 70046
25 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 







Горячекатаная арматурная сталь 








Надбавки к ценам заготовок за сборку и 







Надбавки к ценам заготовок за сборку и 







Установка отдельных стержней в 











630,49 477,02 73,2 6,69 170 129 20 2 52,19 14,09
30 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 






Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 









1195,42 231,93 79,64 3299 640 220 21,2 58,51
32 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 









3591,16 1798,33 103,71 54,75 9912 4963 286 151 153,18 422,78
Страница 4
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 














Геомембрана "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-





2488078 105244 520262 40451 9384,63














31266,88 10477,64 10619,6 1055,54 18760 6287 6372 633 1016,26 609,76
36 ТСЦ-401-
0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 60,9 718,86 43779
37 ТЕР06-01-
018-01
Устройство деформационного осадочного 
шва фундаментов под оборудование с 
заполнением битумом при толщине шва 25 







705,15 195,07 93 0,71 21 6 3 19,644 0,59
38 ТЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 









1195,42 231,93 79,64 3192 619 213 21,2 56,6
39 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 









3591,16 1798,33 103,71 54,75 9588 4802 277 146 153,18 408,99
40 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 














Геомембрана "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-





Итого по разделу 2 Фундаменты
                           Раздел 3. Монолитный пояс
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
97157 16516 7142 925 1484,93






Установка в цокольных зданиях панелей 






0,51 23122,96 3787,05 13543,61 1018,36 11793 1931 6907 519 342,1 174,47
43 ТСЦ-401-
0006





Панели и блоки цоколя железобетонные, 
наружных стен подвалов из бетона 















12321,79 501,3 355,06 8428 343 243 42,7 29,21
46 ТЕР07-05-
039-01
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 














733,23 198,01 486,05 814 220 540 18,1 20,09
48 ТЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 









1195,42 231,93 79,64 2379 462 158 21,2 42,19
49 ТЕР26-01-
055-02
Установка пароизоляционного слоя из 
геомембраны "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-
















Геомембрана "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-





Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Монолитный пояс
                           Раздел 4. Стены
                           Наружные стены
Страница 6
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
51 ТЕР15-04-
014-02







4724,5 104,56 16,67 7843 174 28 9,79 16,25
52 ТЕР07-05-
023-01
Установка стеновых панелей внутренних 







12110,36 2655,79 4801,09 601,83 3391 744 1344 169 242,76 67,97
53 ТЕР07-05-
023-02
Установка стеновых панелей внутренних 







14967,6 3176,54 6647,67 815,37 2095 445 931 114 290,36 40,65
54 ТЕР07-05-
023-03
Установка стеновых панелей внутренних 







17395,21 3619,17 8155,47 990,12 3131 651 1468 178 330,82 59,55
55 ТСЦ-403-
1601















12321,79 501,3 355,06 702 29 20 42,7 2,43













Покрытие лаком стальных изделий т 0,057
округл(0,0246*2,3;3)
372 21
341261 5647 11988 980 516,99




Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Стены
                           Раздел 5. Изделия металлические
                           Внутренние стены
                           Изделия соединительные
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 7
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
59 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 






1302,61 350,24 861,81 83,98 264 71 175 17 32,37 6,57
60 ТСЦ-201-
0650







Монтаж лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали (ИМ 29- 








752,3 498,25 152,5 1,78 124 82 25 50,79 8,38
62 ТСЦ-201-
0382
Конструкции стальные т 0,165 12247,05 2021













Покрытие ГФ-021 т 0,367
округл((0,135+0,1098)*1,5;3)
179 66




Покрытие ПФ-115 т 0,367
округл((0,135+0,1098)*1,5;3)
826 303
5427 153 200 17 14,95






Установка перегородок крупнопанельных 







7975,47 1896,96 3523,34 425,89 638 152 282 34 171,36 13,71
67 ТСЦ-403-
1603













0,009 12321,79 501,3 355,06 111 5 3 42,7 0,38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Изделия металлические
                           Раздел 6. Перегородки
                           Изделия соединительные
Страница 8
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17




Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 0,009 215 2




Покрытие лаком стальных изделий т 0,009 372 3
90233 157 285 34 14,09






Установка панелей перекрытий с опиранием 







12769,84 3656,82 6188,69 745,38 4086 1170 1980 239 346,29 110,81
72 ТЕР07-05-
011-03
Установка панелей перекрытий с опиранием 







15414,36 4109,21 8061,36 967,24 2004 534 1048 126 389,13 50,59
73 ТСЦ-403-
0695






Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) 







3743,42 1279,63 364,2 46,81 487 166 47 6 122,57 15,93
75 ТСЦ-403-
0903


















12321,79 501,3 355,06 1158 47 33 42,7 4,01
77 ТЕР09-06-
001-02
Монтаж лотков, решеток, затворов из 






752,3 498,25 152,5 1,78 48 32 10 50,79 3,25
78 ТСЦ-204-
9004





Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Перегородки
                           Раздел 7. Перекрытия подвала
                           Изделия соединительные
Страница 9
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17













Покрытие лаком стальных изделий т 0,159
округл((0,041+0,028)*2,3;3)
372 59
315084 1949 3118 371 184,59












11632,82 3012,08 8041,95 1007,21 465 120 322 40 282,03 11,28
82 ТСЦ-403-
0940












230,41 115,13 5,92 37 18 1 10,4 1,66
5789 138 323 40 12,94












11632,82 3012,08 8041,95 1007,21 465 120 322 40 282,03 11,28
85 ТЕР07-05-
014-01






8165,21 1972,92 5613,5 697,38 490 118 337 42 186,83 11,21
86 ТСЦ-403-
0940






                           Раздел 8. Лестницы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 8 Лестницы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Перекрытия подвала
                           Раздел 9. Вход
Страница 10
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
87 ТЕР07-05-
011-05






9373,22 2211,4 3281,89 387,99 562 133 197 23 207,06 12,42
88 ТСЦ-403-
2141





Устройство лестниц по готовому основанию 





1588,57 1229 211,13 8,77 508 393 68 3 117,72 37,67
90 ТСЦ-403-
1257












12764,54 4503,83 5351,2 489,49 511 180 214 20 416,25 16,65
92 ТСЦ-403-
6001












Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 









1195,42 231,93 79,64 347 67 23 21,2 6,15
95 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 






1302,61 350,24 861,81 83,98 293 79 194 19 32,37 7,28
96 ТСЦ-201-
0650
Ограждения лестничных проемов, 

















Покрытие ГФ-021 т 0,225
округл(0,1126*2;3)
179 40










42436 1090 1355 147 102,66
                           Ограждения (крыльца, пандуса)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 11
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17












325,5 33,86 33,22 3,32 7747 806 791 79 3,41 81,16
101 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 









3591,16 1798,33 103,71 54,75 15514 7769 448 237 153,18 661,74
102 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 














Геомембрана "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-













2846,57 369,53 252,32 34,59 12297 1596 1090 149 40,43 174,66
105 ТЕР11-01-
015-02
Устройство покрытий на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 







4836,58 152,32 110,74 39,48 20894 658 478 171 16,66 71,97
106 ТЕР26-01-
048-04
Устройство каркаса на плоских и 








4055,55 109,87 82,94 17520 475 358 11,2 48,38
107 ТЕР11-01-
039-02






230,41 115,13 5,92 92 46 2 10,4 4,16
109364 19119 3615 873 1703,81




Итого по разделу 9 Вход
                           Раздел 10. Полы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 10 Полы
Страница 12
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
108 ТЕР15-02-
019-01
Сплошное выравнивание внутренних 
бетонных поверхностей (однослойное 










814,35 424,33 8,05 3,72 741 386 7 3 42,18 38,38
109 ТЕР15-02-
016-03
Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 























2975,2 442,3 22,86 0,3 2856 425 22 42,9 41,18
111 ТЕР15-02-
019-02
Сплошное выравнивание внутренних 
бетонных поверхностей (однослойное 























3274,21 555,71 24,34 0,3 1670 283 12 53,9 27,49
5896 1407 54 9 137,5
















29669,46 2676,07 1419,31 2077 187 99 272,79 19,1
114 Прайс-
лист





Итого по разделу 11 Отделочные работы
                           Раздел 12. Двери
                           Раздел 11. Отделочные работы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15820 187 99 19,1













911,29 74,23 99,84 10,17 55 4 6 1 7,7 0,46
116 ТЕР06-01-
024-01












11113,18 3601,68 2833,17 305,09 44 14 11 1 358,02 1,43
117 ТСЦ-401-
0004
















6278,71 1614,6 2206,49 267,48 63 16 22 3 180 1,8
119 ТСЦ-401-
0006











12110,36 2655,79 4801,09 601,83 242 53 96 12 242,76 4,86
121 ТСЦ-403-
0898







Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 









1195,42 231,93 79,64 151 29 10 21,2 2,67
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 12 Двери
                           Раздел 13. Приямки
Страница 14
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
123 ТЕР08-02-
007-03








12493,51 482,8 346,36 10,25 100 4 3 47,38 0,38
124 ТЕР09-06-
001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов 







1105,03 877,9 189,43 7,28 102 81 17 1 89,49 8,23
125 ТСЦ-201-
0733
Световые (люк приямка) т 0,092 18428,9 1695
126 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 


























Покрытие ГФ-021 т 0,03048
15,24/1000*2
179 5




















12321,79 501,3 355,06 4 42,7 0,01













Покрытие лаком стальных изделий т 0,00032
4*0,04/1000*2
372
6184 212 191 21 20,81
31979 3661 1378 362 20,81
3963
2747
38689 20,81Итого по разделу 13 Приямки
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
134 ТЕР07-05-
035-04
Установка шахт лифта массой более 2,5 т 100 шт. 0,02
2/100
14804,86 3689,9 9192,33 1141,25 296 74 184 23 318,92 6,38
135 ТСЦ-403-
3000





22686 74 184 23 6,38






Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 






0,7 26457,86 3309,08 6471,16 785,8 18521 2316 4530 550 305,83 214,08
137 ТЕР07-05-
022-04
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 










100213,83 13137,87 30688,62 3660,9 400855 52551 122754 14644 1214,22 4856,88
138 ТСЦ-401-
0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 35 759,54 26584
139 ТСЦ-403-
1131
Панели керамзитобетонные трехслойные с 
внешними слоями из бетона плотностью 
менее 1400 кг/м3
м3 1472 5190,81 7640872
140 ТЕР07-01-
044-03




0,16 12321,79 501,3 355,06 1971 80 57 42,7 6,83
141 ТЕР07-05-
039-02
Устройство герметизации стеновых панелей 






1399,1 36 142,51 20595 530 2098 3,7 54,46
142 ТЕР07-05-
039-03
Устройство герметизации стеновых панелей 






1281,67 111,22 407,26 18866 1637 5995 11,2 164,86
143 ТЕР07-05-
039-01
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 





1842,84 66,09 182,19 51636 1852 5105 6,33 177,37
                           Раздел 14. Шахты лифта
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 14 Шахты лифта
                           Раздел 15. Наружные стены
Страница 16
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
144 ТЕР07-05-
039-07
Устройство герметизации горизонтальных и 















733,23 198,01 486,05 15808 4269 10479 18,1 390,24
146 ТЕР06-01-
030-13
Заделка стыков в панелях 
керамзитобетоном
52 237,02 = 135 402,72 - 102 x 815,35




52237,02 16070,71 11164,68 1373,03 8358 2571 1786 220 1618,4 258,94
147 ТСЦ-401-
0307
Бетон легкий на пористых заполнителях, 
объемная масса 1800 кг/м3, крупность 
заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)
м3 21,12 792,27 16733
8272403 70337 179240 17020 6557,66






Установка стеновых панелей внутренних 





0,27 12110,36 2655,79 4801,09 601,83 3270 717 1296 162 242,76 65,55
149 ТЕР07-05-
023-02
Установка стеновых панелей внутренних 





0,95 14967,6 3176,54 6647,67 815,37 14219 3018 6315 775 290,36 275,84
150 ТЕР07-05-
023-03
Установка стеновых панелей внутренних 





0,8 17395,21 3619,17 8155,47 990,12 13916 2895 6524 792 330,82 264,66
151 ТЕР07-05-
023-04
Установка стеновых панелей внутренних 







20273,08 4816,88 8930,58 1082,7 20070 4769 8841 1072 440,3 435,9
152 ТСЦ-403-
2200
Электропанели железобетонные ВЭ 1, ВЭ 4 м3 31,2 3140,51 97984
153 ТСЦ-403-
1603
Элементы внутренних стен железобетонные 
без вентиляционных, дымовентиляционных 




Итого по разделу 15 Наружные стены
                           Раздел 16. Внутренние стены
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
154 ТЕР07-05-
035-05




7115,85 1631,76 5038,72 647,6 5693 1305 4031 518 158,27 126,62
155 ТСЦ-403-
0064
Вентиляционные крышные блоки из бетона 
В15 с расходом арматуры 18 кг/м3 бетона в 




705450 12704 27007 3319 1168,57














12321,79 501,3 355,06 11582 471 334 42,7 40,14
157 ТЕР09-03-
030-01





1276,79 413,21 773,02 70,33 128 41 77 7 39,13 3,91
158 ТЕР16-02-
005-05
Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром 100 мм (Ст-






17542,93 895,59 374,47 5,5 1228 63 26 79,75 5,58













Покрытие лаком стальных изделий т 1,189
округл(0,59444*2;3)
372 442
13636 575 437 7 49,63




Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 17 Изделия соединительные
                           Раздел 18. Машинное помещение лифта
Итого по разделу 16 Внутренние стены
                           Раздел 17. Изделия соединительные
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
161 ТЕР07-05-
023-01
Установка стеновых панелей внутренних 







12110,36 2655,79 4801,09 601,83 484 106 192 24 242,76 9,71
162 ТЕР07-05-
023-02
Установка стеновых панелей внутренних 







14967,6 3176,54 6647,67 815,37 599 127 266 33 290,36 11,61
163 ТЕР07-05-
023-03
Установка стеновых панелей внутренних 







17395,21 3619,17 8155,47 990,12 348 72 163 20 330,82 6,62
164 ТСЦ-403-
1603
Элементы внутренних стен железобетонные 
без вентиляционных, дымовентиляционных 






Установка панелей перекрытий с опиранием 







12769,84 3656,82 6188,69 745,38 1532 439 743 89 346,29 41,55
166 ТСЦ-403-
1500
Панели покрытий железобетонные м3 10,5
округл(5,24*2;1)
1633,18 17148
38321 744 1364 166 69,49






Установка панелей перекрытий с опиранием 







12769,84 3656,82 6188,69 745,38 17878 5120 8664 1044 346,29 484,81
168 ТЕР07-05-
011-03
Установка панелей перекрытий с опиранием 







15414,36 4109,21 8061,36 967,24 9094 2424 4756 571 389,13 229,59
169 ТСЦ-403-
2500
Панели перекрытий железобетонные м3 369 3014,88 1112491
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 18 Машинное помещение лифта
                           Раздел 19. Перекрытия
Страница 19
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
170 ТЕР07-05-
030-11




0,49 3743,42 1279,63 364,2 46,81 1834 627 178 23 122,57 60,06
171 ТСЦ-403-
0903
Плиты доборные железобетонные м3 0,45 1463,63 659
1141956 8171 13598 1638 774,46















1826,49 189,46 83,54 2,67 7562 784 346 11 17,51 72,49
173 ТЕР26-01-
041-02
Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме холодных поверхностей покрытий и 





719,7 100,3 60,43 29796 4152 2502 9,27 383,78
174 ТЕР11-01-
004-01
Устройство гидроизоляции оклеечной 









2726,56 598,95 309,24 5,8 11288 2480 1280 24 46,18 191,19
175 ТЕР12-01-
017-01
Устройство выравнивающих стяжек 





1828,87 270,29 263,46 24,06 7572 1119 1091 100 27,22 112,69
176 ТЕР12-01-
017-02
Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 








1957,75 248,25 87 9,25 8105 1028 360 38 25 103,5
177 ТЕР26-01-
048-04







4055,55 109,87 82,94 16790 455 343 11,2 46,37
178 ТЕР12-01-
015-01









1826,49 189,46 83,54 2,67 402 42 18 1 17,51 3,85
Итого по разделу 19 Перекрытия
                           Раздел 20. Утепление перекрытия над 14 этажом
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
179 ТЕР15-02-
036-01










9730,71 1372,27 58,11 20,87 40285 5681 241 86 129,95 537,99
121800 15741 6181 260 1451,86











м3 82 3562,64 292136
182 ТЕР07-05-
024-02
Установка перегородок крупнопанельных 







9656,57 2292,15 4531,96 547,15 2221 527 1042 126 207,06 47,62
183 ТСЦ-403-
1603
Элементы внутренних стен железобетонные 
без вентиляционных, дымовентиляционных 
и дымовых каналов и перегородки плоские
м3 11,5 1569,81 18053
184 ТЕР26-01-
039-01
Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зернистых 





1910,24 112,99 93,35 18338 1085 896 10,58 101,57
185 ТЕР07-01-
021-01
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т, 







5253,69 973,31 4143,82 532,58 210 39 166 21 96,75 3,87
186 ТСЦ-403-
0487
Перемычки железобетонные брусковые м3 0,12
округл(0,0596*2;2)
2669,57 320
342380 3787 8289 909 353,08




Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 21 Перегородки
                           Раздел 22. Лестницы
Итого по разделу 20 Утепление перекрытия над 14 этажом
                           Раздел 21. Перегородки
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
187 ТЕР07-05-
014-04






0,21 10842,92 2733,19 7721,62 981,95 2277 574 1622 206 261,8 54,98
188 ТСЦ-403-
0325
Марши лестничные железобетонные (ЛМ2, 
ЛМ4)
м3 9,1 1964,05 17873
189 ТЕР07-05-
014-02




0,7 11632,82 3012,08 8041,95 1007,21 8143 2108 5629 705 282,03 197,42
190 ТСЦ-403-
0940
Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом
м3 67,64 1888,05 127708
191 ТЕР07-05-
016-02







30841,4 1631,72 425,39 6,09 19430 1028 268 4 147,4 92,86
192 ТЕР11-01-
039-02
Устройство плинтусов цементных 100 м 
плинтуса
5,3 230,41 115,13 5,92 1221 610 31 10,4 55,12
176652 4320 7550 915 400,38






Установка плит балконов и козырьков 





0,5 13752,05 3464,58 8232,85 1041,83 6876 1732 4116 521 312,97 156,49
194 ТСЦ-403-
0609













6939,5 1239,16 4659,79 580,13 7495 1338 5033 627 120,19 129,81
196 ТСЦ-403-
6000
Плиты (экраны) железобетонные для 
ограждения балконов и лоджий
м3 19,8 3937,54 77963
197 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 






1302,61 350,24 861,81 83,98 3048 820 2017 197 32,37 75,75
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 22 Лестницы
                           Раздел 23. Балконы
Страница 22
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


















Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
мастикой герметизирующей нетвердеющей 















733,23 198,01 486,05 3300 891 2187 18,1 81,45
202 ТЕР12-01-
013-01






















Устройство герметизации горизонтальных и 






2225,89 196,17 871,44 40,63 735 65 288 13 18,79 6,2
205 ТЕР07-01-
037-01






1371,51 244,35 628,41 453 81 207 23,7 7,82
206 ТЕР12-01-
010-01






9896,05 1106,08 33,49 2,97 960 107 3 112,75 10,94
207 ТЕР07-01-
037-03






1475,26 166 420,51 487 55 139 15,9 5,25
170840 6097 19557 1696 570,61
923062 105295 141201 29290 570,61
166608
104447
1194117 570,61Итого по разделу 23 Балконы
                           Раздел 24. Полы
                           Жилые комнаты, коридоры, прихожие, кухни (1 этаж)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
208 ТЕР11-01-
012-03




2361,87 350,61 45,36 2,67 9636 1430 185 11 35,74 145,82
209 ТЕР11-01-
009-01
Устройство тепло- и звукоизоляции 
















Утеплитель "URSA" П-20                     
2448/1,18/3,7
м3 20,42 560,7 11449
211 ТЕР11-01-
033-01






6883,22 595,66 155,61 8,62 28084 2430 635 35 60,72 247,74
212 ТЕР11-01-
036-04
Устройство покрытий из линолеума насухо 





12323,49 300,28 97,08 5,05 454367 11071 3579 186 31,41 1158,09
213 ТЕР11-01-
040-01






669,43 100,96 4,44 724 109 5 8,99 9,73
214 ТЕР11-01-
009-02
Устройство тепло- и звукоизоляции 











380,02 144,6 235,42 4,76 407 155 252 5 16,12 17,25
215 ТСЦ-101-
0655
Плиты древесноволокнистые мокрого 
способа производства мягкие М-3 толщиной 
12 мм
1000 м2 0,2204 8965,49 1976
216 ТЕР07-05-
035-02










Устройство покрытий на битумной мастике 






10828,42 1467,86 161,36 4,01 11586 1571 173 4 128,76 137,77
219 ТЕР11-01-
039-02
Устройство плинтусов цементных 100 м 
плинтуса
2,54 230,41 115,13 5,92 585 292 15 10,4 26,42
                           Жилые комнаты, коридоры, прихожие, кухни
                           Сантехкабины
                           Мусоросборочная камера, уборные
Страница 24
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
220 ТЕР11-01-
015-01




0,17 2846,57 369,53 252,32 34,59 484 63 43 6 40,43 6,87
221 ТЕР11-01-
015-02
Устройство покрытий на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 





-0,17 1036,41 32,64 23,73 8,46 -176 -6 -4 -1 3,57 -0,61
222 ТЕР11-01-
011-01




0,17 2020,94 361,12 60,93 18,87 344 61 10 3 39,51 6,72
223 ТЕР11-01-
004-05
Устройство гидроизоляции обмазочной в 








1193,66 339,55 155,61 2,67 203 58 26 26,97 4,58
224 ТЕР11-01-
028-03
Устройство покрытий на битумной мастике 






10828,42 1467,86 161,36 4,01 1841 250 27 1 128,76 21,89
225 ТЕР11-01-
011-01






2020,94 361,12 60,93 18,87 2162 386 65 20 39,51 42,28
226 ТЕР11-01-
011-02
Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 







1050,06 13,71 35,67 9,36 1124 15 38 10 1,5 1,61
227 ТЕР11-01-
018-01






339,65 227,85 2,96 482 324 4 22,1 31,38
228 ТЕР11-01-
017-02
Устройство покрытий мозаичных терраццо 





4906,01 1796,72 452,33 26,92 5249 1922 484 29 174,27 186,47
229 ТЕР11-01-
039-03




1,25 596,24 491,51 5,92 745 614 7 44,4 55,5
609768 23037 9174 707 2318,15
616211 27645 11009 848 2781,78
3248330 477429 79485 14645 2781,78
524987
301399
4074716 2781,78Итого по разделу 24 Полы
                           Раздел 25. Кровля, крыша
                           Лестничная клетка, коридоры. тамбуры, машинное отделение лифта
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих 
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 208-209, 211-214, 218-229, 216-217))





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
230 ТЕР07-05-
022-03
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 








26457,86 3309,08 6471,16 785,8 2910 364 712 86 305,83 33,64
231 ТЕР07-05-
022-04
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 








33404,61 4379,29 10229,54 1220,3 6681 876 2046 244 404,74 80,95
232 ТСЦ-401-
0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 2,4 759,54 1823
233 ТСЦ-403-
1160
Панели железобетонные стеновые 
наружные
м3 40,9 4884,3 199768
234 ТЕР07-05-
030-10






0,55 5036,55 820,78 2748,76 318,3 2770 451 1512 175 79,61 43,79
235 ТЕР07-01-
035-07
Установка карнизных панелей 
многоэтажных зданий при наибольшей 








9663,46 2304,29 5321,3 635,56 870 207 479 57 210,63 18,96
236 ТСЦ-403-
0651
Плиты железобетонные парапетные и 
карнизы
м3 29 3124,29 90604
237 ТЕР07-05-
023-01
Установка стеновых панелей внутренних 







12110,36 2655,79 4801,09 601,83 2906 637 1152 144 242,76 58,26
238 ТСЦ-403-
1602











7115,85 1631,76 5038,72 647,6 569 131 403 52 158,27 12,66
240 ТЕР07-05-
035-06




9745,77 2355,63 6823,89 877,04 1754 424 1228 158 228,48 41,13
241 ТСЦ-403-
2301


















54,06 33,02 17,89 0,15 865 528 286 2 2,94 47,04
244 Прайс-
лист







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
245 ТЕР07-05-
011-02
Установка панелей перекрытий с опиранием 





0,32 12769,84 3656,82 6188,69 745,38 4086 1170 1980 239 346,29 110,81
246 ТСЦ-403-
1500
Панели покрытий железобетонные м3 40,3 1633,18 65817
247 ТЕР07-02-
002-06
Установка в сооружениях прямоугольных 









25885,8 5083,37 15537,89 1459,57 3106 610 1865 175 481,38 57,77
248 ТСЦ-403-
0138










3510,81 67,97 74,62 4,31 4775 92 101 6 6,67 9,07
250 ТЕР09-03-
029-01





















12321,79 501,3 355,06 3943 160 114 42,7 13,66
253 ТЕР09-06-
001-01





1105,03 877,9 189,43 7,28 347 276 59 2 89,49 28,1
254 ТСЦ-202-
0042














27571,39 493,93 394,81 5,65 800 14 11 45,65 1,32









Арматурная сталь ФА 10 (молниезащита) 1 т 0,064
округл(0,03205*2;3)
15181,62 2253,16 51,64 2,23 972 144 3 215,82 13,81
Страница 27
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
258 ТЕР26-01-
039-01
Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зернистых 






1910,24 112,99 93,35 21013 1243 1027 10,58 116,38
259 ТЕР26-01-
052-01
Покрытие поверхности изоляции 









8443,12 1172,55 141,37 8274 1149 139 107,18 105,04
260 ТЕР12-01-
017-01
Устройство выравнивающих стяжек 





1828,87 270,29 263,46 24,06 37 5 5 27,22 0,54
261 ТЕР12-01-
017-02
Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 








391,55 49,65 17,4 1,85 8 1 5 0,1
262 ТЕР07-05-
039-07
Устройство герметизации горизонтальных и 






2393,51 210,16 1226,15 74,5 144 13 74 4 20,13 1,21
263 ТЕР12-01-
015-01









1826,49 189,46 83,54 2,67 91 9 4 17,51 0,88
264 ТЕР12-01-
015-02
Устройство пароизоляции на каждый 











4910,97 370,38 218,34 6,69 246 19 11 34,23 1,71
265 ТЕР12-01-
010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 






9896,05 1106,08 33,49 2,97 3068 343 10 1 112,75 34,95
548541 8959 13449 1367 840,36




Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 25 Кровля, крыша
                           Раздел 26. Двери
                           Балконные
Страница 28
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
266 ТЕР10-01-
047-03
Установка блоков из ПВХ в наружных и 






189853,35 2213,6 746,7 24,67 317055 3697 1247 41 220,04 367,47
267 ТЕР10-01-
039-01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, 






4911,95 1101,2 1688,33 168,66 19255 4317 6618 661 104,28 408,78
268 ТСЦ-203-
0198
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, 
площадь 1,59 м2
м2 165 280,15 46225
269 ТСЦ-203-
0199
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, 
площадь 2,01 м2
м2 227 270,26 61349
270 ТСЦ-101-
0894
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных
компл. 232 113,81 26404
271 ТСЦ-101-
0950
Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом
компл. 71 47,94 3404
272 ТЕР10-01-
039-01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, 






4911,95 1101,2 1688,33 168,66 11641 2610 4001 400 104,28 247,14
273 ТСЦ-203-
0202
Блоки дверные однопольные с полотном 
под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2; 
ДО 21-10, площадь 2,00 м2
м2 106 242,43 25698
274 ТСЦ-101-
0894
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных
компл. 56 113,81 6373
275 ТСЦ-203-
0205
Блоки дверные двупольные с полотном 
глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
м2 131 271,4 35553
276 ТСЦ-101-
0895
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение двупольных
компл. 48 122,82 5895
277 ТЕР10-01-
039-01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, 






4911,95 1101,2 1688,33 168,66 1474 330 506 51 104,28 31,28
                           Внутренние (глухие)
                           Внутренние (с остеклением)
                           Наружные и служебные
Страница 29
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
278 ТСЦ-203-
0219
Блоки дверные однопольные ДН 21-13Г, 
площадь 3,04 м2
м2 16,4 321,34 5270
279 ТСЦ-101-
0894
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных
компл. 6 113,81 683
280 ТСЦ-203-
0208
Блоки дверные двупольные с полотном под 
остекление ДОН 1-1 21-13ДУ
м2 11 267,82 2946
281 ТСЦ-101-
0895
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение двупольных
компл. 2 122,82 246
282 ТСЦ-203-
0198
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДС 16-9, площадь 1,59 м2
м2 3 280,15 840
283 ТСЦ-101-
0894
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных
компл. 2 113,81 228
284 ТСЦ-101-
0961
Закрыватель дверной гидравлический 
рычажный в алюминиевом корпусе
шт. 10 452,51 4525
285 ТСЦ-101-
0950
Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом
компл. 4 47,94 192
575256 10954 12372 1153 1054,67
579921 13145 14846 1384 1265,6






Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 




1,895 175799,05 2173,76 765,53 26,15 333139 4119 1451 50 216,08 409,47
287 ТЕР10-01-
034-08
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 




1,67 169553,21 1500,55 653,92 9,81 283154 2506 1092 16 149,16 249,1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих 
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 266-269, 272-273, 275, 277-278, 280, 282))
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 26 Двери
                           Раздел 27. Окна
Страница 30
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
288 ТЕР10-01-
034-05
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
100 м2 
проемов
3,185 172820,44 1886,75 739,79 26,15 550433 6009 2356 83 187,55 597,35
289 ТЕР12-01-
010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 





9896,05 1106,08 33,49 2,97 17714 1980 60 5 112,75 201,82
290 ТЕР10-01-
035-02
Установка подоконных досок из ПВХ в 
панельных стенах
100 п. м 5,963
596,3/100




Подоконные доски из ПВХ ш.300мм    
214/3,7
м 596,3 57,84 34490
292 ТЕР15-01-
050-04
Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 

















0,42 2095,83 784,64 81,51 35,45 880 330 34 15 70,88 29,77
1272922 21936 5423 177 2158,64
1278394 26324 6507 213 2590,37






Монтаж навесных панелей фасадов из 








Металлоконструкции ограждений балконов 
с остеклением, окраской, пеной и 











3510,81 67,97 74,62 4,31 8531 165 181 10 6,67 16,21
Итого по разделу 27 Окна
                           Раздел 28. Остекление балконов и лоджий
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих 
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 286-288, 290-291, 289, 292-293))





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
606983 30150 8475 2359 2646,46














978,04 522,75 9,66 4,46 43748 23383 432 199 51,3 2294,65
298 ТЕР15-02-
035-03
Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или оклейку 





















3274,21 555,71 24,34 0,3 146455 24857 1089 13 53,9 2410,95
300 ТЕР15-02-
019-01








814,35 424,33 8,05 3,72 112014 58367 1107 512 42,18 5801,86
301 ТЕР15-04-
006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой 













Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или оклейку 








169,07 105,73 4,51 2,08 12591 7874 336 155 11,06 823,64
304 ТЕР15-06-
001-02
Оклейка обоями стен по монолитной 










4277,68 490,16 1,8 0,15 318559 36502 134 11 46,95 3496,37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 28 Остекление балконов и лоджий
                           Раздел 29. Внутренняя отделка
Страница 32
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
305 ТЕР15-06-
001-05
Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 











3998,56 341,81 1,8 0,15 4198 359 2 32,74 34,38
306 ТЕР15-06-
002-01
Оклейка стен моющимися обоями на 





















2975,2 442,3 22,86 0,3 54000 8028 415 5 42,9 778,64
308 ТЕР15-02-
016-03
Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 










2608,93 928,79 157,57 81,96 496 176 30 16 85,84 16,31
309 ТЕР15-01-
019-01
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном 








13559,83 2407,68 31,88 12,59 12611 2239 30 12 228 212,04
310 ТЕР15-04-
025-04
Улучшенная окраска масляными составами 








2357,64 968,1 13,65 0,15 19733 8103 114 1 92,73 776,15
311 ТЕР15-02-
035-04
Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или оклейку 













водоэмульсионными составами улучшенная 
по сборным конструкциям потолков, 









2581,39 294,87 15,13 0,15 2969 339 17 28,6 32,89
Страница 33
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
313 ТЕР15-04-
025-10
Улучшенная окраска масляными составами 
по сборным конструкциям стен, 









1635,84 356 6,25 0,15 474 103 2 34,1 9,89
314 ТЕР15-04-
030-04
Масляная окраска металлических 
поверхностей решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 








1340,99 724,1 4,76 0,15 1368 739 5 71,06 72,48
315 ТЕР15-04-
025-05
Улучшенная окраска масляными составами 








2842,12 1446,98 13,65 0,15 142 72 1 138,6 6,93
830674 188188 3917 1002 18441,88
869095 225826 4700 1202 22130,26






Окраска наружных стеновых панелей по 
подготовленной поверхности 
кремнийорганическая (нар. панели на 
остекленных балконах Н-115 и входах Н-22, 








4724,5 104,56 16,67 27922 618 99 9,79 57,86
317 ТЕР15-04-
014-02










4724,5 104,56 16,67 19370 429 68 9,79 40,14
318 ТЕР15-04-
014-02









4724,5 104,56 16,67 756 17 3 9,79 1,57
319 ТЕР15-04-
014-02
Окраска стен входа поверхности 








4724,5 104,56 16,67 2362 52 8 9,79 4,9
50410 1116 178 104,47
Сметная прибыль
Итого по разделу 29 Внутренняя отделка
                           Раздел 30. Наружные отделочные работы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих 
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 297-315))
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Монтаж мусоропровода со стволом из 
асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с 





2 12413,1 715,64 1589,51 183,97 24826 1431 3179 368 72,95 145,9
321 ТЕР08-06-
001-04
На один дополнительный приемный клапан 







2 146,4 99,68 11,84 293 199 24 10,16 20,32
322 ТСЦ-301-
3218
Клапаны для приема мусора на площадках 







Установка монтажных изделий массой 







12092,7 368,64 344,81 1391 42 40 31,4 3,61
324 ТСЦ-301-
2138
Мусоросборник металлический емкостью 
750 л на металлической тележке
компл. 2 2831,72 5663
325 ТЕР08-06-
002-01
Окраска металлических деталей 





2 130,95 53,03 262 106 4,79 9,58
326 ТЕР08-06-
002-03
При окраске на один дополнительный 






2 63,24 25,68 126 51 2,32 4,64
37640 1829 3243 368 184,05






Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью до 






5818,22 1210,4 4607,82 338,41 10240 2130 8110 596 110,64 194,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 31 Мусоропровод
                           Раздел 32. Разные работы
Сметная прибыль
Итого по разделу 30 Наружные отделочные работы
                           Раздел 31. Мусоропровод
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
328 ТЕР09-06-
001-03










Почтовые ящики на 4 отделения ГР-4                                                        
1516/1,18/3,7
шт. 16 347,23 5556
330 ТЕР46-03-
010-01
Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью до 







821,64 165,96 655,68 48,15 9580 1935 7645 561 15,17 176,88
25505 4176 15767 1157 382,88






Установка шахт лифта массой до 2,5 т 100 шт. 0,04 10643,44 2781,2 6645,84 818,34 426 111 266 33 240,38 9,62
332 ТЕР07-05-
035-04
Установка шахт лифта массой более 2,5 т 100 шт. 0,18
18/100
14804,86 3689,9 9192,33 1141,25 2665 664 1655 205 318,92 57,41
333 ТСЦ-403-
3000







Установка панелей перекрытий с опиранием 








12769,84 3656,82 6188,69 745,38 255 73 124 15 346,29 6,93
335 ТСЦ-403-
0886
Плиты покрытий железобетонные м3 1,7
округл(0,852*2;1)
1601,05 2722
191936 848 2045 253 73,96






Установка плит балконов и козырьков 







13752,05 3464,58 8232,85 1041,83 550 139 329 42 312,97 12,52
337 ТСЦ-403-
0590
Плиты козырьков железобетонные м3 1,2
округл(0,5864*2;1)
2362,35 2835
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 33 Шахты лифта
                           Раздел 34. Вход
Сметная прибыль
Итого по разделу 32 Разные работы
                           Раздел 33. Шахты лифта
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
338 ТЕР07-05-
022-03
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 








26457,86 3309,08 6471,16 785,8 2117 265 518 63 305,83 24,47
339 ТСЦ-401-
0007





Элементы  стен железобетонные м3 1,7
округл(0,832*2;1)
2202,21 3744
9702 404 847 105 36,99




19361825 571388 955122 81233 53845,58
19416826 620211 961300 81840 58640,24













Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  ВСЕГО по смете
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы




  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
Сметная прибыль
Итого по разделу 34 Вход
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях 
и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 
ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 208-209, 211-214, 218-229, 216-217, 279, 281, 283, 285, 292-293, 297-315, 289, 266-269, 272-273, 275, 277-
278, 280, 282, 286-288, 290-291))






"Утвержден" «    »________________2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 210123,46 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 
(ссылка на документ об утверждении)
«    »________________2017 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Жилой дом №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Отвод территории 626,92 626,92
2 Подготовка территории 5134,61 5134,61
5134,61 626,92 5761,53
3 ОС Объектная смета 123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81
123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81
4 Наружные сети электроснабжения 783,65 783,65
783,65 783,65
5 Наружные сети водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения
15955,76 15955,76
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения









Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-
ных работ







Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8
15955,76 15955,76
6 Благоустройство и озеленение территории 7269,22 7269,22
7269,22 7269,22
151816,07 5756,43 404,06 1457,41 159433,97
7 ГСН-81-05-01-2001 
п.4,1,2
Временные здания и сооружения - 1,2% 1821,79 69,08 1890,87
1821,79 69,08 1890,87
153637,86 5825,51 404,06 1457,41 161324,84
8 ГСН-81-05-02-2007 
п.11.4
Производство работ в зимнее время - 2,2% 3380,03 128,16 3508,19
11 Доставка привозных материалов 1029,37 39,03 1068,4
12 Погрузо-разгрузочные работы 153,64 5,83 159,47
13 Затраты на организованный набор рабочих 10,93 10,93
14 Затраты, связанные с применением аккордной системы 
оплаты труда
32,06 32,06
4563,04 173,02 42,99 4779,05
158200,9 5998,53 404,06 1500,4 166103,89
15 Содержание дирекции 879,38 879,38
879,38 879,38
16 Проектные и изыскательские работы 7595,87 7595,87
7595,87 7595,87
158200,9 5998,53 404,06 9975,65 174579,14
9 МДС 81-35.2004 
п.4.96
Непредвиденные затраты - 2% 3164,02 119,97 8,08 199,51 3491,58
3164,02 119,97 8,08 199,51 3491,58
10 МДС 81-35.2004 
п.4.100
НДС - 18% 29045,69 1101,33 74,19 1831,53 32052,74
29045,69 1101,33 74,19 1831,53 32052,74
Налоги и обязательные платежи
Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"
Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты
Итого "Непредвиденные затраты"
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8
190410,61 7219,83 486,33 12006,69 210123,46Всего по сводному расчету
Страница 3
